

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-6-14**

. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από το πρακτικό 10/ 2014 της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.**

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου [3],«Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», της πράξης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου (οδός Φ. Φλώρου-Πάρκο Κατσαντώνη) Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» με κωδικό MIS [376525], προϋπολογισμού 3.439.233,06€ (με το Φ.Π.Α.)

Στον Εύοσμο σήμερα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στις 23 του μήνα Ιουνίου του έτους 2014 και ώρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κορδελιού – Ευόσμου, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 37398/19-6-2014 πρόσκληση του Προέδρου κ. Παπαβραμίδη Πολυχρόνη που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα παρακάτω μέλη, σύμφωνα με το άρθ.95 του Ν.3463/06 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, το άρθ.67 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Φουρκιώτη Νικόλαο | 21. Χωραφά Μιχαήλ |
| 2. Τεβεκέλη Μάλαμα | 22. Γκούμα Αστέριο |
| 3. Μεσθανεύς Πέτρο | 23. Ραπτόπουλο Ελευθέριο |
| 4. Βογιατζή Μαριάνθη | 24. Κυρκαλά Ηλία |
| 5. Φαρμάκη Ιωάννη | 25. Χατζηβρέττα Δημήτριο |
| 6. Ευθυμιάδη Ευθύμιο | 26. Καμαρινό Ιωάννη |
| 7. Κατσιά Λάζαρο | 27. Μαξούρα Γεώργιο |
| 8. Σαββίδου Αβρόρα | 28. Τριανταφυλλίδου Σοφία |
| 9. Τσαρτσάλη Ξανθούλα | 29. Κοντσιδή Αντώνιο |
| 10. Μουρατίδη Αχιλλέα | 30. Σωτηράκη Κων/νο |
| 11. Γιαννακόπουλο Ιωάννη | 31. Ταλατά Βασίλειο |
| 12. Παπαδόπουλο Θεοφάνη | 32. Καφαρίδη Απόστολο |
| 13. Κιούρκα Άννα | 33. Δημητρίου-Ερμείδου Δρ. |
| 14. Χριστόπουλο Θωμά | 34. Λεμπετλή Παρασκευά |
| 15. Θεοδωρίδη Παναγιώτη | 35. Σούλα Πέτρο |
| 16. Μανδαλιανό Αλέξανδρο | 36. Σεμερτζίδη Ζαχαρία |
| 17. Ζητηρίδη Θεόδωρο | 37. Τσακαλίδη Βασίλειο |
| 18. Ανανιάδη Νικόλαο | 38. Ναθαναηλίδη Λεωνίδα |
| 19. Αϊβάζογλου Σοφία | 39. Καπνιά Ασπασία |
| 20. Γρηγοριάδη Παναγιώτη | 40. Βασιλειάδη Ανέστη |

Από τα σαράντα ένα (41) μέλη ήταν: Παρόντες: είκοσι πέντε (25) .

Απόντες: δέκα έξι (16): Φουρκιώτης Νικόλαος, Μεσθανεύς Πέτρος, Βογιατζή Μαριάνθη, Ευθυμιάδης Ευθύμιος, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Παπαδόπουλος Θεοφάνης, Κιούρκα Άννα, Θεοδωρίδης Παναγιώτης, Γκούμας Αστέριος, Ραπτόπουλος Ελευθέριος, Χατζηβρέττας Δημήτριος, Καμαρινός Ιωάννης, Ταλατάς Βασίλειος, Σούλας Πέτρος, Σεμερτζίδης Ζαχαρίας, Καπνιά Ασπασία.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ. Θεοδωρίδης Κων/νος και κ. Τουλή Μαρία αντίστοιχα, σύμφωνα με

το αρθ. 67 παρ. 8 του Ν.3852/2010, και οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων Νέων Ελευθερίου – Κορδελιού και Ευόσμου κ. Λαζαρίδου Ελισάβετ και κ. Αραμπατζής Δημήτριος αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση επίσης ήταν παρούσα η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου-Κορδελιού κ. Τουλή Μαρία και απών ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου κ. Θεοδωρίδης Κων/νος.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κ. Παπαβραμίδης Πολυχρόνης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Λαφαζανίδης Ευστάθιος,

σύμφωνα με το αρθ.95, παρ.5 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) και του αρθ. 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση τριών (3) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης και το σώμα αποδέχτηκε ομόφωνα τη συζήτησή τους ως έκτακτα, να συζητηθούν δε πριν από τα τακτικά θέματα της ημερησίας διάταξης.

Οι Δ.Σ κ.κ. Ανανιάδης, Κοντσιδης αποχώρησαν μετά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

Οι Δ.Σ κ.κ. Σωτηράκης, Μουρατίδης αποχώρησαν μετά το 21^ο τακτικό θέμα.

Οι Δ.Σ κ.κ. Ναθαναηλίδης, Καφαρίδης, Λεμπετλής, Τεβεκέλης, Μαξούρας, Φαρμάκης αποχώρησαν μετά το 23^ο τακτικό θέμα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημάρχου κ. Λαφαζανίδη Ευστάθιου σύμφωνα με την οποία :

Με την αρ. πρωτ.: ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ 828 της 03/12/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08469ΗΚΜ-ΔΛΘ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος εντάχθηκε η πράξη με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου (οδός Φ. Φλώρου-Πάρκο Κατσαντώνη) Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» με κωδικό MIS [376525], προϋπολογισμού 3.439.233,06€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη.

Η υπόψη πράξη αποτελείται από πέντε (5) υποέργα, ένα εκ των οποίων είναι το Υποέργο 3: «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», προϋπολογισμού 10.000,00€, που αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση & λειτουργία σταθμού μέτρησης κλιματολογικών παραμέτρων για την εκτίμηση της επίδρασης στο μικροκλίμα της περιοχής, από την υλοποίηση του έργου.

Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου, είναι το Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο για συμβάσεις Π/Υ κάτω των κοινοτικών κατωφλίων και ειδικότερα η απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

Με την υπ. αριθμό 938/2013 Απόφασης Δημάρχου Κορδελιού – Ευόσμου αποφασίστηκε η διενέργεια της Προμήθειας.

Με την υπ. αριθμό 89585/10.12.2013 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος της υπόψη προμήθειας και ακολούθησε η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Με την υπ. αριθμό 989/2013 Απόφασης του Δημάρχου κατακυρώθηκε η προμήθεια στην SCIENTACT A.E..

Την 24^η Δεκεμβρίου του 2013 υπογράφηκε η υπ. αριθμό 92564/23.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Εργοδότη και της προμηθεύτριας Εταιρείας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπόψη Σύμβασης, η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της Σύμβασης ορίστηκε σε 90 ημέρες δηλ., η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας είναι η 24 Μαρτίου 2014.

Με την υπ αριθμό: 78/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ2ΩΛΒ-ΑΞΝ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας για την υλοποίηση του Υποέργου [3], «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», της πράξης με τίτλο: «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου (οδός Φ. Φλώρου-Πάρκο Κατσαντώνη) Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» με κωδικό MIS [376525], προϋπολογισμού 3.439.233,06€ (με το Φ.Π.Α.), μέχρι τις 24.06.2014. Η Απόφαση ελήφθη νόμιμα σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 25807+25805 της 29.4.2014 έγγραφο ελέγχου νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 (αρ. πρωτ.:36281/16.06.2014), συνεκλήθη το αρμόδιο όργανο του Δήμου (Επιτροπή Διαγωνισμού) και γνωμοδότησε για την μετάθεση του χρόνου παράδοσης της προμήθειας για επιπλέον 90 ημέρες, επειδή συντρέχουν λόγοι, που καθιστούν ανεφάρμοστη την εμπρόθεσμη παράδοση της.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

Προγενέστερα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση :

Ένταξη της πράξης «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Δημόσιου Ανοικτού Χώρου (οδός Φ. Φλώρου-Πάρκο Κατσαντώνη) Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», με κωδικό MIS [376525], στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη», με αρ. πρωτ: ΕΦΔ ΚΑΠΕ ΕΠΠΕΡΑΑ 828 της 03/12/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ08469ΗΚΜ-ΔΛΘ).

Σύμβαση υπ' αριθ.: 92564/23.12.2013 μεταξύ Εργοδότη και προμηθεύτριας εταιρείας, Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό 17330/18.03.2014.

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας, υπ αριθμό 21872/14.04.2014. Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό 36281/16.06.2014.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι :

Ν.3463/06, Υ.Α. 11389/1993, «ΕΚΠΟΤΑ», (άρθρο 27).

Παραστατικά που συνοδεύουν την παρούσα :

Σύμβαση υπ' αριθ.: 92564/23.12.2013 μεταξύ Εργοδότη και προμηθεύτριας εταιρείας.

Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπ αριθμό 21872/14.04.2014.

Γνωμοδότηση Επιτροπής Διαγωνισμού, υπ αριθμό 36281/16.06.2014.

Η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται είναι :
Μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών.
Υλοποίηση και παραλαβή της προμήθειας.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», από την 24^η Ιουνίου 2014, στην **24^η Σεπτεμβρίου 2014** για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ αριθμό 36281/16.06.2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οργάνων μετρητικού εξοπλισμού», από την 24^η Ιουνίου 2014, στην **24^η Σεπτεμβρίου 2014** για τους λόγους που αναφέρονται στην υπ αριθμό 36281/16.06.2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής, η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **176/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Διόρθωση της αρ. 116/14 απόφασης του Δ.Σ. ως προς αναγραφή του τίτλου της μελέτης.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.65 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-06) (Δ.Κ.Κ.) που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., την αριθμ. 116/14 απόφαση του Δ.Σ. με την οποία αναμορφώθηκε ο προϋπολογισμός για την ένταξη της μελέτης «Διαμόρφωση ψηφιακού πολεοδομικού υπόβαθρου περιοχής της Δ.Ε. Ελευθερίου –Κορδελιού» προϋπολογισμού 18.582,84 €, του γεγονότος ότι από παραδρομή η υπηρεσία εισηγήθηκε λανθασμένα τον τίτλο της μελέτης , να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με **την διόρθωση της αριθμ. 116/14 απόφασης του Δ.Σ. συγκεκριμένα ως προς την αναγραφή του τίτλου της μελέτης όπου αναφέρεται από «Διαμόρφωση ψηφιακού πολεοδομικού**

υπόβαθρου περιοχής Κορδελιού-Ευόσμου»» σε «Διαμόρφωση ψηφιακού πολεοδομικού υπόβαθρου περιοχής της Δ.Ε. Ελευθερίου –Κορδελιού».

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διόρθωση της αριθμ. 116/14 απόφασης του Δ.Σ. συγκεκριμένα ως προς την αναγραφή του τίτλου της μελέτης όπου αναφέρεται από «Διαμόρφωση ψηφιακού πολεοδομικού υπόβαθρου

περιοχής Κορδελιού-Ευόσμου»» σε «Διαμόρφωση ψηφιακού πολεοδομικού υπόβαθρου περιοχής της Δ.Ε. Ελευθερίου –Κορδελιού».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **177/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18^{ης} Μαΐου και των εκλογών της 25^{ης} Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- 36^η αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν.3852/7-6-10 (Φ.Ε.Κ.Α') που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 17-5-59 της 15-6-59 Β.Δ. που αφορά τα περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, την αριθμ.πρωτ. 19543/15-5-14 απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δήμων της χώρας, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 18^{ης} Μαΐου και των Εκλογών της 25^{ης} Ιουνίου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αριθμ. πρωτ. 21063/23-5-14 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την μεταφορά της πίστωσης ποσού 25.690,00 € (για 144 άτομα), την αριθ. 348/15-5-14 απόφαση του Δημάρχου σχετική με την συγκρότηση των εκλογικών συνεργείων που απασχολήθηκαν στις εκλογές, να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να

αποφασίσει σχετικά με **1) την αποδοχή της επιχορήγησης συνολικού ποσού 25.690,00 € 2) την 36^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** με ενίσχυση της στήλης των εσόδων και συγκεκριμένα του νέου Κ.Α.1211.06 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Εκλογικό επίδομα» με το ποσό των 25.690,00 € και ταυτόχρονα μέσω του αποθεματικού την ενίσχυση της στήλης των εξόδων και συγκεκριμένα των εξής Κ.Α. μισθοδοσίας : 00.6021 με τίτλο Τακτικές αποδοχές γραφείο δημάρχου ποσού 713,60€,

10.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες ποσού 3.032,80 €, 10.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού στις οικονομικές υπηρεσίες ποσού 1.427,20 €, 10.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπηρ. Ποσού 2.319,20 €, 10.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές των εργαζομένων οικονομικών υπηρεσιών ποσού 892,00 €, 15.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ποσού 1.070,40 €, 15.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού πολιτισμού & αθλητισμού ποσού 1.248,80 €, 15.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές τμήμα παιδείας ποσού 535,20 €, 15.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές των εργαζομένων αθλητισμού - πολιτισμού ποσού 3.032,80 €, 15.6021.03 με τίτλο Τακτικές αποδοχές ΚΕΠ ποσού 356,80 €, 15.6021.04 με τίτλο Τακτικές αποδοχές καθαρίστριες σχολείων & φυλακών σχολικών κτιρίων ποσού 1.962,40 €, 20.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας καθαριότητας ποσού 2.319,20 €, 20.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Καθαριότητας ποσού 535,20 €. 20.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας ηλεκτρ/σμού ποσού 178,40 €, 30.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας μελετών και έργων ποσού 713,60 €, 30.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας συντήρησης έργων ποσού 2.676,00 €, 30.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της διεύθυνσης μελετών και έργων ποσού 356,80 €, 30.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας συντήρησης έργων ποσού 1.070,40 €, 35.6021 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας κήπων ποσού 178,40 €, 40.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην Πολεοδομία Δήμου ποσού 178,40 €, 70.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Αποτελεσματικότητας ποσού 356,80 €, 70.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ποσού 535,20 €.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγησης για την καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18^{ης} Μαΐου και των εκλογών της 25^{ης} Μαΐου για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνολικού ποσού 25.690,00 €

2) Εγκρίνει την 36^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού με ενίσχυση της στήλης των εσόδων και συγκεκριμένα του νέου Κ.Α.1211.06 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών - Εκλογικό επίδομα» με το ποσό των 25.690,00 € και ταυτόχρονα μέσω του αποθεματικού την ενίσχυση της στήλης των εξόδων και συγκεκριμένα των εξής Κ.Α. μισθοδοσίας : 00.6021 με τίτλο Τακτικές αποδοχές γραφείο δημάρχου ποσού 713,60€, 10.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού στις διοικητικές υπηρεσίες ποσού 3.032,80 €, 10.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού στις οικονομικές υπηρεσίες ποσού 1.427,20 €, 10.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές διοικητικών υπηρ. Ποσού 2.319,20 €, 10.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές των εργαζομένων οικονομικών υπηρεσιών ποσού 892,00 €, 15.6011.01 με τίτλο Τακτικές

αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ποσού 1.070,40 €, 15.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού πολιτισμού & αθλητισμού ποσού 1.248,80 €, 15.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές τμήμα παιδείας ποσού 535,20 €, 15.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές των εργαζομένων αθλητισμού - πολιτισμού ποσού 3.032,80 €, 15.6021.03 με τίτλο Τακτικές αποδοχές ΚΕΠ ποσού 356,80 €, 15.6021.04 με τίτλο Τακτικές αποδοχές καθαρίστριες σχολείων & φυλακών σχολικών κτιρίων ποσού 1.962,40 €, 20.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας καθαριότητας ποσού 2.319,20 €, 20.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Καθαριότητας ποσού 535,20 €. 20.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας ηλεκτρ/σμού ποσού 178,40 €, 30.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας μελετών και έργων ποσού 713,60 €, 30.6011.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας συντήρησης έργων ποσού 2.676,00 €, 30.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της διεύθυνσης μελετών και έργων ποσού 356,80 €, 30.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας συντήρησης έργων ποσού 1.070,40 €, 35.6021 με τίτλο Τακτικές αποδοχές της υπηρεσίας κήπων ποσού 178,40 €, 40.6021.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές εργαζομένων στην Πολεοδομία Δήμου ποσού 178,40 €, 70.6011.01 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Αποτελεσματικότητας ποσού 356,80 €, 70.6021.02 με τίτλο Τακτικές αποδοχές Υπηρεσίας Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ποσού 535,20 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **178/ 2014**.

ΘΕΜΑ: 37^η αναμόρφωση προϋπολογισμού για την ένταξη στον προϋπολογισμό Κ.Α. απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., των άρθρ.6 και 7 του από 17 – 5 / 15 –6 –59 Β.Δ/τος « Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρο 8 του β.δ/τος 17.5./15.6.1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α', διόρθ. 145 και 197 Α'), το γεγονός ότι πρέπει να ενισχυθεί ο Κ.Α. 30.7111.01 για υπάρξει αναγκαία πίστωση για την καταβολή αποζημίωσης από καθορισμό τιμής μονάδας για ρυμοτομούμενο ακίνητο – σύμφωνα με την αριθμ. 218/12 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την **37^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** και την μεταφορά συνολικού ποσού 62.415,00 €, αναλυτικά από τον Κ.Α. 10.7134.04 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές Αρ. μελ. 834/13» ποσό 31.798,72 € (Προμήθεια η οποία έχει ολοκληρωθεί και η εναπομένουσα πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση άλλου Κ.Α.), από τον Κ.Α. 30.6233.02 με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών εργασιών & μεταφορών» ποσό 15.079,80 € και από τον Κ.Α. 15.7135.22 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων Αρ. μελ. 805/13» ποσό 15.536,48 € και μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 30.7111 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» για την ένταξη του.

Σημειώνουμε ότι σε συνέχεια της 218/12 εκδόθηκε η αριθμ. 7793/14 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία καθιστά την συγκεκριμένη αποζημίωση

άμεσα εκτελεστή και υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα και τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Το συγκεκριμένο θέμα όμως αποτελεί εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης διότι καλούμαστε με την αριθμ. 7793/14 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία μας επιδόθηκε 16/6/14 να υλοποιήσουμε την αριθμ. 218/12 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 37^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μεταφορά συνολικού ποσού 62.415,00 €, αναλυτικά από τον Κ.Α. 10.7134.04 με τίτλο «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές Αρ. μελ. 834/13» ποσό 31.798,72 € (Προμήθεια η οποία έχει ολοκληρωθεί και η εναπομένουσα πίστωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση άλλου Κ.Α.), από τον Κ.Α. 30.6233.02 με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών εργασιών & μεταφορών» ποσό 15.079,80 € και από τον Κ.Α. 15.7135.22 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων Αρ. μελ. 805/13» ποσό 15.536,48 € και μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 30.7111 με τίτλο «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων» για την ένταξη του.

Σε συνέχεια της 218/12 εκδόθηκε η αριθμ. 7793/14 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης η οποία καθιστά την συγκεκριμένη αποζημίωση άμεσα εκτελεστή και υποχρεώνει τον Δήμο να καταβάλλει τα δικαστικά έξοδα και τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **179/ 2014**.

ΘΕΜΑ: 38^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για την ενίσχυση του Κ.Α. 00.6823 τόκων υπερημερίας.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 17-5-59 της 15-6-59 Β.Δ. που αφορά τα περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, το γεγονός ότι πρέπει να αναμορφωθεί ο προϋπολογισμός του 2014 και συγκεκριμένα ο

Κ.Α. 00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης» λόγω του ότι εκκρεμούν υποθέσεις δικαστικές και πρέπει να εξοφληθούν τα επιδικασμένα ποσά – , να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την **38^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** και την μεταφορά συνολικού ποσού 100.000,00 € και αναλυτικά ποσού 72.600,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.04 με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στο ΟΤ Γ509 άνωθεν της Εσ.Περιφερειακής Οδού» και ποσού 27.400,00 € από τον Κ.Α. 30.7311.26 με τίτλο «Επισκευή στέγης στο Σχολικό Συγκρότημα 1ου - 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού» (Δαπάνες οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν φέτος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστωση τους) και μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».

Ο αναφερόμενος Κ.Α. πρέπει να ενισχυθεί γιατί ενώ η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του 2014 ήταν στα εύλογα όρια της αρχής της οικονομίας εν τούτοις οι επιδικασμένες υποθέσεις ξεπερνούν τα όρια που βάλαμε και για να δεσμευτούν ποσά στον αντίστοιχο Κ.Α. πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο ποσό προς διάθεση.

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την

εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Το συγκεκριμένο θέμα όμως αποτελεί εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης διότι υποχρεούμαστε να υλοποιήσουμε δικαστικές αποφάσεις που εκδικάζουν τόκους υπερημερίας και συγκεκριμένα της αριθμ. 181/14 απόφασης του Διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης με δικαιούχο τον Κουκούμα Ιωάννη που επιδόθηκε στις 20-3-14 και της αριθμ. 587/14 απόφασης του Διοικητικού εφετείου Θεσσαλονίκης με δικαιούχο την εταιρεία ΒΟΡΡΑΣ που επιδόθηκε στις 16-5-14.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 21 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ

Εγκρίνει την 38^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μεταφορά συνολικού ποσού 100.000,00 € και αναλυτικά ποσού 72.600,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.04 με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την αποπεράτωση δημοτικού κτιρίου στο ΟΤ Γ509 άνωθεν της Εσ.Περιφερειακής Οδού» και ποσού 27.400,00 € από τον Κ.Α. 30.7311.26 με τίτλο «Επισκευή στέγης στο Σχολικό Συγκρότημα 1ου - 7ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου – Κορδελιού» (Δαπάνες οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν φέτος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστωση τους) και μέσω αποθεματικού στον Κ.Α. 00.6823 με τίτλο «Τόκοι υπερημερίας χρήσης».

Ο αναφερόμενος Κ.Α. πρέπει να ενισχυθεί γιατί ενώ η πίστωση που προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του 2014 ήταν στα εύλογα όρια της αρχής της οικονομίας εν τούτοις οι επιδικασμένες υποθέσεις ξεπερνούν τα όρια που βάλαμε και για να δεσμευτούν ποσά στον αντίστοιχο Κ.Α. πρέπει να υπάρχει αντίστοιχο ποσό προς διάθεση.

- Μειοψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ναθαναηλίδης, Βασιλειάδης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **180/ 2014**.

ΘΕΜΑ: 39^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για την ενίσχυση αναλόγων Κ.Α. για τη συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., των άρθρ.6 και 7 του από 17 – 5 / 15 –6 – 59 Β.Δ/τος « Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρο 8 του β.δ/τος 17.5./15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α', διόρθ. 145 και 197 Α'), το αριθμ. πρωτ. 30099/21-5-14 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης και συντήρησης οχημάτων σύμφωνα με το οποίο ζητείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ποσού 80.000,00 € το οποίο και απαιτείται για την κάλυψη άμεσων αναγκών της υπηρεσίας, το γεγονός ότι υπάρχουσα πίστωση στους ανάλογους Κ.Α. για εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων έχουν δεσμευτεί προς υλοποίηση της αντίστοιχης μελέτης (αριθμ. μελ. 924/14) η οποία όμως δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και για να μπορέσει η υπηρεσία να λειτουργήσει μέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου θα πρέπει να ενισχυθεί η πίστωση, να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με **την 39^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** και την μεταφορά συνολικού ποσού 80.000,00 € και συγκεκριμένα ποσό 25.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7132.06 με τίτλο «Προμήθεια καινούργιου μικρού κλειστού φορτηγού για κινητό συνεργείο ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων» και ποσό 55.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7135.23 με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια κάδων Καθαριότητας» (Προμήθειες οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν φέτος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστωση τους) και μέσω αποθεματικού ποσό 50.000,00 € στον Κ.Α. 20.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων » και ποσό 30.000,00 € στον Κ.Α. 30.6263.01 με τίτλο

«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών» για την ενίσχυσή τους.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 39^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μεταφορά συνολικού ποσού 80.000,00 € και συγκεκριμένα ποσό 25.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7132.06 με τίτλο «Προμήθεια καινούργιου μικρού κλειστού φορτηγού για κινητό συνεργείο ηλεκτρολόγων αυτοκινήτων» και ποσό 55.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7135.23 με τίτλο με τίτλο «Προμήθεια κάδων Καθαριότητας» (Προμήθειες οι οποίες δεν θα υλοποιηθούν φέτος και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την πίστωση τους) και μέσω αποθεματικού ποσό 50.000,00 € στον Κ.Α. 20.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών αυτοκινήτων » και ποσό 30.000,00 € στον Κ.Α. 30.6263.01 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών» για την ενίσχυσή τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **181/ 2014**.

ΘΕΜΑ: 41^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για την ενίσχυση του Κ.Α. μισθοδοσίας Δημοτικών αστυνομών.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α') που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 17-5-59 της 15-6-59 Β.Δ. που αφορά τα περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων, την αριθμ. 325/10 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, την αριθμ. 325/10 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, το αριθμ. 36944/12-6-14 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης σχετικό με τον Διορισμό του Χρήστου Μπάτζιου σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις και την τοποθέτηση του σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τον Ν. 4257/14-4-14, το γεγονός ότι θα πρέπει να πληρώσουμε ανάλογες αποδοχές για τους μήνες στους οποίους ο αναφερόμενος θα βρίσκεται σε διαθεσιμότητα και το γεγονός ότι στον συγκεκριμένο Κ.Α. προβλέφθηκαν μόνο οι Δημοτικοί Αστυνομικοί οι οποίοι εργάζονταν κανονικά πριν την έναρξη του νόμου με συνέπεια για την συγκεκριμένη δαπάνη να μην υπάρχει πίστωση , να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με την **41^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** και την μεταφορά συνολικού ποσού 8.000,00 € από τον Κ.Α. 10.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2011 Αρ.μελ.448/11» (προμήθεια η οποία έχει ολοκληρωθεί και μπορεί η πίστωση της να ενισχύσει άλλον Κ.Α.) και μέσω αποθεματικού ποσό 7.000,00 € στον Κ.Α. 50.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές των δημοτικών υπαλλήλων» και ποσό 1.000,00 € στον Κ.Α. 50.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου».

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Το συγκεκριμένο θέμα όμως αποτελεί εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης διότι καλούμαστε με τον 4257/14-4-14 να διορίσουμε τον συγκεκριμένο επιτυχόντα, παραβλέποντας ότι δεν είχε εκπαιδευτεί στις Σχολές της Δημοτικής Αστυνομίας όπως όριζε το Π.Δ. 135/06 οι οποίες μετά το 2009 δεν λειτούργησαν ποτέ και μάλιστα σε θέση διαθεσιμότητας πληρώνοντας τις ανάλογες αποδοχές.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 41^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μεταφορά συνολικού ποσού 8.000,00 € από τον Κ.Α. 10.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2011 Αρ.μελ.448/11» (προμήθεια η οποία έχει ολοκληρωθεί και μπορεί η πίστωση της να ενισχύσει άλλον Κ.Α.) και μέσω αποθεματικού ποσό 7.000,00 € στον Κ.Α. 50.6011 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές των

δημοτικών υπαλλήλων» και ποσό 1.000,00 € στον Κ.Α. 50.6051 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **182/ 2014**.

ΘΕΜΑ: 43^η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 για την ένταξη της εργασίας διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ.93 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/8-6-06) (Δ.Κ.Κ.) που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ., των άρθρ.6 και 7 του από 17 – 5 / 15 –6 –59 Β.Δ/τος « Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», το άρθρο 8 του β.δ/τος 17.5./15.6.1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α', διόρθ. 145 και 197 Α'), το άρθρο 161 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και το άρθρο 23 παρ. 5 του ν.3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α') και το αριθμ. πρωτ. 37506/19-6-14 Υπηρεσιακού σημειώματος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης έργων μέσω του οποίου αιτείται αναμόρφωση του πρ/σμού του έτους για την ένταξη της εργασίας Διαχείρισης ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων αφού δεν είχε προβλεφθεί σχετική πίστωση ώστε να υλοποιηθεί η δαπάνη στο 2014 (προβλέφθηκε μόνο η συνεχιζόμενη εργασία του 2013 που όμως υλοποιήθηκε το πρώτο τετράμηνο του 2014), να εισηγηθείτε στο Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά με **την 43^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού** και την μεταφορά συνολικού ποσού 73.790,65 € από τους παρακάτω Κ.Α. αναλυτικά : ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7134.03 με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος Η/Υ για αποθήκη, συνεργείο, βενζινάδικο και γραμματειακή υποστήριξη», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7134.04 με τίτλο «Προμήθεια εγκεφάλου ηλεκτρονικών πλαισίων οχημάτων (tester)», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7131.14 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης ή βενζινοκίνητης μηχανής διαγράμμισης», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.11 με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων αναμονής Ο.Α.Σ.Θ.» και ποσό 13.790,65 € από τον Κ.Α. 30.7135.17 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοματοποιημένων μηχανισμών για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πεζόδρομους πλατείες κ.λ.π.» (οι οποίες προμήθειες δεν θα υλοποιηθούν και οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση άλλων Κ.Α.) και μέσω αποθεματικού στον νέο Κ.Α. 20.6117.03 με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» για την ένταξη του.

Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρ. 65 παρ. 5 του Ν. 3852/10 σχετικό με τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης».

Το συγκεκριμένο θέμα όμως αποτελεί εξαιρετικά επείγον και έκτακτης ανάγκης διότι η παλιότερη μελέτη αριθμ.. 857/13 δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες όλου του έτους και έχει ήδη ολοκληρωθεί. Επειδή η συσσώρευση απορριμμάτων σε ειδικούς χώρους (χωματερή) είναι επικίνδυνη ενέργεια τόσο για πρόκληση φωτιάς όσο και του ενδεχομένου επιβολής προστίμου θα πρέπει να δρομολογηθεί νέα μελέτη και ανάδειξη ανάδοχου για την αποφυγή συνεπειών.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 43^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την μεταφορά συνολικού ποσού 73.790,65 € από τους παρακάτω Κ.Α. αναλυτικά : ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7134.03 με τίτλο «Προμήθεια προγράμματος Η/Υ για αποθήκη, συνεργείο, βενζινάδικο και γραμματειακή υποστήριξη», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 20.7134.04 με τίτλο «Προμήθεια εγκεφάλου ηλεκτρονικών πλαισίων οχημάτων (tester)», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7131.14 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτροκίνητης ή βενζινοκίνητης μηχανής διαγράμμισης», ποσό 15.000,00 € από τον Κ.Α. 30.7135.11 με τίτλο «Προμήθεια στεγάστρων αναμονής Ο.Α.Σ.Θ.» και ποσό 13.790,65 € από τον Κ.Α. 30.7135.17 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση αυτοματοποιημένων μηχανισμών για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε πεζόδρομους πλατείες κ.λ.π.» (οι οποίες προμήθειες δεν θα υλοποιηθούν και οι πιστώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση άλλων Κ.Α.) και μέσω αποθεματικού στον νέο Κ.Α. 20.6117.03 με τίτλο «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων» για την ένταξη του.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **183/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 4257/2014.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **11^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 αναφέρει ότι «ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους Δήμους δύναται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:

Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν.3801/2009».

Με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ Α' 163) παρ. 2, του άρθρου 63 του νόμου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους κλπ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση των περιπτώσεων ρύθμισης οφειλών του ως άνω νόμου, **είναι η λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του Νόμου με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δηλώσεων προς υπαγωγή στις ρυθμίσεις,** καθώς και ο αριθμός των δόσεων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της παρ. 2β του άρθρου 26 του Ν. 3649/2008.

Η χρονική προθεσμία τόσο για την έκδοση της ως άνω απόφασης, όσο και για την υποβολή των αιτήσεων επαφίεται στην ευχέρεια των ΟΤΑ. Σε κάθε περίπτωση εφόσον το οικείο συμβούλιο προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης, η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων και δηλώσεων πρέπει να είναι το αργότερο στις **14-8-2014**.

Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) Ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί.

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να προχωρήσει σε απόφαση για την ρύθμιση των οφειλών που αναφέρονται στο άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 3801/2009, σε σχέση με το Ν. 3649/2008, το Ν. 3074/2002 και τον Ν. 3345/2005.

Προγενέστερες αποφάσεις: Η αριθμ. 656/2009 Α.Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ευόσμου και η αριθμ. 289/2009 Α.Δ.Σ. του πρώην Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού.

Νομοθεσία που προβλέπεται: Ο Ν.4257/2014, Ν. 3801/2009, Ν.3649/2008, Ν. 3345/2005 & Ν. 3074/2002.

Παραστατικά που συνοδεύουν: Οι ανωτέρω Α.Δ.Σ.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Συζήτηση του παραπάνω θέματος για την λήψη απόφασης καθορισμού μέγιστου αριθμού και ελαχίστου ποσού καταβολής δόσεων.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την ρύθμιση με αίτηση του ενδιαφερομένου των οφειλών που αναφέρονται στο Ν. 4257/2014 σε σχέση με το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 3801/2009, το άρθρο 26 του Ν. 3649/2008, με το Ν. 3074/2002 και τον Ν. 3345/2005 και οι οποίες είναι βεβαιωμένες μέχρι τις 31-12-2009.

Την καταβολή των οφειλών που αφορούν τα παραπάνω σε εικοσιτέσσερις (24) άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Η πρώτη δόση να είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%.

Σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων μέσα στο χρόνο που θα καθορίζεται με βάση τη ρύθμιση, τότε παύει να ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται απαιτητή ολόκληρη η οφειλή όπως αυτή υπήρχε προ της ρύθμισης, δηλαδή με όλα τα πρόστιμα και τις τυχόν προσαυξήσεις που υπήρχαν.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη ρύθμιση με αίτηση του ενδιαφερομένου των οφειλών που αναφέρονται στο Ν. 4257/2014 σε σχέση με το άρθρο 63 παρ. 2 του Ν. 3801/2009, το άρθρο 26 του Ν.

3649/2008, με το Ν. 3074/2002 και τον Ν. 3345/2005 και οι οποίες είναι βεβαιωμένες μέχρι τις 31-12-2009.

Την καταβολή των οφειλών που αφορούν τα παραπάνω σε εικοσιτέσσερις (24) άτοκες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστη δόση τα εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€).

Η πρώτη δόση να είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%.

Σε περίπτωση μη καταβολής δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων μέσα στο χρόνο που θα καθορίζεται με βάση τη ρύθμιση, τότε παύει να ισχύει η ρύθμιση και θα γίνεται απαιτητή ολόκληρη η οφειλή όπως αυτή υπήρχε προ της ρύθμισης, δηλαδή με όλα τα πρόστιμα και τις τυχόν προσαυξήσεις που υπήρχαν.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **184/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ της ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **12^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την **έγκριση ή μη** χορήγησης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας **ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ** που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία **(13) ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ Η/Υ** εντός του καταστήματος της **ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ** του **ΗΛΙΑ**, στην οδό **ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 7**, στο Κορδελιό του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, βάσει των παρ. 3 & 4 άρθρου 2 της κοινής απόφασης 1107414/1491/Τ. & Ε. Φ. Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Δημόσιας Τάξης - Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1827 Β/8-12-2003').

Η χρήση γης του **Ο.Τ** όπου βρίσκεται το κατ/μα είναι **ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ**, κατάλληλη για τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας .

Στο κατάστημα πληρούνται οι γενικοί υγειονομικοί όροι, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. **Υ.Ε.3511/11-4-2014** γνωμοδότηση της Δ/νσης Περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου περιφεριακής ενότητας Θεσ/νίκης

Έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αριθμ. **24812/34/28-4-2014** άδεια ΚΥΕ «**ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**» στο όνομα της **ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ** .

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος **ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ** που αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία **(13) ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ Η/Υ** εντός του καταστήματος της **ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ** του **ΗΛΙΑ**, στην οδό **ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ 7**, στο Κορδελιό του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Έχει ήδη εκδοθεί η υπ' αριθμ. **24812/34/28-4-2014** άδεια ΚΥΕ «**ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ), ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ**» στο όνομα της **ΑΜΑΝΑΤΙΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ** .

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **185/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Επικύρωση της αριθ.7/2014 απόφασης του 4^{ου} πρακτικού της από 2-6-2014 συνεδρίασης της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών διαφορών του Δήμου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **13^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.6 του Ν.1080/80 να εισηγηθείτε την αποδοχή ή όχι της αριθμ.7/2014 απόφασης του 4^{ου} πρακτικού της από 2/6/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2307/95 συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου ΟΤΑ και φορολογουμένων.

Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/76 στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το δήμο ή την κοινότητα.

Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του δήμου που παρέλαβε την προσφυγή, υποχρεούται να διαβιβάσει αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή(άρθρο 32 παρ.3 Ν1080/80).

Η επιτροπή υποχρεούται μέσα σε δέκα ημέρες από την παραλαβή του δικογράφου, να ορίσει ημερομηνία συζήτησης όχι μεταγενέστερη των είκοσι ημερών από τη λήξη του δεκαημέρου και να καλέσει εγγράφως τον αιτούντα ή τον αντίκλητο αυτού τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης (άρθρο 32 παρ.4 του Ν.1080/80).

Εάν η επιτροπή διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μείωσης ή διαγραφής του ποσού που βεβαιώθηκε, συντάσσει σχετικό πρακτικό μέσα σε είκοσι ημέρες από τη συζήτηση της υπόθεσης, το οποίο, εκτός από την ίδια, υπογράφει και ο αιτών ή ο αντίκλητος αυτού(άρθρο 32 παρ.5 του Ν.1080/80).

Εάν όμως η επιτροπή διαπιστώσει, ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί του οποίου υπολογίζεται το πρόστιμο ή πρόκειται για πρόστιμο αυτοτελές επιβληθέντος, μπορεί να μειώσει το ποσό του προστίμου μέχρι 50% (άρθρο 32 παρ. 5 του Ν.1080/80).

Το πρακτικό διαβιβάζεται στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εντός πενθημέρου από τη λήξη του εικοσαήμερου, το οποίο κατά την πρώτη συνεδρίαση του αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της πρότασης της επιτροπής (άρθρο 32 παρ. 6 του Ν.1080/80).

Με την απόφαση αποδοχής του δημοτικού συμβουλίου τελειώνει ο συμβιβασμός και η προσφυγή καθίσταται άνευ αντικειμένου. Εάν δεν επιτευχθεί συμβιβασμός ή το συμβούλιο απορρίψει την πρόταση της επιτροπής, η αρμόδια υπηρεσία του δήμου διαβιβάζει το φάκελο της υπόθεσης και την προσφυγή στο διοικητικό δικαστήριο (άρθρο 32 παρ. 7 και 8 του Ν.1080/80).

Η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου σύμφωνα με την αριθμ.7/2014 απόφαση του 4^{ου} Πρακτικού της από 2/6/2014 συνεδρίασης της (το οποίο επισυνάπτεται στην εισήγηση):

δέχεται με ομόφωνη απόφαση το αίτημα συμβιβασμού της προσφυγής με αριθμ.πρωτ. 22400/15-4-2014 και μειώνει τα πρόστιμα ύψους 260,00 ευρώ και 1620,00 ευρώ για τα 13 τ.μ. και 15 τ.μ. αντιστοίχως που επιβλήθηκαν στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την υπ'αριθμ.493/25-7-2013 απόφαση του Δημάρχου Κορδελιού-Εύοσμου, περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2012, κατά 50% δηλαδή στα ποσά των 130,00 ευρώ και 810,00 ευρώ αντιστοίχως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναφερθέντα στην εν λόγω απόφαση, το υπόμνημα απόψεων του Τμήματος Διαχείρισης Προσόδων του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και τον ισχυρισμό της ότι τοποθέτησε παντελώς εξαιρετικά και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μέρας περισσότερα από τα προβλεπόμενα από την υπ'αριθμ.26149/9-5-2012 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου τραπεζοκαθίσματα

Παρακαλούμε λοιπόν όπως εισηγηθείτε την αποδοχή ή όχι της αριθμ.7/2014 απόφασης του 4ου πρακτικού της από 2/6/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου προκειμένου η αντίστοιχη προσφυγή να καταστεί άνευ αντικειμένου ή να διαβιβαστεί με το φάκελο της υπόθεσης στο διοικητικό δικαστήριο.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της αριθμ.7/2014 απόφασης του 4ου πρακτικού της από 2/6/2014 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου.

δέχεται με ομόφωνη απόφαση το αίτημα συμβιβασμού της προσφυγής με αριθμ.πρωτ. 22400/15-4-2014 και μειώνει τα πρόστιμα ύψους 260,00 ευρώ και 1620,00 ευρώ για τα 13 τ.μ. και 15 τ.μ. αντιστοίχως που επιβλήθηκαν στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την υπ'αριθμ.493/25-7-2013 απόφαση του Δημάρχου Κορδελιού-Εύοσμου, περί επιβολής τέλους και προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2012, κατά 50% δηλαδή στα ποσά των 130,00 ευρώ και 810,00 ευρώ αντιστοίχως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αναφερθέντα στην εν λόγω απόφαση, το υπόμνημα απόψεων του Τμήματος Διαχείρισης Προσόδων του Δήμου Κορδελιού-Εύοσμου, το γεγονός ότι η προσφεύγουσα εταιρία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της και τον ισχυρισμό της ότι τοποθέτησε παντελώς εξαιρετικά και μόνο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης μέρας περισσότερα από τα προβλεπόμενα από την υπ'αριθμ.26149/9-5-2012 άδεια κατάληψης κοινόχρηστου χώρου τραπεζοκαθίσματα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **186/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 99,80 ευρώ στον ΚΥΡΓΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **14^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

- 1) Ο κύριος ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με βάση την υπ' αριθμ. Πρωτ. 35411/12-06-2014 αίτησή του, αναφέρει ότι σαν ιδιοκτήτης οικίας 4^{ου} ορόφου στον ΕΥΟΣΜΟ και επί της οδού ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ 39B, εξοφλούσε τα Δημοτικά Τέλη και το Δημοτικό Φόρο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, για εμβαδόν 104,00 τ.μ. αντί του ορθού 57,00 τμ από τον Ιούλιο του έτους 2012 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2013. Αυτό αποδεικνύεται μέσω ιστορικού λογαριασμών εγγράφου της ΔΕΗ που προσκομίζει συνημμένα.
- 2) Κατόπιν ελέγχου από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής του ηλεκτρονικού προγράμματος γινόταν χρέωση σε ΔΤ, ΔΦ για εμβαδό 104,00 τ.μ.. Ο κος ΚΥΡΓΙΔΗΣ χρεωνόταν στην απόδειξη λογαριασμού της ΔΕΗ με αριθμό παροχής 20749014 Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο για εμβαδόν 104,00 τ.μ., αντί του ορθού 57,00 τ.μ. κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του έτους 2012 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2013.
- 3) Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα πρέπει να του επιστραφεί το ποσό της διαφοράς των τετραγωνικών μέτρων (47,00 τ.μ) για ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΡΟ για το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του έτους 2012 έως τον Σεπτέμβριο του έτους 2013, το οποίο αναλύεται ως εξής :

Δημοτικά Τέλη:

Από Ιούλιο 2012 έως Σεπτ 2013=47,00*1.55*1,166=
ΣΥΝΟΛΟ = 84,99€

Δημοτικός Φόρος:

Από Ιούλιο 2012 έως Σεπτ 2013=47,00*0.27*1,166=

ΣΥΝΟΛΟ = 14,81 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = ΔΤ+ΔΦ= 84,99+14,81=99,80 €

Νομοθεσία που προβλέπεται:

- Χρηματικά ποσά αχρεωστήτως εισπραχθέντα από Δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΒΔ 17/17/5-15/6/1959 άρθρο 26 παρ. 13).

Παραστατικά που συνοδεύουν:

- 1) Η υπ' αριθμ. Πρωτ. 35411/12-06-2014 αίτηση του κ. ΚΥΡΓΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
- 2) Αντίγραφα ιστορικού λογαριασμών Δ.Ε.Η. για το χρονικό διάστημα Ιουλίου 2012 έως Σεπτεμβρίου του έτους 2013, από τα οποία προκύπτουν τα ποσά που ο κύριος εξοφλούσε για Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Συζήτηση του παραπάνω θέματος για την έγκριση επιστροφής του ποσού 84,99 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικά Τέλη και του ποσού 14,83 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικό Φόρο , δηλαδή **συνολικού ποσού 99,80 €** στον κ. ΚΥΡΓΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

A) Την έγκριση επιστροφής του ποσού 84,99 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικά Τέλη και του ποσού 14,83 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικό Φόρο δηλαδή **συνολικού ποσού 99,80 €** στον κ. ΚΥΡΓΙΔΗ .

B) Μετά την λήψη της απόφασης θα πρέπει να ψηφιστεί πίστωση για το παραπάνω ποσό με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με εισήγηση του αρμοδίου Τμήματος Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιστροφή συνολικού ποσού 99,80 € ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον ΚΥΡΓΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (84,99 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικά Τέλη και του ποσού 14,83 € από διαφορά μέτρων σε Δημοτικό Φόρο).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **187/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ.αριθμ 89/2014 απόφασης για εκποίηση παλαιού κατεστραμμένου μηχανήματος έργου (σάρωθρο) με αρ. κυκλ. ΜΕ42013 τύπου NISSAN.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **15^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρ. 214, 225, 238 ν. 3852/2010
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 1041/1980
3. Τις διατάξεις του άρθρ.10 του ν.2880/2001
4. Την 425/2013 ΑΔΣ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου η οποία λήφθηκε την 24-10-2013, υποβλήθηκε για έλεγχο με το α.π 81448/04-11-2013 έγγραφο του Δήμου και τέθηκε η υπό κρίση απόφαση στο αρχείο της υπηρεσίας ελέγχου.
1. **Επειδή**, με την 425/2013 ΑΔΣ αποφασίστηκε η οριστική απόσυρση ενός ΜΕ 42013 Nissan και παράδοσή του στον ΟΔΔΥ,
2. **Επειδή**, με το α.π. 86298/25-11-2013 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων, ζητείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οριστική απόσυρση 4 (τεσσάρων) οχημάτων εκ των οποίων (1) ένα ΜΕ 42013 Nissan
3. **Επειδή**, με την α.π. 88724/27-12-2013 απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίζεται η άρση 3 (τριών) υπηρεσιακών οχημάτων και όχι 4 (τεσσάρων) όπως αναφέρει το παραπάνω έγγραφο
4. **Επειδή**, με το α.π. 493312/16279 ΠΕ έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας προς το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, ζητείται η Διαγραφή του εν λόγω Μηχανήματος έργου.
5. **Επειδή**, με το α.π. 25783/05-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης για έλεγχο νομιμότητας της 89/2014 ΑΔΣ, με το οποίο μεταξύ άλλων «ζητείται να διευκρινιστεί αν ολοκληρώθηκε η απόσυρση αυτού και παράδοσή του στον πρώην Ο.Δ.Δ.Υ, με ποια διαδικασία και εάν δύναται ο Δήμος μετά την απόσυρση αυτού να προβεί σε εκποίηση του εν λόγω μηχανήματος».
6. **Επειδή**, ουδέποτε συστάθηκε ειδική επιτροπή αξιολόγησης-αποσυρσης οχημάτων ούτε πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απόσυρση και παράδοσή του μηχανήματος στον πρώην ΟΔΔΥ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και βάσει της 425/2013ΑΔΣ,

εισηγούμαστε **την ανάκληση** της 89/2014 ΑΔΣ περί εκποίησης του συγκεκριμένου ΜΕ 42013, διότι δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η εκποίηση μηχανημάτων που ανήκουν στον στόλο του Δήμου.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι :

Αρθρο 106 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ) που αφορά τις αρμοδιότητες του Δ.Σ

Τα παραστατικά που συνοδεύουν την παρούσα είναι :

1. Απόσπασμα από το πρακτικό 23/2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. με αρ. 425/2013
2. Το α.π. 86298/25-11-2013 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης οχημάτων
3. Την α.π. 88724/27-12-2013 απόφαση της αποκεντρωμένης Διοίκησης
4. Το α.π. 493312/16279 ΠΕ έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής ενότητας
5. Το α.π. 25783/05-05-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης για έλεγχο νομιμότητας της 89/2014 ΑΔΣ
6. Απόσπασμα από το πρακτικό 5/2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. με αρ. 89/2014.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την ανάκληση της 89/2014 ΑΔΣ περί εκποίησης παλαιού μηχανήματος έργου (ΜΕ 42013), διότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (άρθρο 10 του ν. 2880/2001 και την 425/2013 ΑΔΣ) για την απόσυρση και διάθεση του συγκεκριμένου μηχανήματος και συνεπώς δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η εκποίηση μηχανημάτων έργου ΙΧ.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ανάκληση της 89/2014 ΑΔΣ περί εκποίησης παλαιού μηχανήματος έργου (ΜΕ 42013), διότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες (άρθρο 10 του ν. 2880/2001 και την 425/2013 ΑΔΣ) για την απόσυρση και διάθεση του συγκεκριμένου μηχανήματος και συνεπώς δεν προβλέπεται από την νομοθεσία η εκποίηση μηχανημάτων έργου ΙΧ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **188/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Λαφαζανίδη Ευσταθίου στην Αθήνα, από τις 18 έως 20 Ιουνίου 2014.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **16^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη σύμφωνα με την οποία :

Σύμφωνα με την αρ. 442/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η αποδοχή της δωρεάς ενός απορριμματοφόρου οχήματος μικτού φορτίου 15-16 τόνων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος κ. Ευστάθιος Λαφαζανίδης για την υπογραφή του συμβολαίου της δωρεάς. Στη συνέχεια καταβλήθηκε ο αναλογούν φόρος δωρεάς από τον Δήμο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χρειαζόταν η τελική πράξη της υπογραφής του συμβολαίου δωρεάς στα γραφεία της συμβολαιογράφου της εταιρείας, κας Ελένης Σουλής, Βαλαωρίτου 18 Αθήνα, στις 19/06/2014 και σε ώρα που καθορίστηκε, από τους δύο υπογράφοντες εκπροσώπους (σχετική η αριθ. Πρωτ. 35129/11-06-2014 Πρόσκληση για υπογραφή συμβολαίου δωρεάς).

Επίσης, ο Δήμαρχος πρόκειται να μεταβεί στο Υπουργείο Εργασίας, όπου θα συναντηθεί με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου κα Δελαπόρτα, για θέματα του Δήμου, σε σχέση με το Πρόγραμμα για τις Κοινωνικές Δομές.

Λόγω της αναγκαιότητας μετάβασης του Δημάρχου στη συγκεκριμένη ημερομηνία, δε μπόρεσε να εγκριθεί πριν την υλοποίησή της η μετακίνηση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο δε συνεδρίασε στο ενδιάμεσο προηγούμενο διάστημα. Οπότε, η έγκριση της μετακίνησης πρέπει να συζητηθεί στην αμέσως (πρώτη) επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2685/1999 η απόφαση του Δ.Σ. πρέπει να εκδοθεί πριν την παρέλευση του τασσόμενου από την ως άνω διάταξη χρονικού διαστήματος των δέκα (10) εργάσιμων ημερών και **εφόσον προκύπτει η συνδρομή εξαιρετικών λόγων** που να δικαιολογούν το κατεπείγον της μετακίνησης αυτής.

Η δαπάνη της μετακίνησης θα βαρύνει τον **Κ.Α 00.6421** με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών». Η δαπάνη καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α την **291 /2014**.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση είναι:

Παρ.1και 2 του άρθρου 140 του Ν.3463/2009

Ν.2685/1999

άρθρο 3 παρ. 3 του ν.2685/1999

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση (εκ των υστέρων) της έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, από τις 18 έως 20 Ιουνίου 2014.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάβαση του Δημάρχου κ. Λαφαζανίδη Ευσταθίου στην Αθήνα, από τις 18 έως 20 Ιουνίου 2014.

- Η δαπάνη καταχωρήθηκε στο μητρώο δεσμεύσεων με α/α 291 /2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **189/ 2014**.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκ Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Τεχνικών Έργων κ. Χωραφά Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία :

Η οδός Νίκης βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα Κορδελιού. Η οδός Νίκης είναι διπλής κατεύθυνσης, με κατεύθυνση και προς την οδό Πολυτεχνείου και προς την οδό 28ης Οκτωβρίου. Η παραπάνω οδός είναι ασφαλοστρωμένη έχει μήκος περίπου 45,00μ. και μέσο πλάτος 5,00μ.

Έπειτα από αίτηση που υποβλήθηκε στην Δ/ση Πολιτικής Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων από τον κύριο Ποζίδη Λάμπη του Γρηγορίου και σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 90236/12-12-2013 αίτηση του, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον υπάλληλο του Δήμου Αναγνωστούδη Αθανάσιο. Διαπιστώθηκε πως έμπροσθεν της οικίας του αιτούντα (Νίκης 9) τα οχήματα δεν σταθμεύουν από εκείνη την παρειά του δρόμου αλλά απέναντι

από την οικία του. Επίσης σε όλη την πρόσοψη της οικοδομής όπου διαμένει δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένες θέσεις πάρκινγκ. Με την αίτησή του ο κ. Ποζίδης Λάμπης ζητά από τον Δήμο να του οριοθετηθεί όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην είσοδο της οικίας του μία θέση στάθμευσης για το Ι.Χ. όχημά του για την ευκολότερη και ανεμπόδιστη μετάβαση του από και προς την οικία του.

Προτείνεται η τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72, στάθμευσης Ι.Χ. οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΕ 3461 του κ. Ποζίδη Λάμπη επί της οδού Νίκης 9 απέναντι από την οικία του, στον χώρο όπως φαίνεται και στην φωτογραφία που επισυνάπτεται στην αίτηση, χώρος ικανός πέντε (5) μέτρα για την στάθμευση του οχήματος, έτσι ώστε να εξυπηρετείται ο ίδιος για την αποβίβαση και επιβίβαση του από το όχημα.

Προγενέστερες αποφάσεις σχετικές με την υπόθεση είναι;

Η υπ' αριθ. 220/2009 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Ευόσμου για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία.

Η υπ' αριθ. 02/2014 απόφασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερίου - Κορδελιού.

Η υπ' αριθ. 27/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι ;

Τις διατάξεις του αρ.9 παρ.9 του Ν.2503/97 'Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις'. Τις διατάξεις του άρ.24 παρ.1δ) του Π.Δ.410/95 ΦΕΚ231Α 'Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο με τίτλο «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας»'. Τις διατάξεις των άρθρων 79, 82 και 93 του Ν. 3463/06 'Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων'.

Παραστατικά που συνοδεύουν την παρούσα:

Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε από την Δ/ση Πολιτικής Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων, η υπ' αριθ. 220/2009 απόφαση Δημ. Συμβουλίου Ευόσμου για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για άτομα με αναπηρία, το πρακτικό της αριθ. 02/2014 συνεδριάσεως αρ. απόφασης 10 Συμβ. Δημ. Κοινότητας Κορδελιού, φωτογραφίες της οδού, απόσπασμα σχεδίου με αποτυπωμένη την σήμανση που υπάρχει και που προβλέπεται να τοποθετηθεί, άδεια κυκλοφορίας του υπ' αριθ. ΝΖΕ 3461 όχημα, το δελτίο στάθμευσης ατόμου με αναπηρία, η υπ' αριθ. 27/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση είναι:

Σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α' /08-06-06) την έκδοση των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των Δήμων εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο η Δημαρχιακή Επιτροπή. Με τον Ν. 3852/10 την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Οι τοπικές κανονιστικές αποφάσεις δημοσιεύονται υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενο τους, στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα του Δήμου ή της Κοινότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 και περίληψη αυτών σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα. Οι αποφάσεις αυτές παραμένουν συνεχώς εκτεθειμένες σε χώρο του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, που είναι προσιτός στο κοινό. Οι ίδιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας. Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις κατά τόπους Υπηρεσίες της Τροχαίας ή στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ασκούν καθήκοντα Τροχαίας, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

**ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση της υπ' αριθ. 27/2014 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που φορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας) στην οδό Νίκης 9, στην Δημοτική Ενότητα Κορδελιού.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υπ' αριθ. 27/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που φορά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης τοποθέτησης δύο (2) ρυθμιστικών πινακίδων Ρ-72 (χώρος στάθμευσης αποκλειστικά για συγκεκριμένο όχημα ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ύστερα από ειδική άδεια και με αριθμό κυκλοφορίας) στην οδό Νίκης 9, στην Δημοτική Ενότητα Κορδελιού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **190/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Παραλαβής του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης' με αριθ. μελ. 11/13.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **18°** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Τεχνικών Έργων κ. Χωραφά Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία :

Με την αριθ. 254/13 απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης' με αριθ. μελ. 11/13, προϋπολογισμού 250.000,00€. Με την μελέτη προβλέπεται η ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων οδών του Δήμου, οι οποίοι λόγω πολυκαιρίας αλλά κυρίως των πολλαπλών επεμβάσεων σε αυτούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ) ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και απαιτούνταν η ανακατασκευή τους.

Με την αριθ. 387/13 απόφαση Ο.Ε. κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «ΚΑΙΣΙΔΗ Π. ΝΙΚΟΛΑΟ» ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Προγενέστερες αποφάσεις σχετικές με την υπόθεση είναι η υπ' αριθ. 387/13 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι ο Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» άρθρο 72

Την παρούσα συνοδεύει το Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση είναι :
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-08) “οποτεδήποτε και πριν από την προσωρινή παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος και του αναδόχου. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.”

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης’ με αριθ. μελ. 11/13

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου διοικητικής παραλαβής του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης’ με αριθ. μελ. 11/13.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **191/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης’ με αριθ. μελ. 11/13

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας και Συντήρησης Τεχνικών Έργων κ. Χωραφά Μιχαήλ σύμφωνα με την οποία :

Με την αριθ. 254/13 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η κατασκευή του έργου **‘Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης’** με αριθ. μελ. 11/13, προϋπολογισμού 250.000,00€ και χρηματοδότηση από την Τ.Ε.Ο. Α.Ε.

Με την αριθ. 387/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώθηκε στον ανάδοχο «ΚΑΙΣΙΔΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ» ύστερα από δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό.

Στις 30-12-13 υπογράφηκε το με αριθ. πρωτ. 93415 Ιδιωτικό Συμφωνητικό με χρόνο περαίωσης τους έξι (6) μήνες.

Στις 30-04-14 εγκρίθηκε η 1η Πιστοποίηση του έργου. Μετά την έκδοση του λογαριασμού οι εργασίες έχουν σταματήσει άτυπα, μέχρι να διευκρινιστεί το θέμα τις μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Η Υπηρεσία μας βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Δ/ση Συντήρησης Οδικών Έργων (Δ3) του Υπουργείου Ανάπτυξης – Ανταγ/τας, Υποδομών –

Μεταφορών & Δικτύων, οι οποίοι συγκεντρώνουν όλες τις πιστοποιήσεις και ότι αιτήματα υπάρχουν, δεν έχουν ορισθεί όμως ακόμα με Υπουργική Απόφαση επίσημα διαχειριστές. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή στις 30-06-14 επίκειται η λήξη της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών και σύμφωνα και με την αριθ. πρωτ. 32701/02-06-14 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται την παράταση των εργασιών, προτείνουμε την παράταση για τρεις (3) μήνες με αναθεώρηση,

έως τις 30-09-14 του χρόνου περαίωσης του έργου, χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο ευελπιστούμε να εκδοθεί η Υπουργική απόφαση μεταφοράς των αρμοδιοτήτων της Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και να ολοκληρωθούν οι εργασίες από τον εργολάβο.

Προγενέστερες αποφάσεις σχετικές με την υπόθεση είναι :

Η υπ' αριθ. 254/13 απόφαση Δ.Σ.

Η υπ' αριθ. 387/13 απόφαση Ο.Ε.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι :

N.3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/08-06-06) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» & του Π.Δ.171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. και άλλες σχετικές διατάξεις».

Την παρούσα συνοδεύει η αριθ. πρωτ. 32701/02-06-14 αίτηση του αναδόχου

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση είναι :

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08 (ΦΕΚ 116Α/18-06-08) παρ. 10 η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή, ύστερα από αίτηση του αναδόχου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης' με αριθ. μελ. 11/13

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της 1ης παράτασης του χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου 'Ασφαλτοστρώσεις οδών Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης' με αριθ. μελ. 11/13

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **192/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ηλεκτροστατική βαφή ιστών ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων της οδού Ν. Μοναστηρίου».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 20^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη Απόφασης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου **«Ηλεκτροστατική βαφή ιστών ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων της οδού Ν. Μοναστηρίου»** με Αριθμό Μελέτης Τ.Υ.: 19/2013. (παρ. 1, Άρθρο 61, Ν.4257/2014 και Άρθρο 73, Ν.3669/2008), σας παρακαλούμε, να προβείτε στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τέταρτο μέλος της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωματικό του (παρ. 1 και 4, Άρθρο 61, Ν.4257/2014 και Άρθρο 73, Ν.3669/2008).

Η Κλήρωση θα γίνει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από **διαδικασία κλήρωσης** όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης σύμφωνα με το οποίο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Φαρμάκης Ιωάννης** εξελέγη ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον κ. **Βασιλειάδη Ανέστη**, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Ηλεκτροστατική βαφή ιστών ηλεκτροφωτισμού πεζοδρομίων της οδού Ν. Μοναστηρίου».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **193/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης για τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Προκειμένου η Υπηρεσία μας να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη Απόφασης για τον ορισμό των μελών της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου **«Ανάπλαση αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού»** με Αριθμό Μελέτης Τ.Υ.: 119/2010. (παρ. 1, Άρθρο 61, Ν.4257/2014 και Άρθρο 73, Ν.3669/2008), σας παρακαλούμε, να προβείτε στη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, για τον ορισμό ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου ως τέταρτο μέλος της Επιτροπής, μαζί με τον αναπληρωματικό του (παρ. 1 και 4, Άρθρο 61, Ν.4257/2014 και Άρθρο 73, Ν.3669/2008).

Η Κλήρωση θα γίνει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από **διαδικασία κλήρωσης** όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επικυρώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης σύμφωνα με το οποίο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. **Σεμερτζίδης Ζαχαρίας** εξελέγη ως τακτικό μέλος με αναπληρωματικό του τον κ. **Βασιλειάδη Ανέστη**, για τη συγκρότηση της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου **«Ανάπλαση - αναβάθμιση περιοχής οδού Μοναστηρίου στα διοικητικά όρια του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού»**.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **194/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για 2η Συνολική παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: **“Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής”**».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **22°** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Ο Δήμος Κορδελιού –Ευόσμου προκειμένου να υλοποιήσει το έργο:

«Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής», με Αρ. Μελ. **31/2012**.

προέβη στη δημοπράτησή του, στις 23-04-2013 και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 59546/20-08-2013 Σύμβαση, το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης.

Στην Ε.Σ.Υ. ορίζονται ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες (στάδια) για την υλοποίηση του έργου βάσει των οποίων συντάχθηκε το με ημερ. 20-09-2013 εγκεκριμένο 1^ο

Χρονοδιάγραμμα.

Με την 412/2013 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΒ-ΧΙΕ) εγκρίθηκε η παράταση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας «με αναθεώρηση» και το με ημερ. 18-10-2013, 2^ο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την 538/2013 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΒ-538) εγκρίθηκε η παράταση της 1ης & 2ης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών «με αναθεώρηση» και το 3^ο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την 64/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΛΒ-ΛΑΕ) εγκρίθηκε η παράταση της 1ης, 2^{ης} και 3ης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης των εργασιών και το 4^ο χρονοδιάγραμμα του έργου.

Με την 98/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΛΒ-Λ9Υ) ακυρώθηκε η 64/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΛΒ-ΛΑΕ) και εγκρίθηκε εκ νέου η παράταση της 1ης, 2^{ης} και 3ης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών περαίωσης των εργασιών και το 4^ο χρονοδιάγραμμα του έργου. Με την 134/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΒ-1ΤΠ) εγκρίθηκε η η 1η συνολική παράταση των εργασιών για 66 ημέρες με ημερομηνία έναρξης 17-04-2014 και ημερομηνία λήξης 21-06-2014 .

Προγενέστερα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση είναι:

1. Η με αριθμό 165/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Η με αριθμό 204/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Η με αρ. πρωτ. 59546/20-08-2013 Σύμβαση του έργου.
4. Η με αριθμό 412/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΛΒ-ΧΙΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η με αριθμό 538/2013 (ΑΔΑ: ΒΙ6ΑΩΛΒ-538) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Η με αριθμό 64/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΑΩΛΒ-ΛΑΕ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7. Η με αριθμό 98/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΦΩΛΒ-Λ9Υ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Η με αριθμό 134/2014 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΩΛΒ-1ΤΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι :

Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων» όπως τροποποιημένα ισχύει σήμερα.

Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» όπως τροποποιημένα ισχύει σήμερα.

Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιημένα ισχύει σήμερα.

Τα παραστατικά που συνοδεύουν την παρούσα είναι :

Αίτηση με Αριθμό Πρωτ. 26371/06-05-2014 της εργοληπτικής επιχείρησης για παράταση τεσσάρων (4) μηνών της συνολικής προθεσμίας του έργου, αρχής γενομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης του Δ.Σ.

Άποψη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με Αρ. Πρωτ. 31853/29-05-2014

Το από 17-06-2014/36777 εισερχόμενο Έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περί Διατύπωσης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης (Αριθμ. Πρωτ. 4919/12-06-2014).

Η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται για την υπόθεση είναι :

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου.

Συνέχιση εργασιών και υλοποίηση του έργου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για έγκριση της 2^{ης} συνολικής παράτασης, «με αναθεώρηση» του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής», Αρ. Μελ. 31/2012, **για τέσσερις (4) μήνες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 22-06-2014 και εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης 21-10-2014** σύμφωνα με το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περί Διατύπωσης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης για παράταση λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 2^η συνολική παράταση, «με αναθεώρηση» του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής», Αρ. Μελ. 31/2012, **για τέσσερις (4) μήνες με εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης 22-06-2014 και εκτιμώμενη ημερομηνία λήξης 21-10-2014** σύμφωνα με το έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περί Διατύπωσης Γνώμης Τροποποίησης Σύμβασης για παράταση λόγω μη αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **195/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Διοικητική Αποβολή, των κ.κ. Μούσα Νικόλαου, Μούσα Εμμανουήλ και Μούσα Γεώργιου, από το τμήμα της αρχικής τους ιδιοκτησίας που είναι χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος, για τη διάνοιξη της οδού Ερυμάνθου στη συμβολή της με την οδό Ακαδήμου, άνωθεν της Περιφερειακής οδού, της Δ.Ε. Ευόσμου».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση το παραπάνω θέμα και ειδικότερα τη λήψη απόφασης για τη **"Διοικητική Αποβολή των κ.κ. Μούσα Νικολάου, Μούσα Εμμανουήλ και Μούσα Γεωργίου**, από το τμήμα της αρχικής τους ιδιοκτησίας, που είναι

χαρακτηρισμένο ως κοινόχρηστος χώρος (δρόμος) σύμφωνα με το από 2-09-92 ΦΕΚ963Δ'/25-09-92 Προεδρικό Διάταγμα Ρυμοτομίας.

Το ακίνητο εξετάζει η υπ' αριθ. 34 Πράξη Εφαρμογής (Π.Ε.) που κυρώθηκε με την αριθ. 29/11610/ΠΕ 1228/9-04-96 Απόφαση Νομάρχη και η ιδιοκτησία φαίνεται με κτημ. αριθμό 011831.

Το υπό εξέταση ρυμοτομούμενο τμήμα, που βρίσκεται **στο Ο.Τ. 642**, άνωθεν της Περιφερειακής οδού, στη συμβολή των οδών Ερυμάνθου με Ακαδήμου, **δεν έχει τεθεί σε κοινή χρήση για την εφαρμογή της ρυμοτομίας, βάσει των προβλεπομένων του άρθρου 12, παρ. 7, εδαφ. β του Ν. 1337/83.**

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το υπ' αριθ. πρωτ. 34479/06-06-2014 έγγραφο της Δ/σης Π. Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχν. Έργων, στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη έργα για την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και για το λόγο αυτό θα πρέπει άμεσα να διανοιχθεί η οδός και να απομακρυνθούν όλα τα επικείμενα κτίσματα εγκαταστάσεις, περιφράξεις κ.λ.π.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι, με το υπ' πρωτ. 80404/30-10-2013 έγγραφο μας προς τους κ.κ. Μούσα Νικόλαο, Μούσα Εμμανουήλ και Μούσα Γεώργιο ζητήσαμε μέσα σε χρονικό διάστημα (15) ημερών από την παραλαβή του, να γίνει απομάκρυνση της περίφραξης και των εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα να γίνει η μεταφορά και η τοποθέτηση της περίφραξης στα όρια του νέου τους οικοπέδου.

Λαμβάνοντας υπ' όψη την 34 Π.Ε. και τους σχετικούς πίνακες επικειμένων πρόκειται για:

1. Περίφραξη 325μ κατηγ. (Κ4) και

2. Δεξαμενή Υγρών Καυσίμων (Μεταλλική Κατασκευή, ύψους 4,5μ και διαμέτρου 6μ).

Σημειώνουμε ότι, όσον αφορά τα παραπάνω επικείμενα μπορεί να γίνει είτε η μεταφορά και αποκατάσταση τους στη σωστή θέση, είτε να δοθεί στους ιδιοκτήτες αυτών η νόμιμη αποζημίωση, τα έξοδα της οποίας δεσμεύτηκε να αναλάβει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν έγινε κάποια ενέργεια από μεριάς της οικογένειας Μούσα για την μετακίνηση της περίφραξης και των εγκαταστάσεων, προκειμένου να εφαρμοσθεί η ρυμοτομία, για το λόγο αυτό εισηγούμαστε τη Διοικητική Αποβολή τους.

Παραστατικά που συνοδεύουν:

1. Το υπ' αριθ. πρωτ. 80404/30-10-2013 έγγραφο μας για απομάκρυνση περίφραξης και εγκαταστάσεων
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 34479/06-06-2014 έγγραφο της Δ/σης Π. Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχν. Έργων.
3. Πίνακες, Διάγραμμα και Πίνακας Επικειμένων από την 34 Π.Ε.
4. Φωτογραφία του ρυμοτομούμενου ακινήτου (περίφραξη)

νομοθεσία που προβλέπεται: Το άρθρο 12, παρ. 7, εδαφ. β του Ν. 1337/83

νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται :

Έγκριση της απόφασης Δ.Σ. από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη απόφασης για:

"Διοικητική Αποβολή των κ.κ. Μούσα Νικόλαου, Μούσα Εμμανουήλ και Μούσα Γεώργιου, στο Ο.Τ. 642, για την εφαρμογή της ρυμοτομίας και τη διάνοιξη της οδού Ερυμάνθου στη συμβολή της με την οδό Ακαδήμου, άνωθεν της Περιφερειακής οδού, της Δ.Ε. Ευόσμου."

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη Διοικητική Αποβολή των κ.κ. Μούσα Νικόλαου, Μούσα Εμμανουήλ και Μούσα Γεώργιου, στο Ο.Τ. 642, για την εφαρμογή της ρυμοτομίας και τη διάνοιξη της οδού Ερυμάνθου στη συμβολή της με την οδό Ακαδήμου, άνωθεν της Περιφερειακής οδού, της Δ.Ε. Ευόσμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **196/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση ιστών φωτισμού στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Ο Δήμος Κορδελιού –Ευόσμου προκειμένου να υλοποιήσει το έργο:
«Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής» με Αριθ. Μελ. 31/2012, προέβη στη δημοπράτησή του, στις 23-04-2013 και την ανάθεση εκτέλεσης του έργου στην Εργοληπτική Επιχείρηση **«ΣΑΚΚΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.»**.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.: 59546/20-08-2013 Σύμβαση, το έργο έπρεπε να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας διακοσίων σαράντα (240) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης. Από τότε και με τη σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής έχουμε λάβει την 1^η και 2^η συνολική παράταση για την κατασκευή του έργου.

Σχετικά με την υλοποίηση του έργου του θέματος σας αναφέρουμε τα εξής:

Α. Στις **24-10-2013** η ανάδοχος εταιρεία αποδεχόμενη τα αναφερόμενα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.79240/24-10-2013 έγγραφο της με θέμα «Υποβολή τεχνικού φακέλου φωτιστικών ιστών από αλουμίνιο», που αφορούσε υλικά της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

Στις **13-11-2013** η Δ/ση Μελετών και Έργων απάντησε στην ανάδοχο εταιρεία με το υπ'αριθμ.Πρωτ.83884/13-11-2013 έγγραφο, αναφέροντας εν περιλήψει, ότι ο φάκελος της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» εγκρίνεται όπως κατατέθηκε, ενώ για να εγκριθούν τα υλικά της εταιρείας «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.» θα πρέπει να συμπληρωθεί ο φάκελος με τις ελλείψεις που έχουν επισημανθεί πιο πάνω στο έγγραφο.

Στις **19-02-2014** και με αφορμή τις προφορικές οχλήσεις-καταγγελίες από την εταιρεία «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», η Δ/ση Μελετών και Έργων ζήτησε από το μελετητή **«ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧ.»** με το υπ'αριθμ.Πρωτ.10930/19-02-2014 έγγραφο, διευκρινήσεις για τα πρότυπα EN που χρησιμοποιήθηκαν κατά το στάδιο σύνταξης της μελέτης και λάβαμε τη με αριθ. Πρωτ.31285/27-05-2014 εισερχόμενη στο Δήμο απάντηση.

Στις **21-02-2014** η Δ/ση Μελετών και Έργων ζήτησε από την ανάδοχο εταιρεία με το υπ'αριθμ.Πρωτ.11660/21-02-2014 έγγραφο, διευκρινήσεις σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης που κατατέθηκε και είναι υπογεγραμμένη με ευθύνη της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», κατά το μέρος που αφορά τα πρότυπα EN που ακολουθήθηκαν για την κατασκευή των ιστών αλουμινίου. Επισημάνθηκε ότι από την απάντηση θα εξαρτιόταν η τοποθέτηση ή όχι των ιστών.

Στις **10-03-2014** η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.15131/10-03-2014 έγγραφό της με θέμα «Πρόσθετα δικαιολογητικά φωτιστικών ιστών αλουμινίου», με το οποίο ενημέρωνε ότι η εταιρεία «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», έχει προχωρήσει ήδη τη διαδικασία νέας έκδοσης δήλωσης συμμόρφωσης CE και EN ISO 9001:2008, όπου θα προστεθεί στο πεδίο εφαρμογής το απαιτούμενο λεκτικό. Επιπλέον, επισυνάφθηκε τροποποιημένη Τεχνική Περιγραφή του τεχνικού φακέλου, όπου προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία των Led module.

Στις **31-03-2014** η Δ/ση Μελετών και Έργων ενημερώθηκε από το υπ'αριθμ.Πρωτ.19358/31-03-2014 εισερχόμενο στο Δήμο έγγραφο του Πταισματοδικείου Θεσσαλονίκης για τη μήνυση που κατατέθηκε από την εταιρεία «ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΤΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε.», μέρος της οποίας αναφέρεται στην έγκριση του Τεχνικού Φακέλου για τα φωτιστικά ιστών αλουμινίου της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», που κατατέθηκε από τον ανάδοχο.

Στις **08-04-2014** η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.20941/08-04-2014 έγγραφό της με θέμα «Συμπληρωματική κατάθεση πιστοποιητικού της «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», με συνημμένο Πιστοποιητικό EN ISO 9001:2008, με ημερομηνία Πιστοποίησης 02 Απριλίου 2014 και Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης με ημερομηνία 01 Απριλίου 2017.

Στις **05-05-2014** η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.25952/05-05-2014 έγγραφό της με θέμα «Πρόσθετα δικαιολογητικά φωτιστικών ιστών αλουμινίου», με συνημμένα (α έως λ) έντεκα έγγραφα, ζητώντας εκ νέου την έγκριση του φακέλου, ώστε να προβεί στην τοποθέτηση των φωτιστικών.

Τα δικαιολογητικά αποτυπώνονται σε σχέση με τα απαιτούμενα στα τεύχη δημοπράτησης του υπό κατασκευή έργου, στον συνημμένο Πίνακα, όπου **προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και διαθέτουν Πιστοποιητικά.**

Για όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη

α) την Ε.Σ.Υ.

β) το υπ'αριθμ.Πρωτ.83884/13-11-2013 έγγραφο της Δ/σης Μελετών και Έργων, με το οποίο εγκρίθηκε αρχικά ο Τεχνικός Φάκελος της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

γ) τη μήνυση που εκκρεμεί

δ) το υπ'αριθμ.Πρωτ.20941/08-04-2014 έγγραφο της αναδόχου με το οποίο συμπληρώθηκε ο Τεχνικός Φάκελος της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.»

ε) το υπ'αριθμ.Πρωτ.25952/05-05-2014 έγγραφο της αναδόχου με το οποίο συμπληρώθηκε εκ νέου ο Τεχνικός Φάκελος της εταιρείας «ΠΕΤΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», και ζητήθηκε η έγκρισή του ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση των ιστών.

στ) τη σχετική Νομοθεσία-Νομολογία για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και

ζ) την άμεση ανάγκη τοποθέτησης των ιστών για να μην απενταχθεί το έργο,

ζητούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την Απόφαση για την τοποθέτηση των ιστών τώρα και πριν την εκδίκαση της μήνυσης.

Β. Στις 25-04-2014 η ανάδοχος εταιρεία αποδεχόμενη τα αναφερόμενα στην ΕΣΥ, κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.24164/25-04-2014 έγγραφό της με θέμα «Κατάθεση της δήλωσης

συμμόρφωσης και τα πιστοποιητικά των προβολέων και των 9μ χαλύβδινων ιστών ηλεκτροφωτισμού», που αφορούσε υλικά της εταιρείας «ΤΣΙΓΚΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.»

Στις **23-05-2014** η Δ/ση Μελετών και Έργων απάντησε στην ανάδοχο εταιρεία με το υπ'αριθμ.Πρωτ.30894/23-05-2014 έγγραφο, επισημαίνοντας σημεία-ελλείψεις που θα έπρεπε να διευκρινιστούν.

Στις **06-06-2014** η ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.34359/06-06-2014 έγγραφό της με θέμα «Κατάθεση συμπληρωματικών πιστοποιητικών 9μ χαλύβδινων ιστών».

Στις **05-06-2014** η ανάδοχος εταιρεία, κατέθεσε το υπ'αριθμ.Πρωτ.33870/05-06-2014 έγγραφό της με θέμα «Έγκριση αποξήλωσης και καθαίρεσης υφιστάμενων ιστών επί της οδού Τρίτση».

Τα δικαιολογητικά που αφορούν συγκεντρωτικά του 9μ χαλύβδινους ιστούς αποτυπώνονται σε σχέση με τα απαιτούμενα στα τεύχη δημοπράτησης του υπό κατασκευή έργου, στον συνημμένο Πίνακα, όπου **προκύπτει ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και διαθέτουν Πιστοποιητικά.**

Για όλα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:

α) την Ε.Σ.Υ.

β) Τα υποβαλλόμενα από την ανάδοχο εταιρεία σχετικά έγγραφα με τα συνημμένα τους .

γ) τη σχετική Νομοθεσία-Νομολογία για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,

ζητούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει την Απόφαση για την τοποθέτηση των ιστών τώρα και πριν την εκδίκαση της μήνυσης.

Προγενέστερες αποφάσεις:

2. Η με αριθμό 165/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Η με αριθμό 204/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Η με αρ. πρωτ. 59546/20-08-2013 Σύμβαση του έργου.

Νομοθεσία που προβλέπεται:

- Ν. 3669/2008.
- Π.Δ. 609/85.

Παραστατικά που συνοδεύουν:

21. Η με αριθμ. Πρωτ.28479/12-05-2014 Αναφορά της επιβλέπουσας του έργου.
22. Η με αριθμ. Πρωτ.36489/16-06-2014 Αναφορά της επιβλέπουσας του έργου.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Έγκριση ή όχι από το Δ.Σ.της τοποθέτησης των ιστών αλουμινίου (ύψους 5,00μ, 3,50μ και 5,00μ με διπλό φωτιστικό) και των χαλύβδινων ιστών ύψους 8,80μ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη λήψη Απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την τοποθέτηση ή όχι των φωτιστικών για την υλοποίηση του έργου: **«Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής»**, με **Αρ. Μελ. 31/2012**, λόγω του επείγοντος.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 11 ΥΠΕΡ 4 ΚΑΤΑ

Εγκρίνει την τοποθέτηση των φωτιστικών για την υλοποίηση του έργου: «Ανάπλαση περιοχών Δ.Ε. Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου στις γειτονιές 10-11-12 πράξεως εφαρμογής 33, στις γειτονιές 14-15 πράξεως εφαρμογής 37 και στις γειτονιές 9-13 πράξεως εφαρμογής 45 για τη δημιουργία θεματικών πυρήνων Πρασίνου και Αναψυχής», με Αρ. Μελ. 31/2012.

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Τριανταφυλλίδου, Δημητρίου-Ερμείδου, Τσακαλίδης, Βασιλειάδης δήλωσαν παρών.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Καφαρίδης, Ναθαναηλίδης, Λεμπετλής, Μαξούρας, Τεβεκέλης, Φαρμάκης αποχώρησαν πριν την ψήφιση του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **197/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της με αριθ. 416/2013 Α.Δ.Σ. σχετικά με τη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο των Δημάρχων»

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Με την με αρ. **379/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου** εγκρίθηκε η ένταξη του Δήμου μας στο πρόγραμμα της Ε.Ε. **«Σύμφωνο των Δημάρχων»**, ενώ με την **378/2013 Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε ο φάκελος του έργου/μελέτης και ο τρόπος εκτέλεσης της διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών Επιστημονικής Υποστήριξης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στην πραγματοποίηση των απαιτούμενων ενεργειακών μελετών για τη **Σύνταξη σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.)**, στο πλαίσιο του προγράμματος **«Σύμφωνο των Δημάρχων»**.

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφωντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 20% έως το 2020.

Με τη με αριθ. **416/2013 Α.Δ.Σ.** εγκρίθηκε α) η σύναψη Σύμβαση Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου μας στη σύνταξη του προαναφερόμενου Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο των Δημάρχων» και β) εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για την υπογραφή της Σύμβασης.

Κι ενώ προχώρησαν οι διαδικασίες και υπογράφηκε διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής α) δεν εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες ημερομηνίες, δηλ. υπήρχε ασυνέχεια της ημερομηνίας

ΑΔΑ: 7ΑΘΜΩΛΒ-2Λ0

ανάρτησης του πρωτογενούς αιτήματος με τη λήψη της με αριθ. 392/2013 Α.Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού του έτους 2013 και β) ότι η Προγραμματική Σύμβαση δεν είχε αναρτηθεί στο Α.Δ.Α.Μ. (Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Κεντρικού Μητρώου Δημόσιων Συμβάσεων), οπότε υπήρξε ανάγκη επανάληψης ορισμένων Υπηρεσιακών ενεργειών.

Με τη με αριθ. **13/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** ψηφίστηκε πίστωση ποσού 17.220,00€ (για τη συνεχιζόμενη μελέτη, αρ. δέσμευσης 91/2014).

Η ανάρτηση του πρωτογενούς υπηρεσιακού αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ έγινε στις 12-05-2014 με αριθ.πρωτ.26877 και αριθμό **14REQ002041469/12-05-2014**.

Με τη συγκεκριμένη ψήφιση **εγκρίθηκε στο Μητρώο Συμβάσεων** το υπηρεσιακό αίτημα.

Με το με αρ.πρωτ.**34136/05-06-2014 έγγραφο του Δημάρχου** έγινε ακύρωση της με αρ.πρωτ.83590/24010-2013 Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. προκειμένου να καταργηθεί και να υπογραφεί νέα.

Με τη με αριθ.**196/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής** έγινε επικαιροποίηση της 91/2014 Πρότασης Ανάληψης υποχρέωσης.

Άρα **πρέπει να επικαιροποιηθεί η με αριθ. 416/2013 Α.Δ.Σ.** σχετικά α) με τη Σύμβαση Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη σύνταξη **Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.)**, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο των Δημάρχων» και β) να υπογραφεί εκ νέου η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του Α.Π.Θ.

Σχέδιο της Σύμβασης συνυποβάλλεται με την παρούσα εισήγηση.

Προγενέστερες αποφάσεις σχετικές:

- Η 379/2011 Α.Δ.Σ.
- Η 378/2013 Α.Δ.Σ.
- Η 416/2013 Α.Δ.Σ.
- Η 13/2014 Α.Ο.Ε.
- Η 196/2014 Α.Ο.Ε.

Νομοθεσία που προβλέπεται:

- Ν.3852/2010, άρθρο 100

- Ν. 3463/2006, άρθρο 225
- Κ.Υ.Α. Β1/819/1988, όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε από την
- Κ.Υ.Α. ΚΑ 679/96, ΦΕΚ Β' 826/1996

Παραστατικά που συνοδεύουν:

- Η 379/2011 Α.Δ.Σ.
- Το έντυπο προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»
- Η αδυναμία σύνταξης της μελέτης από τη Δ/ση Μελετών και Έργων
- Η 378/2013 Α.Δ.Σ.
- Η 416/2013 Α.Δ.Σ.
- Η 13/2014 Α.Ο.Ε.
- Το με αριθ.πρωτ.34136/05-06-2014 έγγραφο του Δημάρχου για την ακύρωση της 83590/24-10-2013 Προγραμματικής Σύμβασης
- Η 196/2014 Α.Ο.Ε.
- Το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

- Επικαιροποίηση της 416/2013 Α.Δ.Σ. με την αποστολή του Σχεδίου Σύμβασης για έλεγχο πριν την υπογραφή της
- Σύσταση Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης της Μελέτης
- Σύναψη νέας Σύμβασης.
- Εκπόνηση Σ.Δ.Α.Ε.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
--

1. Την επικαιροποίηση της 416/2013 Α.Δ.Σ. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος «Σύμφωνο των Δημάρχων», συνολικού προϋπολογισμού 17.220,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου κ. Ευστάθιο Λαφαζανίδη, για την υπογραφή της Σύμβασης.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την επικαιροποίηση της 416/2013 Α.Δ.Σ. για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) για την επιστημονική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στη σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.) στο πλαίσιο του προγράμματος

«Σύμφωνο των Δημάρχων», συνολικού προϋπολογισμού 17.220,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου κ. Ευστάθιο Λαφαζανίδη, για την υπογραφή της Σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **198/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Έγκριση κίνησης οχήματος (φορτηγού) εκτός ορίων του Δήμου, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και μεταφοράς τηγανέλαιων και βιοκαυσίμου (βιοντίζελ).

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Πρασίνου κ. Μουρατίδη Αχιλλέα σύμφωνα με την οποία :

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου έχει συνάψει προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος <<Παραγωγή Βιοκαυσίμου - Biodiesel>> από συλλεγόμενα τηγανέλαια του Δήμου.

Ειδικότερα, το ερευνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

17. Συλλογή των τηγανέλαιων από το Δήμο και προσωρινή αποθήκευση τους.
18. Μεταφορά των τηγανέλαιων στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την επεξεργασία τους και την παραγωγή βιοκαυσίμου.
19. Παραλαβή Βιοκαυσίμων και διάθεσή τους για τις ανάγκες του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Γι αυτό το λόγο, ζητείται η μετακίνηση του υπ' αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8571 οχήματος (φορτηγού) του Δήμου στις 2 Ιουλίου 2014 με σκοπό τη μεταφορά δοχείων τηγανέλαιων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και παραλαβή βιοντίζελ από το ΤΕΙ. Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας θα μεταφέρει τηγανέλαια σε δοχεία των 5 λίτρων και θα παραλάβει βιοντίζελ που θα τοποθετηθεί σε πλαστική δεξαμενή του Δήμου. Το βιοντίζελ που θα παραλάβει ο Δήμος έχει παραχθεί στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας από επεξεργασία προηγούμενης ποσότητας τηγανέλαιων που είχαμε παραδώσει στις 25/2/2014.

Η νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται είναι :

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση μετακίνησης του οχήματος εκτός ορίων του Δήμου και μεταφοράς τηγανέλαιων και βιοκαυσίμου (βιοντίζελ) και στη συνέχεια την έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Έγκριση κίνησης του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8571 οχήματος (φορτηγού) εκτός των ορίων του Δήμου και μεταφοράς τηγανέλαιων και βιοκαυσίμου (βιοντίζελ). Συγκεκριμένα, θα γίνει μεταφορά δοχείων τηγανέλαιων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στην επιστροφή το όχημα θα μεταφέρει βιοντίζελ σε δεξαμενή.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση κίνησης του υπ' αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΟ 8571 οχήματος (φορτηγού) στις 2 Ιουλίου 2014 εκτός των ορίων του Δήμου και μεταφοράς τηγανέλαιων και βιοκαυσίμου (βιοντίζελ). Συγκεκριμένα, θα γίνει μεταφορά δοχείων τηγανέλαιων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στην επιστροφή το όχημα θα μεταφέρει βιοντίζελ σε δεξαμενή.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **199/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Επικύρωση του πρακτικού με αριθμό πρωτοκόλλου 32330/2014 [Πρακτικό ανοίγματος προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών] της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών της προμήθειας (28712/2013) με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Σαββίδου Αβρόρας σύμφωνα με την οποία :

Ο διαγωνισμός με αριθμό πρωτοκόλλου διακήρυξης 28712/2013 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου» κατακυρώθηκε, όσον αφορά τα πακέτα ΣΤ και Η με την απόφαση 414/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΛΒ-49Δ) της Οικονομικής Επιτροπής στην εταιρία «Ζουμπουλάκης Α.Ε.», οποία απόφαση έγινε με βάσει το ποσό άνευ ΦΠΑ (οπότε δεν απαιτείται τροποποίηση της απόφασης)

Την 04.04.2014 υπογράφηκε η σύμβαση, με αριθμό πρωτοκόλλου 20.331/2014, μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «Ζουμπουλάκης Α.Ε.» για την υλοποίηση της ανωτέρω προμήθειας. Στη σύνταξη της σύμβασης χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά που ανέφερε η οικονομική προσφορά του προμηθευτή.

Ο προμηθευτής με την, με αριθμό πρωτοκόλλου 30924/2014, επιστολή του ζητάει τη διόρθωση του ποσού του ΦΠΑ, γιατί είναι λάθος υπολογισμένος στην οικονομική του προσφορά.

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών της σχετικής προμήθειας με το, αριθμό πρωτοκόλλου 32330/2014, πρακτικό της προτείνει την τροποποίηση της σύμβασης ώστε να διορθωθεί ο ΦΠΑ σύμφωνα με την επιστολή του προμηθευτή από € 2.302,54 σε € 3.083,00.

Νομοθεσία που προβλέπεται: Άρθρο 25 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)

Παραστατικά που συνοδεύουν:

1. Η επιστολή της εταιρείας «Ζουμπουλάκης Α.Ε.» με αριθμό πρωτοκόλλου 30924/2014.
2. Το πρακτικό της Επιτροπής με αριθμό πρωτοκόλλου 32330/2014

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Έλεγχος και επικύρωσή του πρακτικού και έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, βάσει του πρακτικού.

Μετά από τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών (του διαγωνισμού με διακήρυξη με αριθμό πρωτοκόλλου 28712/2013) με αριθμό πρωτοκόλλου 32330/2014

και

την έγκριση τροποποίησης της σύμβασης, βάσει του πρακτικού

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει την επικύρωση του με αριθμό πρωτοκόλλου 32330/30-5-142014 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών της προμήθειας (28712/2013) με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Και Τμημάτων Ένταξης Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου».

Β) Τροποποιεί την σύμβαση, βάσει του με αριθμό πρωτοκόλλου 32330/30-5-142014 πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **200/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στο κοινωνικό πρόγραμμα «Το σχολείο που θέλεις είναι στο χέρι σου».

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό **1° ΕΚΤΟΣ** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση της Αντιδημάρχου Παιδείας κ. Σαββίδου Αβρόρας σύμφωνα με την οποία :

Το 2012 η εταιρία Coca-Cola Τρία Έψιλον στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους άξονες Παιδείας και Ανάπτυξης Νέων υλοποίησε στη Θεσσαλονίκη το κοινωνικό πρόγραμμα «ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ».

Το 2012 τις περισσότερες ψήφους πήρε το 8^ο Δημοτικό Σχολείο-13^ο Ειδικό Σχολείο Κορδελιού καθώς επιλέχτηκε από 4623 δημότες και το 2013 το 1^ο-14^ο Δημοτικά Σχολεία Ευόσμου ήρθε δεύτερο σε ψήφους. Στα σχολεία αυτά έγιναν επισκευαστικές-βελτιωτικές εργασίες.

Φέτος η Coca-Cola Τρία Έψιλον αποφάσισε να υλοποιήσει για ακόμη μία χρονιά αυτό το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχορηγώντας επισκευές και βελτιωτικές εργασίες σε ένα σχολείο στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης το οποίο θα αναδειχθεί κατόπιν ψηφοφορίας του κοινού από το σύνολο των σχολείων που θα υποδείξουν οι Δήμοι που εθελοντικά θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι επισκευές θα πραγματοποιηθούν τη διάρκεια του καλοκαιριού και το κτίριο θα παραδοθεί στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Φέτος θα συμμετέχουν 5 δήμοι (Κορδελιού-Ευόσμου, Παύλου Μελά, Θεσσαλονίκης, Ωραιοκάστρου και Πυλαίας-Χορτιάτη) με 2 σχολεία από τον κάθε δήμο.

Από το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου επιλέχτηκαν 2 Γυμνάσια: το 1^ο Γυμνάσιο Κορδελιού και το 5^ο Γυμνάσιο Ευόσμου.

Απαιτείται επομένως:

Α) η ενεργός συμμετοχή του Δήμου και η κινητοποίηση των δημοτών στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας www.toscholeioroutheleis.gr από 23 Ιουνίου έως και 13 Ιουλίου για την ανάδειξη του 1^{ου} σχολικού κτιρίου και

Β) η γνωστοποίηση της δράσης μέσα από διάφορους τρόπους (site του Δήμου, τοπικές εφημερίδες κλπ.).

Παραστατικά που συνοδεύουν την παρούσα:

-Αριθ.πρωτ.32.425/30.5.2014 έγγραφο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου

-Αριθ.πρωτ. 34.459/6.6.2014 έγγραφο του 5^{ου} Γυμνασίου

-Αριθ.πρωτ. 34.500/6.6.2014 έγγραφο του 1^{ου} Γυμνασίου Κορδελιού

νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
--

Το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στο κοινωνικό πρόγραμμα **«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ»**.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
23 ΥΠΕΡ 2 ΚΑΤΑ**

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου στο κοινωνικό πρόγραμμα **«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ»**.

- Μειοψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Ναθαναηλίδης, Βασιλειάδης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **201/ 2014**.

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΟΑΕΔ και του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για το έτος 2015.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 2^ο **ΕΚΤΟΣ** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Μανδαλιανού Αλέξανδρου σύμφωνα με την οποία :

Με το 29509/15-5-2014 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. μας ζητείται να λάβουμε απόφαση Δ.Σ. για την παράταση της προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο μας η οποία λήγει στις 31-7-2014.

Νομοθεσία που προβλέπεται:

Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1416/1984 όπως ισχύει σήμερα.

Παραστατικά που συνοδεύουν:

Το αριθ. πρωτ. οικ. 29509/15-5-2013 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.

σχετικά με την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο μας.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Απόφαση Δ.Σ.

Έγκριση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και για τις δυο Δημοτικές Ενότητες, Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού , για την χρονική περίοδο από 1-8-2014 έως 31-7-2015.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ο.Α.Ε.Δ. και του Δήμου Κορδελιού- Ευόσμου και για τις δυο Δημοτικές Ενότητες, Ευόσμου και Ελευθερίου Κορδελιού , για την χρονική περίοδο από 1-8-2014 έως 31-7-2015.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **202/ 2014.**

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ' αριθ. 505/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) που αφορά την αποδοχή ένταξης για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης του χώρου Πράσινου στο Ο.Τ. 233Ε, μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου.

Ο Πρόεδρος ανέφερε το με αριθμό 3^ο **ΕΚΤΟΣ** θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. σχετικά με την εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κατσιά Λάζαρου σύμφωνα με την οποία :

Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε να θέσετε για συζήτηση την "Τροποποίηση της υπ' αριθ. 505/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά την αποζημίωση μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου, τμήματος του Ο.Τ. 233Ε που είναι χαρακτηρισμένο ως Χώρος Πράσινου και βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου & Επτανήσου".

Σας ενημερώνουμε ότι, σε πρώτη φάση και προκειμένου ο Δήμος να έχει τη δυνατότητα μέσα σε ορισμένο χρονικό διάστημα να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο, εισηγηθήκαμε τη λήψη σχετικής Α.Δ.Σ., λαμβάνοντας υπ' όψη την αξία του ακινήτου όπως αυτή είχε προσδιορισθεί εξώδικα και συμβιβαστικά και σύμφωνα με τα φύλλα Αντικειμενικού Προσδιορισμού από τη Δ.Ο.Υ. Νεαπόλεως.

Σας ενημερώνουμε ότι, στη συνέχεια μαζί με την Αναγνώριση των Δικαιούχων της αποζημίωσης ζητήσαμε η αξία του υπό εξέταση ακινήτου να προσδιορισθεί από το αρμόδιο δικαστήριο με Καθορισμό Δικαστικής Τιμής Μονάδος.

Πράγματι με την υπ' αριθ. 6382/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου η αξία του προσδιορίσθηκε στο ποσό του 1.441.431,00€ (δηλαδή 3.203,18m² X 450€/m²).

Κατά της παραπάνω Απόφασης όπως φαίνεται και στο υπ' αριθ. πρωτ. 3657/19-06-14 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης, δεν κατατέθηκε τακτικό ή έκτακτο ένδικο μέσο.

Λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα παραπάνω, εισηγούμαστε την **τροποποίηση της 505/2012 Α.Δ.Σ.** ως προς:

1. Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου (για την αποζημίωση του Χώρου Πράσινου, στο Ο.Τ. 233Ε, εμβ. 3.203,18m²) **στο ποσό του 1.441.431,00€ όπως αυτό προσδιορίσθηκε με την υπ' αριθ. 6382/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.**

2. Την ανάκληση της υπ' αριθ. 157/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το λόγο ότι θα ήταν προαπαιτούμενη (σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010) στην περίπτωση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Το υπό εξέταση ακίνητο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Επτανήσου και προέρχεται από τις παρακάτω αρχικές ιδιοκτησίες:

α) Την ιδιοκτησία με κτημ. αριθμό, 070Ω01α που είναι εξ' ολοκλήρου χαρακτηρισμένη ως χώρος πρασίνου και

β) Τμήμα της ιδιοκτησίας με κτημ. αριθμό 070Ω01β, το οποίο επίσης είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος πρασίνου, (το υπόλοιπο τμήμα της εν λόγω ιδιοκτησίας, εμβ. 361,08m², είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος Αθλητικών Εγκαταστάσεων)

Προγενέστερες αποφάσεις σχετικές:

Η υπ' αριθ. 505 /12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η υπ' αριθ. 157/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Παραστατικά που συνοδεύουν:

α) Η υπ' αριθ. 505 /12 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

β) Η υπ' αριθ. 157/13 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

γ) Η υπ' αριθ. 6382/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου και

δ) Το υπ' αριθ. πρωτ. 3657/19-06-14 Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης.

Νόμιμη διαδικασία που προβλέπεται:

Έγκριση της απόφασης από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης.

**ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 505/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) που αφορά την αποδοχή ένταξης για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης του χώρου Πράσινου Ταμείου στο Ο.Τ. 233Ε, μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα ως τα παρακάτω σημεία:

1. Ότι ο προσδιορισμός της αξίας του χώρου Πράσινου στο Ο.Τ. 233Ε, **θα γίνει σύμφωνα την υπ' αριθ. 6382/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.**

2. Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου θα διαμορφωθεί **στο ποσό του 1.441.431,00€**

Επίσης εισηγούμαστε την ανάκληση της υπ' αριθ. 157/2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση όπως είναι καταχωρημένη στα πρακτικά

μετά την απομαγνητοφώνηση, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ' αριθ. 505/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) που αφορά την αποδοχή ένταξης για τη χρηματοδότηση της αποζημίωσης του χώρου Πράσινου Ταμείου στο Ο.Τ. 233Ε, μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα ως τα παρακάτω σημεία:

1. Ότι ο προσδιορισμός της αξίας του χώρου Πράσινου στο Ο.Τ. 233Ε, θα γίνει σύμφωνα την υπ' αριθ. 6382/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

2. Το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου μέσω των κονδυλίων του Πράσινου Ταμείου θα διαμορφωθεί στο ποσό του 1.441.431,00 €.

- Οι Δ.Σ. κ.κ. Καφαρίδης, Βασιλειάδης ψηφίζουν το θέμα με επιφύλαξη.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **203/ 2014.**