



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 88/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **9/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

Στον Εύοσμο σήμερα, 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω χρονικών περιορισμών, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 15656/28-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΛΕΜΠΕΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (27) είκοσι επτά

Απόντες : (18) Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Παμπουκίδου Αθηνά, Δεμερτζής Χρήστος, Κορωνίδου Αλεξάνδρα, Παντελίδης Αχιλλέας, Αλεξανδρίδης Ελευθέριος, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Κοκονάς Αθανάσιος, Ξενίδου Μαρία, Ναθαναηλίδης Λεωνίδας, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Δεμερτζής Χρήστος, Κορωνίδου Αλεξάνδρα, Αλεξανδρίδης Ελευθέριος, Τσεχελίδης Αθανάσιος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **1ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω :

Καλούμαστε να αποφασίσουμε για το κατεπείγον της συνεδρίασης της υπ. αρ. 15656/28-03-2023 πρόσκλησης για σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης στις 29-03-2023 η οποία επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Παρ.5 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ. αρ.: 15656/28-03-2023 έγγραφη πρόσκληση, με θέμα :

1. Έγκριση επείγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%)"

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **88/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 89/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **9/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση επείγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%)

Στον Εύοσμο σήμερα, 29 του μηνός Μαρτίου του έτους 2023 και ώρα 14:00 μ.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω χρονικών περιορισμών, με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 15656/28-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΛΕΜΠΕΤΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (27) είκοσι επτά

Απόντες : (18) Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Παμπουκίδου Αθηνά, Δεμερτζής Χρήστος, Κορωνίδου Αλεξάνδρα, Παντελίδης Αχιλλέας, Αλεξανδρίδης Ελευθέριος, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Κοκονάς Αθανάσιος, Ξενίδου Μαρία, Ναθαναηλίδης Λεωνίδας, Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν απών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικός Σύμβουλος κ.κ. Δεμερτζής Χρήστος, Κορωνίδου Αλεξάνδρα, Αλεξανδρίδης Ελευθέριος, Τσεχελίδης Αθανάσιος προσήλθαν κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 15029/23-03-2023 Εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων σύμφωνα με την οποία:

Ιστορικό Υπόθεσης

Στις 20-12-2022 υπογράφηκε η με αρ. πρωτ.56523/20-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861555 2022-12-20) Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και της αναδόχου εταιρείας «ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022).

Κατά την κατασκευή του έργου και συγκεκριμένα κατά την εκσκαφή του πεζοδρόμου από Ολυμπιάδος προς Καζαντζάκη, αποκαλύφθηκε ότι τμήμα του αποχετευτικού συστήματος του 21ου Νηπιαγωγείου είναι εκτός των ορίων της αυλής του και εντός του υπό διάνοιξη πεζοδρόμου. Η θέση του υπάρχοντος αγωγού PVC Φ125mm εμπίπτει σε θέση κατασκευής της νέας περίφραξης του 21ου Νηπιαγωγείου που θα το οριοθετεί από τον υπό διάνοιξη πεζοδρόμο, με αποτέλεσμα να κρίνεται απολύτως αναγκαία η μετατόπισή του. Η εργασία αυτή δεν προβλεπόταν στο αρχικό συμβατικό

αντικείμενο διότι από τα στοιχεία που μας είχαν αποσταλεί από την ΕΥΑΘ (εισερχόμενο στον Δήμο με αρ.πρωτ. 20128/16-05-2022), ο συγκεκριμένος αγωγός φαινόταν να βρίσκεται μέσα στον αύλειο χώρο του 21ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου.

Λόγω του ότι το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επειδή με την εν λόγω αποκάλυψη του αγωγού παρεμποδίζεται η υλοποίηση άλλων εργασιών που ακολουθούν, κρίθηκε τεχνικά αναγκαία η μετατόπιση του αγωγού αποχέτευσης. Σύμφωνα με το άρθρο 138 παρ. 4 και 5 του Ν.4412/16 η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου χορήγησε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Αναδόχου την έγκριση της για εκτέλεση απαιτούμενων εργασιών με το αρ.πρωτ. 13614/16-03-2023 έγγραφό της, ενώ ήδη βρίσκεται στη διαδικασία σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου.

Η εκτίμηση του κόστους των παραπάνω εργασιών καθώς και η αιτιολόγηση του επείγοντος περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Περιγραφή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

- Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
- Το άρθρο 138 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει
- Το άρθρο 155 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως ισχύει

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- Τεχνική Περιγραφή των εργασιών της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σχετικά με το θέμα και την αναγκαιότητα σύνταξης Νέων τιμών

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία συντάσσει Τεχνική Περιγραφή με τις επείγουσες νέες εργασίες, με αιτιολόγηση του κατεπείγοντος και εκτίμηση της δαπάνης με βάση τις συμβατικές τιμές μονάδας ή ενδεικτικές τιμές για νέες εργασίες.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις εργασίες αυτές, που επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς και πριν από την έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και να ενσωματώνονται στον επόμενο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών. Οι εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει εγκεκριμένη νέα τιμή περιλαμβάνονται στους σχετικούς λογαριασμούς με τις ενδεικτικές τιμές μειωμένες κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Αν η ενδεικτική τιμή προκύπτει από παρατηρητήριο τιμών, υποχρεωτικά ως τιμή τίθεται η μέση τιμή του παρατηρητηρίου τιμών μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%).

Σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν.4412/16, η Προϊσταμένη Αρχή με τη διαδικασία των επείγουσών και απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών, μπορεί να εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών πριν την σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. και μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 «Αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου», το Δημοτικό Συμβούλιο « 1. Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.....»

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την εκτέλεση επείγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%), οι οποίες αφορούν τη μετατόπιση αποκαλυφθέντος αγωγού αποχέτευσης του 21^{ου} Νηπιαγωγείου κατά το τμήμα που βρίσκεται εντός του υπό διάνοιξη πεζοδρόμου.

Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.4412/16 άρθρο 155.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **89/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ