



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 102/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 84/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την οποία:

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμῷ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ὧν το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεπίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμῷ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμῷ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτίνα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμῷ του δήμου πίστωση υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμῷ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Οι ανάγκες που έχουν προκύψει αφορούν ως προς τα έξοδα:

1. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 00.6131.12 με τίτλο «Αμοιβή για την παραγωγή φωτοαντιγράφων» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 1.500,00 €.
2. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 70.6117.01 με τίτλο «Καταγραφή διαδικασιών/εντοπισμό δημοσιονομικών κινδύνων/εντοπισμού και εκτίμηση δικλίδων ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 24.800,00 €.

3. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6266.03 με τίτλο «Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής πληροφοριών δημοσιευμένων θέσεων εργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία (Α.Μ. 664/2021)» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 8.091,00 €.
4. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6266.01 με τίτλο «Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού OPENABEKT για το σύστημα αυτοματισμού των 2 δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 1.116,00 €.
5. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6011.05 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 81.200,00 €.
6. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6051.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 21.450,00 €.
7. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 3.553,94 €.
8. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 15.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπηρ. κοιν. πολ. παιδείας και αθλητισμού» με το ποσό των 1.513,13 €.
9. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 30.7323.12 με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών, Διαβάσεων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου αρ. μελ. 8/20» με το ποσό των 17.000,00 €.
10. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 30.7331.02 με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικού Ακινήτου για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 719Π στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου (Α.Μ. 25/21)» με το ποσό των 11.700,00 €.
11. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 30.7111.04 με τίτλο «Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Πουρσανίδου Ελένης του Ανδρέα σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 774/2022 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Ε. 220/2022)» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 145.447,50 €.
12. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 30.7111.06 με τίτλο «Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Φελεκίδη Χαράλαμπο του Αριστείδη και Φελεκίδου Αντιγόνης του Αριστείδη, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 46/2023 απόφαση του Τριμελούς

Εφετείου Θεσσαλονίκης για το Ο.Τ. 762 άνωθεν της Περιφερειακής οδού» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 108.295,00 €

Ο προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση θα παραμείνει ισοσκελισμένος και το σύνολο του αποθεματικού δεν θα υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά για την 9η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

1. Οι διατάξεις του από 17-5/15 -6 -59 Β.Δ/τος «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, διόρθ. 145 και 197 Α΄) σχετικό με την Μεταφορά πιστώσεων.
2. Οι διατάξεις του άρθ. 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθ. 40 του ν. 4735/2020.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του αρ. 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν.4625/2019.
4. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
5. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
6. παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
7. ο προϋπολογισμός του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 257/30.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΠ6ΚΩΛΒ-86Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την 9^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2023 ως εξής:

1. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 00.6131.12 με τίτλο «Αμοιβή για την παραγωγή φωτοαντιγράφων» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 1.500,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6511.03 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.& Δ. (Δ.Ε. Ελ. Κορδελιού)» με το ποσό των 1.500,00 €.
2. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 70.6117.01 με τίτλο «Καταγραφή διαδικασιών/εντοπισμό δημοσιονομικών κινδύνων/εντοπισμού και εκτίμηση δικλίδων ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 24.800,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6511.03 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.& Δ. (Δ.Ε. Ελ. Κορδελιού)» με το ποσό των 24.800,00 €.

3. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6266.03 με τίτλο «Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής πληροφοριών δημοσιευμένων θέσεων εργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία (Α.Μ. 664/2021)» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 8.091,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6511.03 με τίτλο «Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.& Δ. (Δ.Ε. Ελ. Κορδελιού)» με το ποσό των 6.200,00 € και από τον Κ.Α. 00.6511.05 με τίτλο «Τόκοι δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 1.891,00 €.
4. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6266.01 με τίτλο «Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ΟΡΕΝΑΒΕΚΤ για το σύστημα αυτοματισμού των 2 δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 1.116,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6511.05 με τίτλο «Τόκοι δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 1.116,00 €.
5. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6011.05 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 81.200,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 15.6041.02 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» με το ποσό των 81.200,00 €.
6. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 15.6051.05 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 21.450,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 15.6054.02 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι» με το ποσό των 21.450,00 €.
7. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 20.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» με το ποσό των 3.553,94 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 20.6021.01 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ» με το ποσό των 3.553,94 €.
8. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 15.6012 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπηρ. κοιν. πολ. παιδείας και αθλητισμού» με το ποσό των 1.513,13 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6511.05 με τίτλο «Τόκοι δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 1.513,13 €.
9. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 30.7323.12 με τίτλο «Διαγραμμίσεις οδών, Διαβάσεων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου αρ. μελ. 8/20» με το ποσό των 17.000,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 30.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια δύο αυτοκινήτων Ι.Χ. με καρότσα (pick up)» με το ποσό των 17.000,00 €.

10. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 30.7331.02 με τίτλο «Διαμόρφωση Δημοτικού Ακινήτου για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 719Π στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου (Α.Μ. 25/21)» με το ποσό των 11.700,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 30.7132.01 με τίτλο «Προμήθεια δύο αυτοκινήτων Ι.Χ. με καρότσα (rick up)» με το ποσό των 11.700,00 €.

11. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 30.7111.04 με τίτλο «Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Πουρσανίδου Ελένης του Ανδρέα σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 774/2022 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Ε. 220/2022)» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 145.447,50 με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από:

α)τον Κ.Α. 00.6511.05 με τίτλο «Τόκοι δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 72.119,87 €

β)τον Κ.Α. 00.6511.06 με τίτλο «Τόκοι δανείου σύμβασης 66/12 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 37.735,00 €.

γ)Τον Κ.Α. 00.6516.05 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 35.592,63 €.

12. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 30.7111.06 με τίτλο «Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Φελεκίδη Χαράλαμπο του Αριστείδη και Φελεκίδου Αντιγόνης του Αριστείδη, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 46/2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για το Ο.Τ. 762 άνωθεν της Περιφερειακής οδού» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 108.295,00 € με μεταφορά ποσού μέσω Αποθεματικού από τον Κ.Α. 00.6516.05 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)» με το ποσό των 108.295,00 €.

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ Ω- ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜ ΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ Ω-ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
00.6511.03	Τόκοι δανείων εσωτερικού Τ.Π.& Δ. (Δ.Ε. Ελ. Κορδελιού)	32.500,00	-32.500,00	0,00
00.6511.05	Τόκοι δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)	95.800,00	-76.640,00	19.160,00
00.6511.06	Τόκοι δανείου σύμβασης 66/12 (Τ.Π.& Δ.)	45.100,00	-37.735,00	7.365,00

00.6516.05	Χρεολύσια δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)	260.650,00	-143.887,63	116.762,37
00.6131.12	Αμοιβή για την παραγωγή φωτοαντιγράφων	0,00	+1.500,00	1.500,00
70.6117.01	Καταγραφή διαδικασιών/εντοπισμό δημοσιονομικών κινδύνων/εντοπισμού και εκτίμηση δικλίδων ελέγχου για την καθιέρωση συστήματος εσωτερικού ελέγχου	0,00	+24.800,00	24.800,00
15.6266.03	Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού για τη διαδικτυακή πλατφόρμα παροχής πληροφοριών δημοσιευμένων θέσεων εργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία (Α.Μ. 664/2021)	0,00	+8.091,00	8.091,00
15.6266.01	Συντήρηση και Υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού ΟΡΕΝΑΒΕΚΤ για το σύστημα αυτοματισμού των 2 δημοτικών βιβλιοθηκών του Δήμου	0,00	+1.116,00	1.116,00
15.6041.02	Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	114.000,00	-81.200,00	32.800,00
15.6054.02	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΟΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	29.000,00	-21.450,00	7.550,00
15.6011.05	Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι	0,00	+81.200,00	81.200,00
15.6051.05	Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι	0,00	+21.450,00	21.450,00
20.6021.01	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με	230.000,00	-3.553,94	226.446,06

	σύμβαση ΙΔΑΧ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ			
20.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές	8.000,00	+3.553,94	11.553,94
15.6012	Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπηρ.κοιν.πολ.παιδείας και αθλητισμού	0,00	+1.513,13	1.513,13
30.7132.01	Προμήθεια δύο αυτοκινήτων Ι.Χ. με καρότσα (pick up)	40.000,00	-28.700,00	11.300,00
30.7323.12	Διαγραμμίσεις οδών, Διαβάσεων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου αρ.μελ. 8/20	2.000,00	+17.000,00	19.000,00
30.7331.02	Διαμόρφωση Δημοτικού Ακινήτου για την μετεγκατάσταση του ΚΕΠ 719Π στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου (Α.Μ. 25/21)	44.000,00	+11.700,00	55.700,00
30.7111.04	Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ακινήτου ιδιοκτησίας κ.Πουρσανίδου Ελένης του Ανδρέα σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 774/2022 απόφαση του τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α.Ο.Ε. 220/2022)	0,00	+145.447,50	145.447,50
30.7111.06	Αποζημίωση για την Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Φελεκίδη Χaráλαμπο του Αριστείδη και Φελεκίδου Αντιγόνης του Αριστείδη, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 46/2023 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για το Ο.Τ. 762 άνωθεν της Περιφερειακής οδού	0,00	+108.295,00	108.295,00

Ο προϋπολογισμός του έτους 2023 μετά την αναμόρφωση θα παραμείνει ισοσκελισμένος και το σύνολο του αποθεματικού 355.138.32 € δεν θα υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου, (άρθρ. 49 «Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού» του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').

Το αρχικό ύψος του προϋπολογισμού	68.877.621,87
Διαμορφωθέν ύψος προ αναμόρφωσης	73.907.203,24
Διαμορφωθέν ύψος μετά την αναμόρφωση	73.907.203,24

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **102/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 103/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: 10^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 103/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 10^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την οποία:

Ιστορικό Υπόθεσης

Α. Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 26709/29.03.2023 (ΑΔΑ:ΕΨΚ446ΜΤΛ6-ΡΞΥ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, του τμήματος Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με θέμα: «Κατανομή ποσού ύψους 23.140.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 στους Δήμους της

Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» επιχορηγείται ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου με το συνολικό ποσό των 25.000,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.

Η απόδοση του ανωτέρου ποσού στον δικαιούχο Δήμο θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα κατανομών προηγούμενων ετών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, δύναται να διατεθούν συμπληρωματικά του ανωτέρου ποσού για τον ίδιο σκοπό.

Β.Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του έτους 2023 έχει εγγραφεί στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 0614 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας» το ποσό των 16.600,00 €, θα πρέπει να γίνει αποδοχή του επιπλέον ποσού των 8.400,00 €.

Ειδικότερα:

Α)Την αποδοχή του επιπλέον ποσού των 8.400,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Β)Την Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023:

1.Ως προς τα έσοδα:

1. Την ενίσχυση ως προς το σκέλος των εσόδων του Κ.Α 0614 με τίτλο «Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας» και την εγγραφή σε αυτόν ποσού 8.400,00 €.

2.Ως προς τα έξοδα:

2. Την ενίσχυση ως προς το σκέλος των εξόδων του Κ.Α 35.7135.16 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας» μέσω αποθεματικού με το επιπλέον ποσό των 8.400,00 €.

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«2. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.

Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων

των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ' ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012)

Καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά για την 10^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

1. Οι διατάξεις του από 17-5/15 –6 –59 Β.Δ/τος « Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, διόρθ. 145 και 197 Α΄) σχετικό με την Μεταφορά πιστώσεων.
2. Οι διατάξεις του άρθρ. 72 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του αρθ. 40 του ν. 4735/2020.
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του αρ. 58 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» του ν.4625/2019.
4. την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
5. το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
6. παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013
7. τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου έτους 2023, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 257/30.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΠ6ΚΩΛΒ-86Ξ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Διαπιστώνει την 10^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2023 ως εξής :

1. Εγγραφή στον Κ.Α. 0614 του σκέλους των εσόδων με τίτλο «Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας» του επιπλέον ποσού των 8.400,00 €.
2. Ενίσχυση του Κ.Α 35.7135.16 του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας» με το επιπλέον ποσό των 8.400,00 € μέσω αποθεματικού.

Ως προς τα έσοδα:				
Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
0614	Επιχορηγήσεις για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας	16.600,00	+8.400,00	25.000,00
Ως προς τα έξοδα:				
35.7135.16	Προμήθεια εξοπλισμού για την κάλυψη δράσεων Πυροπροστασίας	1.500,00	+8.400,00	9.900,00

Σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ της αριθμ. 17515/29-4-13 εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Εσωτερικών ενημερώνουμε ότι από την παραπάνω εισήγηση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, αυτός παραμένει ισοσκελισμένος και το σύνολο του διαμορφωθέντος προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Το αρχικό ύψος του προϋπολογισμού	68.877.621,87
Διαμορφωθέν ύψος προ αναμόρφωσης	73.907.203,24
Διαμορφωθέν ύψος μετά την αναμόρφωση	73.915.603,24

Το σύνολο του αποθεματικού 355.138,32 δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου (άρθρ. 49 «Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού» του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **103/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 104/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: 11^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 104/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 11^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 σύμφωνα με την οποία:

Α. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 77/2023 (ΑΔΑ:9ΝΚΙΩΛΒ-Ξ28) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, με θέμα: «Αποδοχή δωρεάς 8.556,00 ευρώ από το Ίδρυμα Βασιλείου Μελά» αποφασίστηκε ομόφωνα η «Αποδοχή δωρεάς 8.556,00 ευρώ από το Ίδρυμα Βασιλείου Μελά για

την τοποθέτηση πλακιδίων συνθετικού δαπέδου (50X50,40mm) στο σύνολο του προαυλίου χώρου του 21^{ου} Νηπιαγωγείου Ευόσμου».

Β.Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 16984/15.12.2022 έγγραφο της Περιφερειακής Υπηρεσίας, Τοπική Διεύθυνση Η' Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών, με θέμα «ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ (ΠΕΠΤ), ΛΟΓΩ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΕΩΣ ΟΠΑΔ ΧΡ. ΠΕΡ. 01/10-12/10» ζητήθηκε η σύνταξη πράξης επιβολής πρόσθετου τέλους (ΠΕΠΤ) με χειρόγραφη διαδικασία σε βάρος του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου ποσού 111.888,81 € χρ. περ. 01/10-12/10 λόγω εκπρόθεσμης καταβολής εισφορών υπέρ τέως ΟΠΑΔ, σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 42472/13.11.13 έγγραφο του ΟΠΑΔ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Δήμου την 18.11.13. Κατόπιν των ανωτέρω, συντάχθηκε η υπ' αριθμ. Χ 01/2022 Χειρόγραφη Πράξη Επιβολής Πρόσθετου Τέλους σε βάρος της εργοδοτικής απογραφής ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΜΕ 5040000076. Για όλα τα παραπάνω θα πρέπει να ενισχυθεί ο Κ.Α. εξόδων 00.6822.01 με τίτλο «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων» για την τμηματική του πληρωμή.

Γ.Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί των το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπόμενας εν τω προϋπολογισμώ.

3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγούμενην παράγραφον πιστώσεων πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπόμενας εν τω προϋπολογισμώ».

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπόμενου Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δημιουργίας

πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων.

Οι ανάγκες που έχουν προκύψει αφορούν ως προς τα έσοδα:

1. Την ενίσχυση στο σκέλος των εσόδων του Κ.Α. 1411 με τίτλο «Προϊόν δωρεών» με το ποσό των 8.556,00 €.

Οι ανάγκες που έχουν προκύψει αφορούν ως προς τα έξοδα:

1. Την δημιουργία, ως νέου, στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α 30.6262.03 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων συνθετικού δαπέδου στο σύνολο του προαύλιου χώρου του 21^{ου} Νηπιαγωγείου Ευόσμου» και ενίσχυση αυτού με το ποσό των 8.556,00 €.
2. Την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 00.6822.01 με τίτλο «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων» με το ποσό των 48.000,00 €.

Ο προϋπολογισμός μετά την αναμόρφωση θα παραμείνει ισοσκελισμένος και το σύνολο του αποθεματικού δεν θα υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.

Καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά για την 11^η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

1. Οι διατάξεις του από 17-5/15 –6 –59 Β.Δ/τος « Περὶ Οικονομικῆς Διοικήσεως καὶ Λογιστικοῦ τῶν Δήμων καὶ Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α΄, διόρθ. 145 καὶ 197 Α΄) σχετικὸ μετὰ τὴν Μεταφορά πιστώσεων.
2. Οι διατάξεις του ἀρθ. 72 του ν. 3852/2010 ὅπως τροποποιήθηκε καὶ ἰσχύει μετὰ τὴς διατάξεις του ἀρθ. 40 του ν. 4735/2020.
3. Οι διατάξεις τῆς περίπτωσης ε΄ τῆς παρ. 1 του ἀρ. 58 του ν. 3852/2010 ὅπως τροποποιήθηκε μετὰ τὴς διατάξεις τῆς παρ. 1 του ἀρ. 14 «Ρύθμιση οικονομικῶν θεμάτων ΟΤΑ» του ν.4625/2019.
4. τὴν παρ 5 ἀρθρο 23 Ν. 3536/07
5. τὸ εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
6. παρ 5 ἀρθρο 77 Ν. 4172/2013
7. ὁ προϋπολογισμὸς τοῦ Δήμου Κορδελίου-Ευόσμου ἔτους 2023, ὁ ὁποῖος ψηφίστηκε μετὰ τὴν ἀριθ. 257/30.11.2022 (ΑΔΑ:ΨΠ6ΚΩΛΒ-86Ξ) Απόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Σχετικά με την 11^η αναμόρφωση τα παρακάτω:

Α. Διαπιστώνει την ενίσχυση στο σκέλος των εσόδων του Κ.Α. 1411 με τίτλο «Προϊόν δωρεών» με το ποσό των 8.556,00 € μέσω αποθεματικού.

Β. Δημιουργεί, στο σκέλος των εξόδων, ως νέο τον Κ.Α 30.6262.03 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων συνθετικού δαπέδου στο σύνολο του προαύλιου χώρου του 21ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου» με το ποσό των 8.556,00 € με μεταφορά του ποσού μέσω αποθεματικού

Γ. Εγκρίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ενίσχυση στο σκέλος των εξόδων του Κ.Α. 00.6822.01 με τίτλο «Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων» με το ποσό των 48.000,00 € με μεταφορά μέσω αποθεματικού ποσού 48.000,00 € από τον Κ.Α. 00.6516.05 με τίτλο «Χρεολύσια δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)».

Κ.Α.	ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ	ΤΕΛΕΥΤΑΙ ΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦ Ω- ΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜ ΟΣ	ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩ ΣΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦ Ω-ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ
1411	Προϊόν δωρεών	2.000,00	+8.556,00	10.556,00
30.6262.0 3	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων συνθετικού δαπέδου στο σύνολο του προαύλιου χώρου του 21ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου	0,00	+8.556,00	8.556,00
00.6516.0 5	Χρεολύσια δανείων σύμβασης 3050/09 (Τ.Π.& Δ.)	116.762,37	-48.000,00	68.762,37
00.6822.0 1	Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων	2.000,00	+48.000,00	50.000,00

Σύμφωνα με το παράρτημα Γ΄ της αριθμ. 17515/29-4-13 εγκυκλίου 8 του Υπουργείου Εσωτερικών βεβαιώνεται ότι ο προϋπολογισμός του έτους 2023 μετά την αναμόρφωση θα παραμείνει ισοσκελισμένος και το σύνολο του αποθεματικού 355.138,32 € δεν θα υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων του

Δήμου, (άρθρ. 49 «Μεταφορά πιστώσεων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού» του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α').

Το αρχικό ύψος του προϋπολογισμού	68.877.621,87
Διαμορφωθέν ύψος προ αναμόρφωσης	73.915.603,24
Διαμορφωθέν ύψος μετά την αναμόρφωση	73.924.159,24

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **104/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 105/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2789/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδής Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18354/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2789/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές δημοτικού φόρου παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 214,15€ και περιλαμβάνει συνολικά 20 οφειλέτες.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16760/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και

έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 14 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν. Συνεπώς για τους 14 από τους 20 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2789/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβών στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2789	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	DUNGU VASILIOS	10,94	-5,71	5,23
2.	FUNKY BURGER-ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε	12,17	-4,09	8,08
3.	ΤΑΦΑ DANIELA	8,92	-8,63	0,29
4.	ΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	88,25	-76,11	12,14
5.	ΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	0,54	-0,02	0,52
6.	ΚΙΟΣΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ	6,7	-3,65	3,05
7.	ΚΥΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	2,14	-1,36	0,78
8.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	8,22	-2,77	5,45
9.	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ	3,22	-1,00	2,22
10.	ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	6,43	-1,52	4,91
11.	ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	10,84	-2,47	8,37
12.	ΜΑΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	14,96	-3,58	11,38
13.	ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ	8,92	-1,23	7,69
14.	ΦΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	10,28	-5,31	4,97

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16760/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENITH με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2789/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **105/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 106/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2793/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18350/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2793/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές ΤΑΠ παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 82,75€ και περιλαμβάνει συνολικά 20 οφειλέτες.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16764/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 10 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν.

Συνεπώς για τους 10 από τους 20 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2793/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβώς στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2793	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	ΓΙΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	1,73	-1,25	0,48
2.	ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	9,66	-0,65	9,01
3.	ΚΟΥΚΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	2,21	-1,08	1,13
4.	ΛΙΑΛΙΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ	1,13	-0,25	0,88
5.	ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΗ	7,33	-5,86	1,47
6.	ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	12,71	-9,03	3,68
7.	ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ	0,46	-0,10	0,36
8.	ΣΕΡΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	3,46	-0,37	3,09
9.	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛ	1,05	-0,30	0,75
10.	ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	8,09	-4,93	3,16

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16764/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENITH με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2793/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **106/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 107/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2790/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18351/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2790/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές ΤΑΠ παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 187,55€ και περιλαμβάνει συνολικά 20 οφειλές.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16761/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και

έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 12 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν.

Συνεπώς για τους 12 από τους 20 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2790/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβώς στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2790	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	DUNGU VASILIOS	9,3	-5,85	3,45
2.	ΤΑΦΑ DANIELA	7,2	-7,00	0,20
3.	ΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	88,25	-80,78	7,47
4.	ΚΙΟΣΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ	6,49	-4,27	2,22
5.	ΚΥΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	1,38	-0,81	0,57
6.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	7,37	-3,54	3,83
7.	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ	2,37	-0,93	1,44
8.	ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	3,89	-0,72	3,17
9.	ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	7,54	-2,30	5,24
10.	ΜΑΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	12,4	-5,31	7,09
11.	ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ	6,17	-1,43	4,74
12.	ΦΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	9,27	-6,14	3,13

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16761/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENITH με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2790/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **107/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 108/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2791/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδής Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18355/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2791/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές δημοτικών τελών παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 513,53€ και περιλαμβάνει συνολικά 19 οφειλέτες.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16762/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και

έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 9 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν.

Συνεπώς για τους 9 από τους 19 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2791/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβώς στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2791	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	ΑΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	4,75	-0,23	4,52
2.	ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	51,81	-51,81	0,00
3.	ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	10,97	-0,06	10,91
4.	ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΗ	55,69	-46,10	9,59
5.	ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ	4,81	-2,63	2,18
6.	ΣΕΡΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	19,56	-1,59	17,97
7.	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛ	6,86	-1,98	4,88
8.	ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	7,42	-0,58	6,84
9.	ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	72,21	-47,85	24,36

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16762/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENITH με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2791/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **108/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 109/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2792/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης.

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 13856/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2792/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές δημοτικού φόρου παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 96,11€ και περιλαμβάνει συνολικά 19 οφειλές.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16763/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και

έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 11 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν.

Συνεπώς για τους 11 από τους 19 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2792/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβώς στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2792	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	FOOD STUFF ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ	8,86	-1,17	7,69
2.	ΑΡΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	1,12	-0,05	1,07
3.	ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	7,87	-0,94	6,93
4.	ΚΟΖΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ	2,60	-0,02	2,58
5.	ΛΙΟΛΙΟΥ ΧΡΥΣΗ	8,46	-6,20	2,26
6.	ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	14,56	-10,71	3,85
7.	ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ ΠΑΡΗΣ	0,54	-0,03	0,51
8.	ΣΕΡΕΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ	4,62	-0,37	4,25
9.	ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛ	1,62	-0,47	1,15
10.	ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	1,75	-0,14	1,61
11.	ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	9,36	-6,14	3,22

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16763/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENIΘ με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2792/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **109/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 110/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή μέρους των εγγραφών από τον 2788/23 χρηματικό κατάλογο λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18353/11-04-2023 Εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας σύμφωνα με την οποία:

Σας ενημερώνουμε ότι στον χρηματικό κατάλογο 2788/2023 βεβαιώθηκαν ανείσπρακτες οφειλές δημοτικών τελών παρελθόντων ετών από τον πάροχο ηλεκτρικής ανεργίας ZENIΘ. Το συνολικό ποσό του χρηματικού καταλόγου ανέρχεται στα 862,00€ και περιλαμβάνει συνολικά 20 οφειλέτες.

Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 16759/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος Διαχείρισης Προσόδων και

έπειτα από έλεγχο που διεξήγαγε διαπιστώθηκε ότι 14 οφειλέτες χρεώθηκαν εσφαλμένα με μεγαλύτερα ποσά από αυτά που πραγματικά τους αναλογούσαν.

Συνεπώς για τους 14 από τους 20 οφειλέτες που περιλαμβάνονται στον χρηματικό κατάλογο 2788/2023 πρέπει να διαγραφούν τα επιπλέον ποσά που τους χρεώθηκαν όπως απεικονίζονται επακριβώς στον κάτωθι πίνακα ως εξής:

α/α	Επωνυμία / Ονοματεπώνυμο χρεώστη	ΔΤ ΧΚ 2788	ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ
1.	DUNGU VASILIOS	79,34	-57,22	22,12
2.	FUNKY BURGER-ΕΣΤΙΑΣΗ Ο.Ε	51,52	-51,52	0,00
3.	ΤΑΦΑ DANIELA	86,26	-85,05	1,21
4.	ΚΑΝΑΛΗ ΜΑΡΙΑ	88,25	-34,35	53,90
5.	ΚΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ	2,29	-0,10	2,19
6.	ΚΙΟΣΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ	48,03	-35,12	12,91
7.	ΚΥΛΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	9,04	-5,75	3,29
8.	ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ	83,92	-60,86	23,06
9.	ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ	15,11	-5,70	9,41
10.	ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27,20	-6,40	20,80
11.	ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ	48,37	-12,14	36,23
12.	ΜΑΤΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ	83,96	-34,36	49,60
13.	ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ	40,04	-6,52	33,52
14.	ΦΑΝΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ	84,86	-63,84	21,02

Λαμβάνοντας υπόψη:

- το υπ' αριθ. 16759/3-4-2023 έγγραφο του τμήματος διαχείρισης Προσόδων περί διαγραφή της οφειλής.
- την εκτύπωση του αρχείου ZENIΘ με τις ανείσπρακτες οφειλές

Η νομοθεσία που προβλέπεται είναι:

Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 65 Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου όπως ισχύει.

Ν. 3463/2006, άρθρο 174, διαγραφή χρεών

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή μέρους των εγγραφών και των αντίστοιχων τυχόν προσαυξήσεων, από τον 2788/23 χρηματικό κατάλογο όπως απεικονίζονται επακριβώς στον ανωτέρω πίνακα, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **110/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. **111/2023**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της πρότασης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού - Ευόσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. 9/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την Γνωμοδότηση επί της πρότασης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού -Εύοσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την οποία:

Έχοντας υπόψη

α) Το με αριθ. πρωτ. 40187/17-03-23 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης μέσω διανομής 'ΙΡΙΔΑ' (Α.Π.: Εισερχ. 13972/20-03-2023 στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου)

β) Το με αρ. πρωτ. ΔΥΔ/1441/29-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου που απεστάλη προς το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών οργάνων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Δήμαρχο και στους Αντιδημάρχους των σχετικών Διευθύνσεων και κοινοποιήθηκε στο Τμήμα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Ρυθμίσεων (ΤΧΣ-Ρ) της Δ/σης Μελετών και Έργων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και (Α.Π.: 15943/30-03-2023 στο ΤΧΣΡ)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ :

Με το παραπάνω α) σχετικό έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, μας διαβιβάστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχέδια με αριθμούς: (Υ1-Υ2 και Υ3) της πρότασης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού -Ευόσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και ζητήθηκε να προβούμε στις ενέργειες που προβλέπονται σύμφωνα με τις παρ. 2.1.α. και 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 περί: « Διαδικασίας οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την παρ. 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014, σας ενημερώνουμε ότι: «*Για τον καθορισμό των οριογραμμών απαιτείται η γνώμη του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, σε χρονικό διάστημα ενός μηνός από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου*» (δηλ. έως τις **20-04-23** από την ημερομηνία διαβίβασης του σχετικού της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ).

Επίσης,« *εντός της προθεσμίας αυτής ο δήμος ή Κοινότητα υποχρεούται να προβεί σε ανάρτηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση α' της παρ. 1 του αρ. 2 του παρόντος νόμου τοπογραφικού διαγράμματος. Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, η αρμόδια αρχή καθορίζει τις οριογραμμές χωρίς τη γνώμη αυτή*».

Από τις 23-03-2023 και για προθεσμία 15 ημερών (δηλ. έως τις 07-04-23) αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου τα προαναφερθέντα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τον φάκελο οριοθέτησης των σχετικών ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού).

Τα προς οριοθέτηση ρέματα, για τα οποία συντάσσεται με την παρούσα μελέτη ο φάκελος οριοθέτησης αφορούν: το '**ρέμα ΕΚΟ**', το παράπλευρο ρέμα (**κλάδος ΕΚΟ**) που καταλήγει στο ρέμα ΕΚΟ και το '**ρέμα Κορδελιού**', όπως αποκαλούνται στα τεύχη που συμπεριλαμβάνονται στον φάκελο της εν λόγω μελέτης της τμηματικής οριοθέτησης των ρεμάτων και ειδικότερα τα τμήματα αυτών των

οποίων βρίσκονται εντός των Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Αρμοδιότητα ελέγχου και θεώρησης της παραπάνω μελέτης έχει το αρμόδιο Τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Ακολούθως, με το β) σχετικό έγγραφο του ΤΠΕ της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου, το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Υπηρεσία μας, διατυπώθηκαν παρατηρήσεις ώστε να συμπεριληφθούν στο σκεπτικό της προς έκδοση απόφασης (επί της επικείμενης τμηματικής οριοθέτησης των δύο ρεμάτων που βρίσκονται εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.) και έχουν ως εξής:

1) Στο ρέμα «ΚΟΡΔΕΛΙΟ» και ανάμεσα στις διατομές α) Δ51-Δ50, β) Δ33-Δ32 και Δ30-Δ28 ξεκινούν κλάδοι του εν λόγω ρέματος οι οποίοι δεν έχουν μελετηθεί. Σε περίπτωση που έχουν θεωρηθεί ως «μικρά υδατορέματα» θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας (Αρθ-7 της ΚΥ Αποφ-140055/17 (ΦΕΚ-428/Β/15-2-17) & Εγκ.7189/2019) και αυτά να περιληφθούν μαζί με το βασικό ρέμα στη μελέτη οριοθέτησης «2.2 Κατ εξαίρεση οριοθέτηση μικρών υδατορεμάτων. Στο Ν-4258/14 κατηγοριοποιούνται τα υδατορέματα με την εισαγωγή για πρώτη φορά του όρου "μικρά υδατορέματα" και τον καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών τους. Σκοπός της διάκρισης αυτής είναι η απλούστευση των διαδικασιών έγκρισης επεμβάσεων μικρής κλίμακας σε "μικρά υδατορέματα" και η δυνατότητα να αποφεύγεται η σύνταξη φακέλου οριοθέτησης σε ήσσονος σημασίας μικρά υδατορέματα εφόσον για αυτά, κατά κανόνα, δεν απαιτείται οριοθέτηση. Σύμφωνα όμως με το Αρθ-4 παρ.2 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση και εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι προστασίας αυτών, είναι δυνατή η οριοθέτηση των μικρών υδατορεμάτων με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σύμφωνα δε με το Αρθ-7 της ΚΥ Αποφ-140055/17 (ΦΕΚ-428/Β/15-2-17), "Για το εάν συντρέχουν οι ειδικοί αυτοί λόγοι συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, οι επιδράσεις/επιπτώσεις που μπορεί να έχει η προτεινόμενη δραστηριότητα που θα λάβει χώρα πλησίον ή/και επί του υδατορέματος και η οποία ενδεχομένως να συντελέσει στην αλλοίωση της φυσικής του κατάστασης και λειτουργίας.»

2) Η παραπάνω (1) παρατήρηση επαναλαμβάνεται και για το ρέμα «ΕΚΟ» και συγκεκριμένα για τους κλάδους ανάμεσα στις διατομές :α) Δ48-Δ49 και β) Δ28-Δ29. **Σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία μας επισημαίνουμε ότι η μη οριοθέτηση των παραπάνω κλάδων ρεμάτων που έχουν παραληφθεί από την προτεινόμενη τμηματική οριοθέτηση , εκτός των θεμάτων εν γένει προστασίας ρεμάτων, επιφέρει κωλύματα σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικών αδειών.**

3) Σε συνέχεια των παρατηρήσεων (1) και (2) έχουμε την γνώμη ότι δεν είναι τεχνικά ορθό να μην υπάρχει θεσμοθετημένη οριογραμμή στα σημεία που ξεκινούν οι μη οριοθετημένοι κλάδοι ήτοι: για το ρέμα «ΚΟΡΔΕΛΙΟ» υπάρχει κενό ανάμεσα στα σημεία α) ΑΟ81-ΑΟ80, β) ΑΟ44-ΑΟ43 και γ) ΑΟ39-ΑΟ38 και για το ρέμα «ΕΚΟ» υπάρχει κενό στα σημεία α) ΑΟ58-ΑΟ57 και β) ΑΟ27-ΑΟ26.

4) Για την τμηματική οριοθέτηση όπως αναφέρεται στην παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4258.2014 3 ισχύουν τα εξής: « Η οριοθέτηση μπορεί να γίνεται και σε τμήματα των υδατορεμάτων (τμηματική οριοθέτηση). Στην περίπτωση αυτή ο Φάκελος Οριοθέτησης, συνοδεύεται από υδρολογική μελέτη για το

σύνολο του ανάντη τμήματος του υδατορέματος, από υδραυλική μελέτη στην οποία λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της λεκάνης απορροής του υδατορέματος μέχρι το σημείο οριοθέτησης, για τον ασφαλή προσδιορισμό των γραμμών πλημμύρας, καθώς και από έκθεση περιβάλλοντος για την προς οριοθέτηση περιοχή.» Ωστόσο στην προκειμένη μελέτη για το ρέμα «ΕΚΟ» η οριοθέτηση σταματά στην διατομή Δ1 χωρίς να διακρίνεται το προβλεπόμενο τεχνικό στο οποίο θα πρέπει να καταλήγει το ρέμα μέσα στα όρια της ιδιοκτησίας των ΕΛΠΕ, γεγονός που για τον Δήμο μας και τις όμορες ιδιοκτησίες μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για τη συντήρηση του ρέματος με αρ.48 Αγροκτήματος Κορδελίου (το οποίο αποτελεί συνέχεια του επονομαζόμενου ρέμα «ΕΚΟ» της εν λόγω μελέτης) και των έργων διευθέτησης που απαιτούνται για ολόκληρο το ρέμα, άλλωστε στην παρ.1 του άρθρου 2 επισημαίνεται: «...Στην ανωτέρω πρόταση συμπεριλαμβάνονται και οι παρεμβάσεις που τυχόν απαιτούνται με σκοπό την προσπέλαση στο υδατόρεμα για τη συντήρησή του και την κατασκευή έργων διευθέτησης, καθώς και την ενδεχόμενη μελλοντική επέκταση των έργων διευθέτησης.» . Επίσης **από πολεοδομικής άποψης δεν είναι δυνατόν να μην συνεχιστεί η οριοθέτηση και για το κατάντη τμήμα του ρέματος διότι δεν θα είναι δυνατός ο υπολογισμός της κρίσιμης απόστασης προσδιορισμού της γραμμής δόμησης.**

5) Παρομοίως με την (4) παρατήρηση για το ρέμα «ΚΟΡΔΕΛΙΟ» θεωρούμε ότι η μελέτη οριοθέτησης πρέπει να συνεχιστεί μέχρι το σημείο όπου το ρέμα τέμνει την περιφερειακή οδό.

Επιπροσθέτως, έπειτα από έρευνα των αρχείων της Υπηρεσίας μας, διαπιστώνεται ότι το ρέμα αναφερόμενο από την ανάδοχο εταιρία ως «ρέμα Κορδελίου», σύμφωνα με τη διανομή του Αγροκτήματος “Κουκλουτζά” του 1930, φέρει αριθ. 2 εκτάσεως 76.375 τ.μ. όπως αποτυπώνεται στο διάγραμμα της Οριστικής Διανομής του Υπουργείου Γεωργίας. Βάσει της με αριθ. 81669/19-10-1962 Απόφασης Νομάρχη Θεσσαλονίκης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 418Β’/20-11-1962: « Περί εξακριβώσεως κοινόχρηστων γαιών συνοικισμού Ευόσμου Θεσσαλονίκης», που μεταγράφηκε στον τόμο 402 και αριθμό 354 του Υποθηκοφυλακείου Νεάπολης, είχε μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα στον τώως Δήμο Ευόσμου και νυν Δήμο Κορδελίου - Ευόσμου.

Ομοίως, με το ίδιο ΦΕΚ μεταβιβάστηκε στην κυριότητα του Δήμου και το παρακείμενο ρέμα που εμπίπτει στο Αγρόκτημα “Κουκλουτζά” και χαρακτηρίζεται από την ανάδοχο εταιρία ως « ρέμα ΕΚΟ » και ένα τμήμα του ως « κλάδος ΕΚΟ». Φέρεται ως αριθ. 25 με εμβαδόν 7.250 τ.μ σύμφωνα με το διάγραμμα της οριστικής διανομής του αγροκτήματος Ν.Κουκλουτζά και βρίσκεται δυτικά του ρέματος με αριθ. 2.

Όμως, σύμφωνα με τα αποσπάσματα των κτηματολογικών φύλλων και διαγραμμάτων των αρχικών εγγραφών των εμπλεκόμενων ΚΑΕΚ (190400108018/0/0 και 190343901002/0/0) ως αυτά ανακτήθηκαν από την εφαρμογή <https://ktimatologio.gov.gr>, φέρεται ως ιδιοκτήτρια των εκτάσεων που εμπίπτουν τα προς οριοθέτηση ρέματα, την παρούσα χρονική στιγμή, αποκλειστικά η εταιρία ΕΛ.ΠΕ.

Αξίζει να τονισθεί ότι, στην περιοχή (βόρειο τμήμα) που βρίσκεται εκτός των ορίων της υπό εξέτασης φερόμενης ιδιοκτησίας των ΕΛΠΕ, τμήμα του ρέματος αριθ. 2 ως επονομαζόμενο από την ανάδοχο

εταιρία ως “ρέμα Κορδελιού”, σύμφωνα με το διάγραμμα της Οριστικής Διανομής του Υπουργείου Γεωργίας, έλαβε ΚΑΕΚ 19040ΕΚ01002 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου με τίτλο κυριότητας το ΦΕΚ 418Β'/20-11-1962. Αν και το εν λόγω ρέμα συνεχίζει να υφίσταται με τη φυσική του μορφή εντός των ορίων της ιδιοκτησίας των ΕΛΠΕ, το **παραπάνω εμπράγματο δικαίωμα του Δήμου δεν φαίνεται να προβάλλεται στα υπό εξέταση τμήματα ρεμάτων προς οριοθέτηση, σύμφωνα με τα τρέχοντα κτηματολογικά δεδομένα γεγονός που χρήζει νομικής διερεύνησης.**

Τα υπόλοιπα τμήματα των επονομαζόμενων ρεμάτων: “Κορδελιού” και “ΕΚΟ” αφορούν τα ρέματα του αγροκτήματος Ν. Κορδελιού, το μεν ρέμα του Κορδελιού με αρ. 225 σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα και διάγραμμα σύμφωνα με την αποτύπωση του έτους 1966 και το δε ‘ΕΚΟ’ ως αναφέρεται με αρ. 48 και στη συνέχεια με αρ. 60 σύμφωνα τον κτηματολογικό πίνακα και το διάγραμμα της αποτύπωσης του έτους 2003, ιδιοκτησιακά ενδεχομένως ανήκουν σε άλλους φορείς οι οποίοι δεν έχουν προβάλλει, επί του παρόντος δικαιώματα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2.3 του Ν.4258/2014, εισηγείται για την προβλεπόμενη γνωμοδότηση του οικείου Δήμου επί της οριοθέτησης, παραθέτοντας τα διαθέσιμα στοιχεία της υπόθεσης ως διατυπώνονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Λαφαζανίδη Ιωάννη Νέστωρα ο οποίος πρότεινε να ληφθούν υπόψιν όλα τα στοιχεία της παραπάνω εισήγησης με ιδιαίτερη έμφαση στην οριοθέτηση των εν λόγω ρεμάτων και στα κατάντη (περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης Κορδελιού) έστω και αν αυτό προϋποθέτει διευθέτησή τους.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :

- Διατάξεις του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – Ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94 Α), και ειδικότερα τα άρθρα 2 και 3 αυτού
- Διατάξεις της ΚΥΑ οικ. 140055/13.1.2017 των υπουργών Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών (ΦΕΚ 428 Β) «Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014
«Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης
- Διατάξεις του ν. 3852/2010 και ειδικότερα των άρθρων 65, 73 και 83, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ :

1) Το με αριθ. πρωτ. 40187/17-03-23 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Γενικής Διεύθυνσης

Χωροταξικής Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης μέσω διανομής 'ΙΡΙΔΑ' (Α.Π.: Εισερχ. 13972/20-03-2023 στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου) (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

2) Αντίγραφο σχήματος 2.1 περί σχεδίου πρότασης οριοθέτησης ρέματος εντός ΒΕΘ (έντυπη και ψηφιακή μορφή Α3)

3) Σχέδια με αρ. (Υ1-Υ2 και Υ3) της πρότασης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού -Εύοσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης (σε ψηφιακή μορφή .pdf)

4) Τεύχος υδραυλικής μελέτης (σε ψηφιακή μορφή .pdf)

5) Τεύχος πρότασης οριοθέτησης (σε ψηφιακή μορφή .pdf)

6) Το με αρ. πρωτ. ΔΥΔ/1441/29-03-2023 έγγραφο του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών (ΤΠΕ) της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου (Α.Π.: 15943/30-03-2023 στο ΤΧΣΡ) (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

7) Στοιχεία (ΚΔ & ΚΦ) του ΚΑΕΚ: 19040ΕΚ01002/0/0 (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

8) Στοιχεία (ΚΔ & ΚΦ) του ΚΑΕΚ: 190343901002/0/0 (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

9) Στοιχεία (ΚΔ & ΚΦ) του ΚΑΕΚ: 190400108018/0/0 (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

10) Απόσπασμα διαγράμματος της Οριστικής Διανομής στο 1930 του αγροκ/τος Ευόσμου (έντυπη και ψηφιακή μορφή)

11) Απόσπασμα διαγράμματος του Ν. Κορδελιού της αποτύπωσης 1966

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ :

Τα άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ως ισχύουν σήμερα

Καλείται το σώμα να αποφασίσει σχετικά επί της πρότασης τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού -Εύοσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα της υπόθεσης που διατυπώνονται αναλυτικά στην παρούσα εισήγηση, αλλά και την τοποθέτηση του Αντιδημάρχου κ. Λαφαζανίδη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρούμενων

Γνωμοδοτεί υπέρ της τμηματικής οριοθέτησης δύο ρεμάτων (ΕΚΟ και Κορδελιού) εντός περιοχής Β.Ε.Θ. των ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στους Δήμους Δέλτα και Κορδελιού -Εύοσμου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης και στα κατάντη (περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλης Κορδελιού) έστω και αν αυτό προϋποθέτει τη διευθέτησή τους, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα της υπόθεσης που διατυπώνονται αναλυτικά στην παρούσα εισήγηση.

- Η Δημοτική Σύμβουλος κα Πασχαλίδου Μαρία ψήφισε παρών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **111/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 112/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της Δημόσιας Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας με την ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18639/12-04-2023 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Ισαάκ Ξανθόπουλου σύμφωνα με την οποία:

Σύμφωνα με την αριθ. 335/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΛΑΟΩΛΒΣ-94Σ) εγκρίθηκε η σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Οριζόντιας Συνεργασίας με την ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ».

Κατά την διαδικασία πληρωμής το λογιστήριο επεσήμανε δύο αναγκαίες συμπληρώσεις της σύμβασης:

1. Απουσία ορισμένου χρονοδιαγράμματος εργασιών στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης το οποίο να συνδέεται με τις τμηματικές πληρωμές
2. Μη ύπαρξης στο σώμα της απόφασης προεκτίμησης των επι μέρους υπηρεσιών σχετικές με τις φάσεις υλοποίησης του έργου και η ύπαρξη ενδεικτικού προϋπολογισμού αμοιβής μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με τον χρόνο απασχόλησης τους.

Με την παρούσα απόφαση καλούμαστε να συμπληρώσουμε τα δύο αυτά στοιχεία στην υπογραφείσα σύμβαση ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η πληρωμή της ΜΑΘ ΑΕΟΤΑ.

Πιο συγκεκριμένα θα συμπληρωθούν τα άρθρα :

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Με τον καθορισμό σαφούς ημερομηνίας λήξης όπως το λογιστήριο μας ζητεί.

Η προτεινόμενη ημερομηνία είναι η 30/6/2024 (συνολική διάρκεια 14 μήνες) .

Παλιά διατύπωση

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση των Έργων (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών) και την παράδοση του Φακέλου/Μητρώου εκάστου Έργου από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Νέα διατύπωση

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στην Διαύγεια μετά την υπογραφή της και λήγει στις 30/6/2024.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Στο άρθρο 12 θα υπάρξει συμπλήρωση του πίνακα με τον οποίον γίνεται σαφές πως έχει προκύψει το κόστος (αμοιβές προσωπικού Μηχανικών και λοιπών επιστημόνων, που θα απασχοληθούν καθόλη τη διάρκεια, τόσο με τη διαγωνιστική διαδικασία Ανάθεσης της Κατασκευής και της Προμήθειας του παραπάνω έργου, όσο και με την Επίβλεψη Υλοποίησής του και την παραλαβή του.

Ο Πίνακας περιλαμβάνεται στην προσφορά συνεργασίας από 20-6-2022 της ΜΑΘ ΑΕ- ΑΟΤΑ και συνοδεύει την εισήγηση.

Καλείται το σώμα να συμπληρώσει την Δημόσια Σύμβαση Οριζόντιας Συνεργασίας με την ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ στο άρθρο 4 και 12 σύμφωνα με την εισήγηση. Το σύνολο της προγραμματικής μετά τις συμπληρώσεις των άρθρων 4 και 12 να αναρτηθεί στην διαύγεια αφού υπογραφεί καταλλήλως.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Συμπληρώνει τη Δημόσια Σύμβαση Οριζόντιας Συνεργασίας με την ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ στο άρθρο 4 και 12 σύμφωνα με την εισήγηση. Το σύνολο της προγραμματικής σύμβασης μετά τις συμπληρώσεις των άρθρων 4 και 12 να αναρτηθεί στην διαύγεια αφού υπογραφεί καταλλήλως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **112/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του άρθρου 12§3 του Ν. 4412/2016

Μεταξύ

του «**ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**»

και

της «**ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ)**»

για την υλοποίηση του Έργου:

«**Βελτίωση αθλητικών χώρων και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου**», με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «**Αντώνης Τρίτσης**».

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

του άρθρου 12§3 του Ν.4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ:

«Βελτίωση αθλητικών χώρων και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου», με τη χρηματοδότηση του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την ... μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. Του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, που εδρεύει στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά 24, Τ.Κ. 56224, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κο Κλεάνθη Μανδαλιανό και ο οποίος στο εξής θα αποκαλείται «Κύριος του Έργου»
2. Της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με διακριτικό τίτλο «ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, οδός Βασ. Γεωργίου Α΄ 1, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο Δ.Σ. κα Μαρία Καραγιάννη και στο εξής θα αποκαλείται «Φορέας Υλοποίησης»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-62010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 44, του Ν.4412/2016, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το Ν.4782/2021.
3. Τον στενό και πραγματικό σύνδεσμο του Κυρίου του Έργου ως αναθέτουσας αρχής προς το ελεγχόμενο νομικό πρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης του Έργου, στο βαθμό αποφασιστικής επιρροής του Κυρίου του Έργου στους στρατηγικούς στόχους ή τις σημαντικές αποφάσεις του Φορέα Υλοποίησης του Έργου.
4. Το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των ΟΤΑ, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53/11.03.2020), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄ 197/12/10.2020) και τα άρθρα 46 και 54 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ Α΄ 62/17.04.2021) και ισχύει σήμερα.
5. Το Καταστατικό της ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ.
6. Την με αριθμ. πρωτ. 18213/29-09-2020 (ΑΔΑ:681Β46ΜΤΛ6-749) Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμεΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αριθμ. πρωτ. 10758/22-10-2021 (ΑΔΑ:ΨΓ7Ω46ΜΤΛ6-5ΨΛ) Απόφαση ένταξης του έργου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου με τίτλο «Βελτίωση αθλητικών χώρων και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
8. Τις υπ' αρ. 335/2022, 345/2022 και 426/2022 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
9. Την υπ' αρ. 3/18^{ης} συνεδρίασης/4-8-2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την έγκριση του σχεδίου της Σύμβασης συνεργασίας και τον ορισμό εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής.
10. Την υπ' αρ. πρωτ. 43881/50-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, για τη σύναψη Σύμβασης συνεργασίας, για την υλοποίηση του έργου του τίτλου.
11. Την υπ' αρ. Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου
12. Την υπ' αρ. Απόφαση της ΜΑΘ ΑΕ/ ΑΟΤΑ

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Κύριος του Έργου, διαθέτει απόφαση ένταξης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για το Έργο «Βελτίωση αθλητικών χώρων και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου».

Ο Δήμος έχει προβεί στη σύνταξη των αναγκαίων μελετών και τευχών δημοπράτησης και έχει λάβει τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις και προεγκρίσεις.

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση στο προαναφερόμενο επιχειρησιακό πρόγραμμα του συγκεκριμένου έργου.

Ειδικότερα κρίνεται ότι δεν διαθέτει την αναγκαία, για την δημοπράτηση και την επίβλεψη του έργου, στελέχωση της τεχνικής του υπηρεσίας,

- ο δε Φορέας Υλοποίησης, ως Αναθέτουσα Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (κωδ. μητρώου 730) διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (διαχειριστική επάρκεια, τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ.) για την υλοποίηση τους,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 και 44 του Ν.4412/2016, σε συνδυασμό με τα άρθρα 3 και 4 του Ν 4674/2020, στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

Επισημαίνεται ότι πλαίσιο της παρούσας σύμβασης τα τιθέμενα κριτήρια του άρθρου 12 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 πληρούνται στην ολότητά τους: α) ο Κύριος του Έργου ως αναθέτουσα αρχή ασκεί από κοινού με άλλες αναθέτουσες αρχές έλεγχο επί του Φορέα Υλοποίησης του Έργου ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών τους υπηρεσιών, καθώς από τους δεκατέσσερις (14) μετόχους της ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ οι ένδεκα (11) είναι ΟΤΑ Α' Βαθμού της ευρύτερης αστικής μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης (μεταξύ αυτών και ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου με ποσοστό 2,65%) και ένας σύνδεσμος ΟΤΑ, που κατέχουν συνολικά το 97,65% του εταιρικού της κεφαλαίου, ήτοι την συντριπτική πλειοψηφία του. Περαιτέρω από το 13μελές διοικητικό συμβούλιό της τα 11 μέλη του είναι οι δήμαρχοι των εν λόγω ΟΤΑ ή πρόσωπα οριζόμενα από αυτούς (ο δε Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου συμμετέχει με 1 εκπρόσωπό του), συνεπώς υπάρχει πλήρης έλεγχος και στα δύο όργανα της εταιρείας (γενική συνέλευση των μετόχων και διοικητικό συμβούλιο) ως προς την δράση, τη λειτουργία και την επίτευξη των καταστατικών σκοπών της, δηλαδή και ως προς τους στρατηγικούς στόχους και τις σημαντικές αποφάσεις της που σε κάθε περίπτωση εξυπηρετούν ταυτόσημα συμφέροντα με τους μετόχους της ΟΤΑ, αφού εκ του νόμου οι ΑΟΤΑ είναι νομικά πρόσωπα ταγμένα στην πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση και δη στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των μετόχων τους ΟΤΑ.

β) περισσότερο από το 80% των δραστηριοτήτων της ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ διεξάγεται κατά την εκτέλεση καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί αναθέτουσες αρχές ή νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από αναθέτουσες αρχές.

γ) δεν υπάρχει συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ που να έχουν δυνατότητα ελέγχου ή να ασκούν αποφασιστική επιρροή σε αυτήν καθώς οι δύο μόνο «ιδιώτες» μέτοχοί της είναι: i) το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Νόησις με ποσοστό συμμετοχής 1,23% και ii) το ΕΚΕΤΑ με ποσοστό συμμετοχής 1,12%.

ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης από το Φορέα Υλοποίησης του Έργου «Βελτίωση αθλητικών χώρων και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Κορδελιού-

Ευόσμου», Προϋπολογισμού 1.807.200,00 ευρώ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τα εξής δύο (2) υποέργα:

Α. Υπόεργο με τίτλο "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ". Πρόκειται για εργασίες συντήρησης - επισκευής 8 σχολικών μονάδων του Δήμου.

Β. Υπόεργο με τίτλο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ".

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης,

1. Ο Δήμος Κορδελίου - Ευόσμου αναλαμβάνει την άσκηση της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως Κύριος και Δικαιούχος της Πράξης/Έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):

- i. Εγκρίσεις των απαιτούμενων μελετών, Τευχών Δημοπράτησης και σχεδίου Διακήρυξης του διαγωνισμού ii. Υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής με τον ανάδοχο iii. Οικονομική Διαχείριση και Παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου iv. Εκτέλεση πληρωμών του αναδόχου, σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου

1. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει την άσκηση, για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης (Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες

(ενδεικτικά):

- 1. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
- 2. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων και τα Τεύχη Δημοπράτησης / διακηρύξεων του Δήμου.
- 3. Επίβλεψη κατασκευής, παρακολούθηση χρηματοροών & υποστήριξη του κυρίου του έργου στην εκτέλεση πληρωμών του αναδόχου, σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
- 4. Παραλαβή και παράδοση του Έργου στο σύνολό του, στον Κύριο του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων (Ν.4412/2016 όπως ισχύει). Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι ο ανάδοχος του τεχνικού έργου εκτελεί αυτό για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα της Αναθέτουσας Αρχής (Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία).

ΑΡΘΡΟ 2 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:

- Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
- Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες, μελέτες και τεύχη Δημοπράτησης που έχει στη διάθεσή του
- Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
- Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Φορέα Υλοποίησης προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
- Την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατασκευής με αναδόχους.
- Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Φορέα Υλοποίησης) τη χρηματοδότηση του Έργου, μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την απρόσκοπτη κατανομή των πιστώσεων.
- Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου, με την υποστήριξη του Φορέα Υλοποίησης.
- Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης του Έργου.
- Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του.
- Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την απρόσκοπτη πραγματοποίηση των πληρωμών των δαπανών διαχείρισης του Φορέα Υλοποίησης.
- Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

- Να ενεργεί ως Φορέας Υλοποίησης (Αναθέτουσα Αρχή / Προϊσταμένη Αρχή και Διευθύνουσα Υπηρεσία) για την υλοποίηση του Έργου,
- Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου, έναντι της Διαχειριστικής Αρχής και του Κυρίου του Έργου.
- Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου,
- Να τηρεί ως Φορέας Υλοποίησης τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης των πράξεων.

- Να οριστικοποιεί τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και πάντως σύμφωνα με τα σχέδια διακηρύξεων του Δήμου.
- Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
- Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
- Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου.
- Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του Έργου.
- Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.

Ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης του έργου, μεριμνά για την εξόφληση των παραστατικών, τα οποία έχουν εκδοθεί με στοιχεία οφειλέτη αυτά του Κυρίου του Έργου.

ΆΡΘΡΟ 3 ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου που έχει εντάξει προς χρηματοδότηση ο Κύριος του Έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.807.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των απροβλέπτων και προέρχεται από πόρους του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου και σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος χρηματοδότησης.

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ανάρτησή της στην Διαύγεια μετά την υπογραφή της της και λήγει στις 30/6/2024.

Οποιοσδήποτε τροποποιήσεις της γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων.

ΑΡΘΡΟ 5 ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από δύο (2) εκπροσώπους του Δήμου (Κυρίου του Έργου) και έναν (1) εκπρόσωπο της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ (Φορέα Υλοποίησης) με τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Για τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου ορίζονται ως:

- Τακτικό μέλος Κωνσταντίνος Σωτηράκης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ως

Πρόεδρος

- Αναπληρωματικό μέλος Μαρία Γαβαλά, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Νέας

Γενιάς

- Τακτικό μέλος Κώστας Αμανατιάδης, Αντιδήμαρχος Οικονομικών
- Αναπληρωματικό μέλος Γεώργιος Σταυρίδης, Αντιδήμαρχος Παιδείας Για τον Αναπτυξιακό

Οργανισμό ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ορίζονται ως:

- Τακτικό μέλος Αναστάσιος Τελίδης, μέλος Δ.Σ. ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ
- Αναπληρωματικό μέλος Ιωακείμ Κανδυλιάρης, Πρ/νος Δ.Τ.Υ. ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης συνεργασίας και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7 ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης συνεργασίας έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 8 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης και στο πλαίσιο των συμφωνημένων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων είναι δυνατή:

Α) η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του Έργου στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Κυρίου του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Β) η παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων και μέσων του Κυρίου Έργου στο Φορέα Υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα

του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

- 2. Πνευματικά δικαιώματα.** Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.
- 3. Εμπιστευτικότητα.** Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 12 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Ο Φορέας υλοποίησης για την κάλυψη των δαπανών διοίκησης/διαχείρισης του Έργου της παρούσας σύμβασης, θα λάβει το ποσό των εκατόν δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ήτοι **115.000,00 €**.

Το ανωτέρω κόστος θα αναλάβει ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου από ίδιους πόρους σύμφωνα με την έγκριση της ΚΑ 00.6737.06

Το ανωτέρω ποσό θα λάβει ο Φορέας υλοποίησης ως εξής:

1^η δόση: 20% του συνολικού παραπάνω κόστους, με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης

2^η δόση: 20% του συνολικού κόστους κάθε έργου, όπως ανωτέρω, με την υπογραφή της Σύμβασης Κατασκευής του Αναδόχου

3^η δόση: 20% του συνολικού κόστους κάθε έργου, με την πιστοποίηση λογαριασμών Αναδόχου άνω του 30% του Προϋπολογισμού του κάθε Έργου

4^η δόση: 20% του συνολικού κόστους κάθε έργου, με την πιστοποίηση λογαριασμών Αναδόχου άνω του 70% του Προϋπολογισμού του κάθε Έργου

5^η δόση: 15% του συνολικού κόστους κάθε έργου, με την πιστοποίηση του προτελικού Λογαριασμού Αναδόχου.

6^η δόση: 5% του συνολικού κόστους κάθε έργου, με την Οριστική Παραλαβή του κάθε Έργου

ΠΙΝΑΚΑΣ III, 1: Προϋπολογισμός του κόστους των πρόσθετων δαπανών για την υλοποίηση του έργου, με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12, του Ν.4412/2016																		
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, ΠΥ: 1.710.000,00 €, με ΦΠΑ						Ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά στάδιο του έργου						Κόστος ανά κέντρο δαπάνης και ανά στάδιο						
Α/Α	Κέντρο δαπάνης	Μηνιαίο άμεσο κόστος κέντρου δαπάνης	Συντελεστής έμμεσων δαπανών (Γενικά έξοδα λειτουργίας) (%) του μηνιαίου άμεσου κόστους)	Έμμεσες δαπάνες (Γενικά έξοδα λειτουργίας) ανά κέντρο δαπάνης	Συνολικό μηνιαίο κόστος κέντρου δαπάνης	Επικαιροποίη ση Τ.Δ. / Προετοιμασία διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ	Προεγκρίσεις / Έλεγχοι νομιμότητας / Υπογραφή Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 30% Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 40% Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 30% Σύμβασης κατασκευής / Περαιώση έργου	Οριστική Παραλαβή έργου	Επικαιροποίη ση Τ.Δ. / Προετοιμασία διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ	Υπογραφή Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 30% Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 40% Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 30% Σύμβασης κατασκευής / Περαιώση έργου	Οριστική Παραλαβή έργου	Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών ανά κέντρο δαπάνης σε ευρώ (*)
						Στάδιο 1	Στάδιο 2	Στάδιο 3	Στάδιο 4	Στάδιο 5	Στάδιο 6	Στάδιο 1	Στάδιο 2	Στάδιο 3	Στάδιο 4	Στάδιο 5	Στάδιο 6	
						3 μήνες	3 μήνες	12 μήνες			15 μήνες	3 μήνες	3 μήνες	12 μήνες			15 μήνες	33 μήνες
1	Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών / Πολιτικός Μηχανικός / Εμπειρίας Άνω των 25 ετών	3.350,00	20%	670,00	4.020,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,20	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	804,00	20.904,00
2	Πρ/νος Διαχείρισης Έργων / Πολιτικός Μηχανικός / Εμπειρίας Άνω των 20 ετών	2.900,00	20%	580,00	3.480,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	1.481,53	18.881,53
3	Πολιτικός Μηχανικός / Επιβλέπων / Εμπειρίας άνω των 20 ετών	2.500,00	20%	500,00	2.700,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	540,00	4.590,00
4	Αρχιτέκτων Μηχανικός / Επιβλέπων / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.200,00	20%	440,00	2.940,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,20	882,00	882,00	882,00	882,00	882,00	588,00	4.998,00
5	Μηχανολόγος Μηχανικός / Συνεπιβλέπων / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.300,00	20%	460,00	2.760,00	0,20	0,20	0,10	0,10	0,10		552,00	552,00	276,00	276,00	276,00	0,00	1.932,00
6	Χειριστής & Επιτροπή Διαγωνισμού	2.400,00	20%	480,00	2.880,00	1,17	1,17					3.382,13	3.382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,26
7	Επιτροπές ΠΠΑΕ / εξακρίβωσης κόστους κλπ.	2.200,00	20%	440,00	2.640,00			1,39	1,39	0,09		0,00	0,00	3.658,13	3.658,13	244,60	0,00	7.560,86
8	Λογιστής / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.500,00	20%	500,00	3.000,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00	300,00	7.500,00
9	Νομικός-Διοικητικός / Εμπειρίας έως 10 ετών	1.900,00	20%	380,00	2.280,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,40	0,10	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	912,00	228,00	5.700,00
Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών σε ευρώ (*)												15.766,13	15.766,13	15.766,13	15.766,13	11.824,60	3.941,53	78.830,65
Ποσοστό αποπληρωμής σταδίων												20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%	5,00%	100,00%
(*) στο ανωτέρω ποσό προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%																		

ΠΙΝΑΚΑΣ III, 2: Προϋπολογισμός του κόστους των πρόσθετων δαπανών για την υλοποίηση του έργου,
με την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του άρθρου 12, του Ν.4412/2016

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ, Π/Υ: 60.000,00 €, με ΦΠΑ														
Α/Α	Κέντρο δαπάνης	Μηνιαίο άμεσο κόστος κέντρου δαπάνης	Συντελεστής έμμεσων δαπανών (Γενικά έξοδα λειτουργίας) (%) του μηνιαίου άμεσου κόστους)	Έμμεσες δαπάνες (Γενικά έξοδα λειτουργίας) ανά κέντρο δαπάνης	Συνολικό μηνιαίο κόστος κέντρου δαπάνης	Ανθρωπομήνες απασχόλησης ανά στάδιο του έργου				Κόστος ανά κέντρο δαπάνης και ανά στάδιο				Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών ανά κέντρο δαπάνης σε ευρώ (*)
						Επικαιροποίηση Τ.Δ. / Προετοιμασία διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ	Προεγκρίσεις / Έλεγχος νομιμότητας / Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας	Υλοποίηση 100% Σύμβασης Προμήθειας	Παραλαβή / παράδοση Προμήθειας	Επικαιροποίηση Τ.Δ. / Προετοιμασία διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ	Υπογραφή Σύμβασης κατασκευής	Υλοποίηση 30% Σύμβασης κατασκευής	Οριστική Παραλαβή έργου	
						Στάδιο 1	Στάδιο 2	Στάδιο 3,4,5	Στάδιο 6	Στάδιο 1	Στάδιο 2	Στάδιο 3,4,5	Στάδιο 6	
						3 μήνες	3 μήνες	6 μήνες	2 μήνες	3 μήνες	3 μήνες	6 μήνες	2 μήνες	14 μήνες
1	Πρ/νος Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών / Πολιτικός Μηχανικός / Εμπειρίας Άνω των 25 ετών	3.350,00	20%	670,00	4.020,00	0,20	0,20	0,50	0,05	804,00	804,00	2.010,00	201,00	3.819,00
2	Πρ/νος Διαχείρισης Έργων / Πολιτικός Μηχανικός / Εμπειρίας Άνω των 20 ετών	2.900,00	20%	580,00	3.480,00	0,10	0,10	0,50	0,07	348,00	348,00	1.740,00	230,56	2.666,56
3	Πολιτικός Μηχανικός / Επιβλέπων / Εμπειρίας άνω των 20 ετών	2.500,00	20%	500,00	2.700,00	0,10	0,10	0,50		270,00	270,00	1.350,00	0,00	1.890,00
4	Αρχιτέκτων Μηχανικός / Επιβλέπων / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.200,00	20%	440,00	2.940,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Μηχανολόγος Μηχανικός / Συνεπιβλέπων / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.300,00	20%	460,00	2.760,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Χειριστής & Επιτροπή Διαγωνισμού	2.400,00	20%	480,00	2.880,00	0,29	0,29			832,26	832,26	0,00	0,00	1.664,52
7	Επιτροπές Παραλαβής / εξακρίβωσης κόστους κλπ.	2.200,00	20%	440,00	2.640,00			0,77		0,00	0,00	2.023,21	0,00	2.023,21
8	Λογιστής / Εμπειρίας μεταξύ 10 και 20 ετών	2.500,00	20%	500,00	3.000,00	0,10	0,10	0,10	0,05	300,00	300,00	300,00	150,00	1.050,00
9	Νομικός-Διοικητικός / Εμπειρίας έως 10 ετών	1.900,00	20%	380,00	2.280,00	0,10	0,10	0,10	0,05	228,00	228,00	228,00	114,00	798,00
Συνολικό κόστος πρόσθετων δαπανών σε ευρώ (*)										2.782,26	2.782,26	7.651,21	695,56	13.911,29
Ποσοστό αποπληρωμής σταδίων										20,00%	20,00%	55,00%	5,00%	100,00%
(*) στο ανωτέρω ποσό προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ 24%														

ΑΡΘΡΟ 13 ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας σύμβασης συνεργασίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την σύμβαση συνεργασίας, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την σύμβαση συνεργασίας.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου Για τη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ Ο Δήμαρχος Η Πρόεδρος Δ.Σ.

Κλεάνθης Μανδαλιανός

Καραγιάννη Μαρία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 113/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και προσθήκη νέων όρων στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελίου-Ευόσμου και της εταιρείας EAST WEST GREECE

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 19021/18-04-2023 Εισήγηση του τμήματος Σχεδιασμού, Εποπτείας και Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών σύμφωνα με την οποία:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Ιδίως δε των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφοι 2 και 3 του Ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης

αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (στο εξής ο «Νόμος»), σύμφωνα με το οποίο στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση, όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) διάθεση. Κατά την εφαρμογή της ιεραρχίας αυτής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως αποτέλεσμα.

Με βάση την αριθμ.2323/2018 απόφαση του Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου (ΑΔΑ:ΨΜΩΝΩΛΒ-27Θ) ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σύναψε σύμβαση στις 18-12-2018 με την εταιρεία EAST WEST GREECE για την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτων υλικών.

Μετά την λήξη της αρχικής σύμβασης που ήταν τρία (3) έτη, η σύμβαση παρατάθηκε επ'αόριστον.

Κατόπιν συζητήσεων των δύο μερών εκτιμήθηκε η ανάγκη προσθήκης όρων της μεταξύ τους σύμβασης ως εξής:

Στις υποχρεώσεις της εταιρεία EAST WEST GREECE προστίθεται η κοινοποίηση στο Δήμο της λίστας με το συνολικό αριθμό των κάδων, οι οποίοι αυξάνονται με βάση την αρχική σύμβαση σε 120, και τις διευθύνσεις που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του Δήμου (email) ή στην περίπτωση που γίνει μία μεγάλη προσθήκη κάδων

Στις υποχρεώσεις του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου προστίθεται η υποχρέωση να αποστέλλει στην EAST WEST GREECE ευχαριστήρια επιστολή για στατιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους, μετά από κάθε παραλαβή του ανταποδοτικού ποσού/οφέλους ή μετά από κάθε εκδήλωση/εκστρατεία προβολής.

Για το ανταποδοτικό όφελος, η EAST WEST GREECE θα καταβάλει ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εις ανταπόδοση του προγράμματος ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων και όλες τις λοιπές υπηρεσίες του, το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) με οποιονδήποτε τρόπο υποδείξει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Τα ανταποδοτικά θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε τριμήνου, εξαμήνου ή έτους, σύμφωνα με την προτίμηση του Δήμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Δεμερτζή Χρήστο ο οποίος πρότεινε την συμπλήρωση στο συμφωνητικό συνεργασίας εδαφίου και συγκεκριμένα στο άρθρο 6 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ στο εδάφιο 6.1.ε, συμπλήρωση και την έκδοση ενημερωτικού υλικού και το σώμα δέχτηκε την πρόταση

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Η αριθμ.2323/2018 απόφαση του Δημάρχου Κορδελιού-Ευόσμου (ΑΔΑ:ΨΜΩΝΩΛΒ-27Θ)
- Σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και της εταιρείας EAST WEST GREECE

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΦΕΚ 85/Α/29.9.2020)

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

Προσχέδιο συμφωνητικού του Δήμου Κορδελίου-Ευόσμου με την εταιρεία EAST WEST GREECE

Καλείται το σώμα να τροποποιήσει και να συμπληρώσει νέους όρους στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελίου-Ευόσμου και της εταιρείας EAST WEST GREECE

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα επί των καταμετρούμενων

Τροποποιεί και συμπληρώνει νέους όρους στη σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελίου-Ευόσμου και της εταιρείας EAST WEST GREECE, όπως αυτή φαίνεται στο συνημμένο παράρτημα της παρούσης απόφασης.

- Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κκ Κοκονάς Αθανάσιος, Ναθαναηλίδης Λεωνίδας, Μπαλτάς Θεόδωρος, Στυλιανού Μαρία, Πασχαλίδου Μαρία ψήφισαν λευκό

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **113/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Σήμερα, ... /... / 2023, στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι:

- 1) Αφ' ενός η εταιρεία με την επωνυμία «EAST WEST GREECE I.K.E. », Εταιρεία Συλλογής και Ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ενδυμάτων και χρησιμοποιημένων λιπών, η οποία εδρεύει στο 18°χλμ Θες/νίκης-Πολυγύρου, Τ.Κ. 57001 Νέα Ραιδεστός, με ΑΦΜ 800658451 ΔΟΥ Ζ' Θες/νίκης, και εκπροσωπείται νόμιμα από το διαχειριστή της Can Anni Kursun, ως προκύπτει από το από 17/04/2015 καταστατικό της, η οποία θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία» και
- 2) Αφ' ετέρου ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με ΑΦΜ 997742450 , ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα για την κατάρτιση της παρούσης από τον Μανδαλιανό Κλεάνθη, και θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «ο Δήμος»,

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Οι συμβαλλόμενοι καταρτίζουν το παρόν Συμφωνητικό, που έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Ιδίως δε των διατάξεων του άρθρου 29 παράγραφοι 2 και 3 του Ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (στο εξής ο «Νόμος»), σύμφωνα με το οποίο στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων, ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη ιεράρχηση, όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας και ε) διάθεση. Κατά την εφαρμογή της ιεραρχίας αυτής πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως αποτέλεσμα.

β) Την υπ' αρ. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Την υπ' αρ. απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συμβαλλομένων για την οργάνωση και τη λειτουργία του προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμου (εφεξής «το Έργο», το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου).

3. ΟΡΙΣΜΟΙ:

Συμφωνητικό:

Ως «Συμφωνητικό», εννοείται στο εξής το παρόν συμφωνητικό, με το Παράρτημά του, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Ως «Εταιρεία», εννοείται στο εξής η πρώτη συμβαλλόμενη. Ως «Δήμος» εννοείται στο εξής ο υπογράφων την παρούσα Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του. Ως «Τόπος» εννοείται στο εξής η τοποθεσία, όπου εγκαθίστανται οι κάδοι εναπόθεσης ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης. Ως «Έργο» εννοείται στο εξής η υπηρεσία προμήθειας και εγκατάσταση από την Εταιρεία ειδικών Κάδων ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και υπόδησης και το περιοδικό άδειασμα και αποκομιδή των εναποτεθέντων ειδών, προς το σκοπό είτε επανάχρησης είτε ανακύκλωσής τους.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

4.1. Η εταιρεία EAST WEST GREECE εφαρμόζει σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων που περιλαμβάνει εγκατάσταση κάδων, συλλογή/μεταφορά, διάθεση προς επανάχρηση και ανακύκλωση. Τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα συλλέγονται από τους κάδους (διαστάσεις των κάδων: 1,15X1,15εκ & 0,95 X 0,95εκ.), οι οποίοι φέρουν τα στοιχεία της εταιρείας και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα και το έργο της, καθώς και τα στοιχεία του συνεργαζόμενου δήμου.

Η EAST WEST GREECE διαθέτει όλες τις απαραίτητες από τον νόμο άδειες: **1. Άδεια λειτουργίας, 2. Υπαγωγή σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, 3. Ασφάλεια αστικής ευθύνης για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων.** Παράλληλα είναι εγγεγραμμένη στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), το οποίο ενημερώνει ετησίως, και παρέχει στο Δήμο τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά που αφορούν την ορθή συλλογή και διαχείριση των συγκεκριμένων αστικών αποβλήτων, διασφαλίζοντας έτσι ότι ο Δήμος τηρεί όσα ορίζονται διά νόμου **υπ' αριθμ.4819/23-07-2021.** Ούσα η ίδια πιστοποιημένη με βάση τις απαιτήσεις των προτύπων **ISO 9001, ISO 14001 & ISO 45001,** έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ενεργό ένα Σύστημα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, εξασφαλίζοντας την αναγνώριση, την εφαρμογή, τη διαχείριση και την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της και εγγυώντας την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Επίσης η εταιρεία, μέσα στο πλαίσιο του δικού της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ως κάτοχος **ISO 26001,** προσφέρει μέρος των συλλεχθέντων υλικών (που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν) σε κοινωνικές δράσεις στην Ελλάδα.

Τα συλλεγόμενα είδη μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας για προσωρινή αποθήκευση και διαχείριση, εφαρμόζοντας την ιεράρχηση των αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ' αριθμ.4819/23-07-2021 ισχύουσας νομοθεσίας. Οι κεντρικές εγκαταστάσεις (γραφεία και αποθήκη) της εταιρείας βρίσκονται στη Νέα Ραιδεστό Θεσσαλονίκης, στο 18° χλμ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου, ΤΚ 57001 και καταλαμβάνουν μια έκταση περίπου 1500 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχουν επίσης υποκαταστήματα (αποθήκες) σε Λάρισα, Ξάνθη, Κοζάνη και Αθήνα.

4.2. Ο Δήμος στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα διαχείρισης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων (συλλογή, μεταφορά και διάθεση) της εταιρείας EAST WEST GREECE, διαθέτοντας κατάλληλα, κεντρικά σημεία, της επιλογής του για την εκτέλεση εκ μέρους της Εταιρείας του συμφωνημένου ως άνω Έργου.

4.3. Από τη δράση αυτή προκύπτουν άμεσα και έμμεσα οφέλη για το Δήμο. Συγκεκριμένα:

α) Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο Δήμος οδηγεί μέχρι σήμερα, σε υγειονομική ταφή, με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης.

β) Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4042/2012, για τις δια της

παρούσης ποσότητες ανακυκλούμενων, ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.

γ) Άμεσο όφελος για το Δήμο από την προσφορά, εκ μέρους της Εταιρείας ανταποδοτικού ποσού.

δ) Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας και πράσινης οικονομίας.

5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ - ΤΟΠΟΣ:

5.1. Συμφωνείται ότι θα τοποθετηθούν 120 συνολικά μωβ κάδοι εντός διοικητικών ορίων του Δήμου, ενώ μακροπρόθεσμα, η Εταιρεία μετά από συνεννόηση με το Δήμο και κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος (email), θα δικαιούται να τοποθετήσει επιπλέον κάδους σε υποδεικνυόμενα από τον Δήμο σημεία, εφόσον το πρόγραμμα σημειώσει επιτυχία.

5.2. Συμφωνείται ότι αν υπάρξει ανάγκη οποιασδήποτε αλλαγής στην τοποθεσία των κάδων, είτε από πλευράς Δήμου είτε από πλευράς της Εταιρείας, αυτή θα γίνεται με συνεννόηση των δύο Μερών. Η υπόδειξη και η αποδοχή αλλαγής της θέσης μπορούν να γίνουν δι' ανταλλαγής σχετικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:

6.1. Η EAST WEST GREECE αναλαμβάνει κατ' αποκλειστικότητα την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Ειδικότερα αναλαμβάνει:

6.1.α. Τη δωρεάν τοποθέτηση κάδων ειδικών προδιαγραφών για τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων.

6.1.β. Την κοινοποίηση στο Δήμο της λίστας με το συνολικό αριθμό των κάδων και τις διευθύνσεις που αυτοί έχουν τοποθετηθεί, κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του Δήμου (email) ή στην περίπτωση που γίνει μία μεγάλη προσθήκη κάδων.

6.1.γ. Τη συλλογή των υλικών με μέσα της εταιρείας έως το τέλος της παρούσας σύμβασης.

6.1.δ. Την κατ' αποκλειστικότητα ολική διαχείριση του εν λόγω ρεύματος αποβλήτων (συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, επεξεργασία, διάθεση).

6.1.ε. Τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή εκστρατείας προβολής και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με την ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, με χρήση οποιουδήποτε πρόσφορου επικοινωνιακού μέσου και την έκδοση ενημερωτικού υλικού

6.1.στ. Την προσκομιδή ανάλυσης των ποσοτήτων των συνολικά συλλεγόμενων υλικών στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου ετησίως ή κατόπιν αιτήματός του, καθώς και τις σχετικές ετήσιες καταχωρήσεις στο ΗΜΑ.

6.2. Ο Δήμος αναλαμβάνει/ υποχρεούται:

6.2.α. Να υποδείξει και να διαθέσει τις θέσεις/χώρους, εντός των διοικητικών ορίων του, στις/στους οποίες θα τοποθετηθούν οι κάδοι συλλογής των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης.

6.2.β. Να αποστέλλει στην EAST WEST GREECE ευχαριστήρια επιστολή για στατιστικούς και επικοινωνιακούς λόγους, μετά από κάθε παραλαβή του ανταποδοτικού ποσού/οφέλους ή μετά από κάθε εκδήλωση/εκστρατεία προβολής.

6.2.γ. Να περιλαμβάνει το ανωτέρω Έργο στην ιστοσελίδα του, όπως επίσης και να προβαίνει σε λοιπές κατάλληλες τακτικές δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοτών, σε συνεργασία με την εταιρεία, για το πρόγραμμα ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη (οικονομικά, περιβαλλοντικά, κλπ), που προκύπτουν από την υπεύθυνη διαχείριση των αποβλήτων – απορριμμάτων.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ:

7.1. Το παρόν Συμφωνητικό συνάπτεται για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του, χρονικό διάστημα που κρίνεται εύλογο για την απόσβεση εκ μέρους της εταιρείας EAST WEST GREECE του κόστους του Έργου και της επένδυσής της σε υλικά.

Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου των πέντε ετών, η διάρκεια της σύμβασης παρατείνεται για διαδοχικές ετήσιες περιόδους εκτός και αν τριάντα (30) ημέρες προ της λήξης είτε της αρχικής διάρκειας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής περιόδου, οποιοδήποτε από τα μέρη καταγγείλει εγγράφως το παρόν συμφωνητικό για αποδεδειγμένο σπουδαίο λόγο κατά τα ανωτέρω.

7.2. Αρχικά, και μετά την υπογραφή της παρούσης, η EAST WEST GREECE θα τοποθετήσει 120 κάδους συνολικά σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, ενώ μακροπρόθεσμα, η Εταιρεία θα δικαιούται κατόπιν έγκρισης του Δήμου να τοποθετήσει επιπλέον κάδους σε υποδεικνυόμενα από τον Δήμο σημεία, εφόσον το πρόγραμμα σημειώσει επιτυχία. Σε περίπτωση που κάποιος κάδος που έχει τοποθετηθεί δεν αποφέρει τα αναμενόμενα κιλά (2 με 3 τόνους ετησίως) βάσει στατιστικών στοιχείων, τότε η Εταιρεία, πάντα κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, έχει το δικαίωμα να αποσύρει τον κάδο από το συγκεκριμένο σημείο και να τον επανατοποθετήσει σε σημείο με μεγαλύτερες απαιτήσεις.

7.3. Η EAST WEST GREECE δε φέρει καμία ευθύνη για τα απορρίμματα που τοποθετούνται εκτός των κάδων ή γύρω από αυτούς.

8. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ:

8.1. Η EAST WEST GREECE θα καταβάλει ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εις ανταπόδοση του προγράμματος ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων και όλες τις λοιπές υπηρεσίες του, το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) με οποιονδήποτε τρόπο υποδείξει το αρμόδιο τμήμα του Δήμου. Τα ανταποδοτικά θα καταβάλλονται στο τέλος κάθε τριμήνου, εξαμήνου ή έτους, σύμφωνα με την προτίμηση του Δήμου.

9. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ:

9.1. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των Μερών θα έχει ως συνέπεια την λύση του παρόντος Συμφωνητικού, με έγγραφη καταγγελία του ενός μέρους επιδιδόμενη προς το άλλο, επιφυλασσόμενων παντός νόμιμου δικαιώματός τους στην περίπτωση αυτή.

9.2. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από αυτό είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

10.1. Το παρόν Συμφωνητικό με τα Παραρτήματά του, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, η οποία τυχόν καταρτίστηκε μέχρι την υπογραφή του παρόντος, γραπτής ή προφορικής, μεταξύ των Μερών.

10.2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις, παράβαση δε έστω και ενός εξ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης.

10.3. Η παρούσα σύμβαση επιδέχεται τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών. Ανταπόδειξη κατά των όρων του παρόντος επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

10.4. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων, που παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος/ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε περιληφθεί στο παρόν εξ αρχής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίησή του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου, που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο του συμφωνητικού, με όσο το δυνατόν προσομοιάζουσα ως προς τα αποτελέσματα λειτουργία προς τον άκυρο όρο.

10.5. Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κ.λπ. μεταξύ των μερών θα γίνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις, που προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος ή θα γνωστοποιούνται με ισοδύναμα μέσα ως ανωτέρω αναφέρεται, ήτοι ενδεικτικά παράδοση επιστολή και πρωτοκόλλησή της, αποστολή e-mail στα ακόλουθα προσδιοριζόμενα για τα μέρη, ήτοι για την εταιρεία στο info@eastwest-greece.com και για το Δήμο στο kathariotita@kordelio-evosmos.gr . Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως.

10.6. Η μη άσκηση δικαιωμάτων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το Συμφωνητικό, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων, που προβλέπει το Συμφωνητικό, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των Συμβαλλομένων Μερών από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή ως αναγνώριση στα Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στο Συμφωνητικό.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα ως ακολούθως και έλαβε κάθε μέρος από δύο (2) :

Για την Εταιρεία EAST WEST GREECE

Για το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 114/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (σήμανση, καταγραφή, στείρωση και εμβολιασμός) σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς που οι ιδιοκτήτες τους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες πληθυσμού

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 17532/06-04-2023 Εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σύμφωνα με την οποία:

Ιστορικό Υπόθεσης

Ο Νόμος 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α/18-09-2021): "Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις" έχει σκοπό την προστασία των ζώων συντροφιάς, την εξασφάλιση της ευζωίας τους, την ενίσχυση της υπεύθυνης ιδιοκτησίας των ζώων συντροφιάς, την θέσπιση σαφούς και συνεκτικού κανονιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων

συντροφιάς και την στρατηγική για τη δραστική μείωση του αριθμού τους μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας, με απαραίτητη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Ο Δήμος, για την εφαρμογή όλων των παραπάνω συνάπτει συμβάσεις με ιδιώτες και εκπονεί πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων το οποίο περιλαμβάνει: την περισυλλογή του ζώου, τη σήμανση, την καταγραφή, τη στείρωση, τον εμβολιασμό και την κτηνιατρική του περίθαλψη.

Στο άρθ. 4 παρ. 13 του Νόμου αναφέρεται: «.... η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς βαρύνει τον ιδιοκτήτη τους και των αδέσποτων τον οικείο δήμο. Τα φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι ιδιοκτήτες ή ανάδοχοι ζώων που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς και οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να σημαίνουν, να καταγράφουν, να στερώνουν και να εμβολιάζουν τα ζώα συντροφιάς τους δωρεάν στα κτηνιατρεία των δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των δημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών της χώρας ή από συμβεβλημένους με τον δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες....»

Στα πλαίσια τήρησης του Νόμου και την προσπάθεια για τη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, ο Δήμος θα παρέχει σε κατοίκους του Δήμου -κατόχους ζώων- που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, δωρεάν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες (σήμανση, καταγραφή, στείρωση και εμβολιασμό) του ζώου τους. Ως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες νοούνται αυτές που δικαιούνται απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη όπως ορίζονται κάθε έτος με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι δωρεάν κτηνιατρικές υπηρεσίες θα παρέχονται σε ένα ζώο ανά οικογένεια ή μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Οι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

- Να είναι δικαιούχος απαλλαγής των δημοτικών τελών μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του από το τμήμα εσόδων του Δήμου.
- Να καταθέσει αίτηση στον Δήμο προκειμένου να είναι ωφελούμενος του εν λόγω προγράμματος.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής θα τηρεί λίστα προτεραιότητας με τους δικαιούχους και θα τους ειδοποιεί τηλεφωνικά για το ραντεβού τους με τον συμβεβλημένο κτηνίατρο. Το πλήθος των δωρεάν κτηνιατρικών υπηρεσιών δεν θα ξεπερνούν το 20% του συνολικού αριθμού των αντίστοιχων κτηνιατρικών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα ζώα συντροφιάς.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Οι διατάξεις του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α' 18-9-2021) Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (σήμανση, καταγραφή, στείρωση και εμβολιασμό) σε ένα δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς ανά οικογένεια ή μονοπρόσωπο νοικοκυριό, που ανήκει στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως αυτές ορίζονται κάθε έτος στις σχετικές με την απαλλαγή από Δημοτικά Τέλη Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έως το ποσοστό 20% του συνόλου των αντίστοιχων παρεχόμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών από το Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου.

Η προϋπόθεση συμμετοχής ενός ατόμου στο δωρεάν πρόγραμμα παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών αποτελεί το να είναι ο ίδιος δικαιούχος απαλλαγής των δημοτικών τελών μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του από το τμήμα εσόδων του Δήμου.

Η διαδικασία που θα ακολουθείται είναι η εξής:

- 1) Αίτηση του κατόχου ζώου στο τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
- 2) Τήρηση από το τμήμα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής λίστας προτεραιότητας των αιτούντων δικαιούχων
- 3) Ειδοποίηση (τηλεφωνικά ή με e-mail) για ραντεβού με το συμβεβλημένο κτηνίατρο

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **114/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 115/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του πρώτου (1^{ου}) Τελικού Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτισμάτων» (Α.Μ. 10/22), προϋπολογισμού 28.183,36€.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 16659/03-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθ. 232/22 (ΑΔΑ:ΨΣΝΞΩΛΒ-ΣΑΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η «3^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» όπου εντάχθηκε το έργο "Κατεδαφίσεις επικίνδυνων & ετοιμόρροπων κτισμάτων" (Α.Μ. 10/22), προϋπολογισμού 28.183,36€.

Αντικείμενο της Σύμβασης ήταν η κατεδάφιση τριών ισόγειων καταστημάτων, ενός στεγάστρου βενζινάδικου και ολόσωμης περίφραξης, στην οδό Καραολή & Δημητρίου με Μοναστηρίου στη Δημ. Εν. Ευόσμου στο Ο.Τ. 233Ε.

Το έργο ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1968/22 Απόφαση Δημάρχου (Αρ. πρωτ. 52244/28-11-22, ΑΔΑ: 65Ω0ΩΛΒ-Η7Ι, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011686251) «Έγκριση και απευθείας ανάθεση του έργου».

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε μειωτικός σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με απορρόφηση ποσού απροβλέπτων, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επί πλέον ποσότητες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων.

- ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Η αριθ. 1968/22 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 65Ω0ΩΛΒ-Η7Ι, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011686251) «Έγκριση και απευθείας ανάθεση του έργου».

- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

- Άρθρο 156 του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

- ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- Ο πίνακας του 1^{ου} Τελικού Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. και η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

1. ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Στο άρθρο 72, παρ.1 εδαφ. ιδ του Ν.3852/10 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 εδαφ. ζ, του άρθρου 1 του Ν.4735/20 αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτροπή “*ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας Αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου...*”.

- Στο άρθρο 156, παρ.7, του Ν.4412/16 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” αναφέρεται ότι “*οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν, συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη... Κατόπιν εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη αρχή...*”

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον πρώτο (1^{ου}) Τελικό Τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Κατεδάφιση επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτισμάτων» (Α.Μ. 10/22), προϋπολογισμού 28.183,36€ σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την υπ' αριθ. 232/22 (ΑΔΑ:ΨΣΝΞΩΛΒ-ΣΑΥ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε η «3^η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022» όπου εντάχθηκε το έργο “Κατεδαφίσεις επικίνδυνων & ετοιμόρροπων κτισμάτων” (Α.Μ. 10/22), προϋπολογισμού 28.183,36€.

Αντικείμενο της Σύμβασης ήταν η κατεδάφιση τριών ισόγειων καταστημάτων, ενός στεγάστρου βενζινάδικου και ολόσωμης περίφραξης, στην οδό Καραολή & Δημητρίου με Μοναστηρίου στη Δημ. Εν. Ευόσμου στο Ο.Τ. 233Ε.

Επιγραμματικά οι εργασίες που προβλέπονταν να εκτελεστούν σύμφωνα με τη μελέτη ήταν οι εξής:

1. Καθαιρέσεις.

2. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ με το ποσό των 28.183,36€ (Κ.Α. 30.7422.01). Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών σύμφωνα με το Ν.4912/22 (ΦΕΚ 59/17-03-22 τεύχος Α'), της κράτησης 6%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235) ΕΜΔΥΔΑΣ, της κράτησης 2,5% υπέρ της Π.Ο.Μ.Η.Τ.Ε.Δ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ.7 περ. θ' του ν. 4412/16 και ΔΝΣβ/51667/ΦΝ466/12.02.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780), καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του Ν.4412/2016 (η τελευταία κράτηση πραγματοποιείται από την έκδοση της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης).

3. ΜΕΛΕΤΗ

Η υπ' αριθμόν 10/22 μελέτη του έργου συντάχθηκε από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και είναι προϋπολογισμού 28.183,36€ (με το Φ.Π.Α.).

4. ΑΝΑΘΕΣΗ

Το έργο ανατέθηκε στην ανάδοχο εταιρεία «ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.» σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52244/28-11-22 Απόφαση Δημάρχου με αριθμό 1968/22 (ΑΔΑ: 65Ω0ΩΛΒ-Η7Ι, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011686251) «Έγκριση και απευθείας ανάθεση του έργου».

5. ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Σύμβαση κατασκευής του έργου μεταξύ του Δημάρχου Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας, υπογράφηκε στις 01-12-22 (αριθμ. πρωτ. 52987 - ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011709962) για το ποσό των 20.272,10€ (πλέον Φ.Π.Α. 24,00% 4.865,30€).

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με τη Σύμβαση κατασκευής του έργου η τελική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ήταν οι δύο μήνες (2) από την υπογραφή της Σύμβασης.

B. ΕΙΔΙΚΑ**1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

	Αρχικός Προϋπολογισμός	Συμβατική Δαπάνη	Δαπάνη 1 ^{ου} Α.Π.Ε.
Αξία εργασιών ομάδας 1	7.548,00 €	7.170,60 €	6.995,85 €
Άθροισμα:	7.548,00 €	7.170,60 €	6.995,85 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18,00%):	1.358,64 €	1.290,71 €	1.259,25 €
Άθροισμα:	8.906,64 €	8.461,31 €	8.255,10 €
Απρόβλεπτα (15,00%):	1.336,00 €	1.269,20 €	0,00 €
Άθροισμα:	10.242,64 €	9.730,51 €	8.255,10 €
Απολογιστικά (ΑΕΚΚ):	12.150,00 €	10.242,00 €	11.958,96 €
Άθροισμα:	22.392,64 €	19.972,51 €	20.214,06 €
Αναθεώρηση (~1,5%):	335,88 €	299,59 €	0,00 €
Άθροισμα:	22.728,52 €	20.272,10 €	20.214,06 €
Φ.Π.Α. (24,00%):	5.454,84 €	4.865,30 €	4.851,37 €
Συνολικό ποσό:	28.183,36 €	25.137,40 €	25.065,43 €

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε μειωτικός σε σχέση με την εγκεκριμένη δαπάνη με απορρόφηση ποσού απροβλέπτων, προκειμένου να συμπεριληφθούν οι επί πλέον ποσότητες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών βάσει των αναλυτικών επιμετρήσεων.

ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**1) Ομάδα 1^η: Καθαίρεσεις**

Στην 1^η ομάδα εμφανίζεται διαφοροποίηση στις ποσότητες των εργασιών της με μείωση ποσοτήτων της τάξεως των 630,27€ και αύξηση ποσοτήτων της εργασίας Α.Τ.6 «Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών» με αύξηση δαπάνης επιπλέον εργασιών κατά 455,52€.

2) Απολογιστικές εργασίες

Στις απολογιστικές εργασίες (ΑΕΚΚ) εμφανίζεται επιπλέον ποσότητα της τάξεως των 1.716,96€.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε.:

Κατά την εκτέλεση των εργασιών προέκυψαν τα προαναφερόμενα ζητήματα για την αντιμετώπιση των οποίων συντάχθηκε ο παρών Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

- Πρόκειται για εργασίες που περιγράφονται και τιμολογούνται στα εγκεκριμένα ή συμβατικά τιμολόγια που ορίζονται από τα τεύχη δημοπράτησης και οι τιμές καθορίζονται κατά τα τιμολόγια αυτά.
- Όλες οι επιπλέον δαπάνες, καλύπτονται με χρήση των απροβλέπτων και καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, καθώς και τα διακριτά στοιχεία του, όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.4782/2021, για να συμπεριλάβει Τροποποιήσεις της Σύμβασης χωρίς αύξηση της αξίας της αλλά με την απορρόφηση τμήματος του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική Σύμβαση. Το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών αφορά δαπάνες που προκύπτουν από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική Σύμβαση.

Για το λόγο αυτό και επειδή κρίθηκε απαραίτητη η ολοκλήρωση των εργασιών που περιλαμβάνονται στον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε., για την ορθή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, προτείνεται η χρήση των απροβλέπτων για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών.

Σημειώνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται στην αρχική Σύμβαση, δεν θίγεται η πληρότητα η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται μία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

- Οι εργασίες της ομάδας 1 παρουσιάζουν μεταβολές ποσοτήτων.

Αναλυτικότερα έχουν γίνει οι παρακάτω αυξομειώσεις στις ποσότητες:

ΟΜΑΔΑ 1: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Στην 1^η ομάδα εργασιών έχουμε μείωση της δαπάνης κατά 630,27€ ή μεταβολή της ομάδας κατά - 2,44%. Η μείωση οφείλεται σε ανακατανομή των ποσοτήτων εντός της ομάδας.

Με τις παραπάνω αυξομειώσεις δαπανών των ομάδων εργασιών, άρα και με τις αυξομειώσεις των επιμέρους εργασιών της κάθε ομάδας, μετά την έναρξη των εργασιών και ως την ολοκλήρωση του έργου, γίνεται προσαρμογή της μελέτης στις επιτόπου συνθήκες του έργου (γεγονός άλλωστε σύνηθες και αναμενόμενο σε εργασίες της φύσης της παρούσας εργολαβίας) και δίνονται προτεραιότητες με κριτήρια:

1. Τα κατά το νόμο όρια της παρούσας εργολαβίας.
2. Την ασφάλεια του έργου.
3. Την ασφάλεια των εργασιών.
4. Την ασφάλεια των χρήσεων.

Ωστόσο με την αναπροσαρμογή των ποσοτήτων του υπό έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε.:

- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της αρχικής σύμβασης, όπως αυτό περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα και η ποιότητα του έργου.
- Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.
- Πληρώνονται νέες εργασίες που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση λόγω σφαλμάτων της σύνταξης της οικονομοτεχνικής μελέτης.
- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν προκαλείται αύξηση, ούτε γίνεται εισαγωγή νέων συμβατικών δαπανών οι οποίες δεν είχαν αποτελέσει αντικείμενο του διαγωνισμού του έργου.
- Οι αυξήσεις των νέων εργασιών της κάθε ομάδας, καλύπτονται από το ποσό για απρόβλεπτες δαπάνες.

Ο παρόν 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε από την επιβλέπουσα υπηρεσία και υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **115/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 116/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ» - Α.Μ. 23/2021, προϋπολογισμού 310.000€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 244.440,73€ (με ΦΠΑ 24%)

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18644/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων σύμφωνα με την οποία:

Προκειμένου ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου να προβεί σε εργασίες συντήρησης και επισκευής του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ευόσμου «Βούλα Πατουλίδου» (ΔΑΚ Ευόσμου), που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως και Γοργοποτάμου, στο Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου, στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου, η Διεύθυνση Μελετών και Έργων, συνέταξε την υπ' αριθμ. 23/2021 Μελέτη, προϋπολογισμού 310.000,00€ (με τον Φ.Π.Α. 24%)

Για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) στις 13-04-2022, βάσει των διατάξεων του άρθρου 100 του Ν.3852/2010. Σύμφωνα με αυτήν η Π.Κ.Μ. αναλαμβάνει να συγχρηματοδοτήσει το έργο, ενώ «Φορέας κατασκευής» του έργου ορίζεται ο Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου και «Διευθύνουσα Υπηρεσία» του έργου ορίζεται η Διεύθυνση Μελετών και Έργων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Με την Απόφαση 523/29-09-2021 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (ΑΔΑ: 66Ρ7ΩΛΒ-Θ7Σ) εγκρίθηκαν τα τεύχη: Τεχνική Περιγραφή-Τεχν. Προδιαγραφές, Συνοπτική Επιμέτρηση, Προϋπολογισμός, Τιμολόγιο Μελέτης και Ε.Σ.Υ., ενώ με την Απόφαση 185/10-05-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (ΑΔΑ: ΨΡ32ΩΛΒ-8ΡΕ) εγκρίθηκαν τα λοιπά έγγραφα και τεύχη της μελέτης, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, οι όροι για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Στις 30-08-2022 με την Απόφαση 383/30-08-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (ΑΔΑ: Ψ4ΔΞΩΛΒ-ΗΗΣ, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011296570 2022-09-23) αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος η «Σ.Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού μελέτης 21,15% και συνολικό ποσό σύμβασης 244.440,73€ (με ΦΠΑ 24%).

Στις 10-10-2022 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 44316/10-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜV011391502 2022-10-10) σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «Σ.Φασιάς Κατασκευαστική & Σία Ε.Ε.» και του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου συνολικής δαπάνης σύμβασης 244.440,73€ (με ΦΠΑ 24%).

Στις 13-03-2023 στάλθηκε η με αρ.πρωτ. 12714/13-03-2023 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς γνωμοδότησή τους.

Στις 10-04-2023 παραλήφθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 41/16-03-2023 διαβιβαστικό της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (εισερχόμενο στον Δήμο με αρ.πρωτ. 17972/10-04-2023) σχετικά με την έγκριση για καθορισμό νέων εργασιών στον 1^ο Α.Π.Ε. – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 62ΝΓ7ΛΛ-9ΧΟ).

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 156 – Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016)

«1. 2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε

Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

3. β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. β' της παρ. 1. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς τον συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 409). Τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135, περί υπογραφής σύμβασης.

γ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαιώση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας

τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.....

5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων ως εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό, η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, μη αποκλεισμένης της συμμετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση, να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περ. γ' εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. γ' από τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'.....

7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.»

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Η με αριθμό 523/29-09-2021 (ΑΔΑ: 66Ρ7ΩΛΒ-Θ7Σ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση της μελέτης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ», Προϋπολογισμού 310.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24%)».
- Η με αριθμό 311/29-09-2021 (ΑΔΑ: ΩΖΕ7ΩΛΒ-Γ6Ε) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου έτους 2021.»
- Η με αριθμό 541/06-10-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΔ7ΩΛΒ-Ρ0Ζ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την εκτέλεση του έργου : “Συντηρήσεις - μικροκατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου”
- Η με αριθμό 546/13-10-2021 (ΑΔΑ: 605ΝΩΛΒ-5ΙΟ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «84η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις - Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κορδελιού Ευόσμου»
- Η με αριθμό 323/13-10-2021 (ΑΔΑ: 90ΞΤΩΛΒ-ΤΕ1) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «84η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 για την υλοποίηση του έργου «Συντηρήσεις - Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Κορδελιού Ευόσμου»
- Η με αριθμό 603/17-11-2021 (ΑΔΑ: ΨΔ60ΩΛΒ-ΛΞΚ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) για την υλοποίηση του έργου : «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» - 92η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021»
- Η με αριθμό 356/24-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΩ2ΩΛΒ-ΩΩΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «92η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021 Για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου»
- Η με αριθμό 393/22-12-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΘΙΩΛΒ-4Ν9) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της 356/2021 απόφασης Δ.Σ. σχετική με την αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ) για την υλοποίηση του έργου: «Συντηρήσεις – Μικροκατασκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου»- 92η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2021.»
- Η με αριθμό 17/26-01-2022 (ΑΔΑ: 9ΖΩ7ΩΛΒ-ΙΔΦ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση της 541/22 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΡΔ7ΩΛΒ-Ρ0Ζ)»
- Η με αριθμό 104/23-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΑΧΥΩΛΒ-ΧΘΗ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον ακριβή τίτλο των Κ.Α. - Αποδοχή χρηματοδοτήσεων - 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022.»
- Η με αριθμό 72/30-03-2022 (ΑΔΑ: 6Θ2ΛΩΒ-ΝΥ2) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2022»
- Η από 13-04-2022 συναφθείσα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε κα ισχύει) Μεταξύ Π.Κ.Μ. της ΜΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και Δήμου ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ για το έργο ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ»
- Η με αριθμό 149/20-04-2022 (ΑΔΑ: Ψ482ΩΛΒ-ΥΝ2) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 104/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (72/2022 Δ.Σ.), σχετικά με την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022»
- Το με αρ.πρωτ. 16777/21-04-2022 Πρωτογενές αίτημα δαπάνης (ΑΔΑΜ: 22REQ010445017 2022-04-21) για το έργο του θέματος.

- Η με αρ.πρωτ. 17051/27-04-2022 (ΑΔΑ: 60ΕΑΩΛΒ-Υ3Η , ΑΔΑΜ: 22REQ010454815 2022-04-27) - Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για το ποσό 160.000€ για το έτος 2022 με α/α 478 και ΚΑΕ 30.7331.01
- Η με αρ.πρωτ. 17052/27-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΜ6ΩΛΒ-Υ64 , ΑΔΑΜ: 22REQ010454848 2022-04-27) - Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης για το ποσό 150.000€ για το έτος 2022 με α/α 479 και ΚΑΕ 30.7336.01
- Η με αριθμό ΑΔΣ 97/27-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΥΗΙΩΛΒ-526) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Τροποποίηση της αριθμ. 72/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022»
- Η με αριθμό 185/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΡ32ΩΛΒ-8ΡΕ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση λοιπών εγγράφων και τευχών της μελέτης που είχε εγκριθεί με την αρ. 523/2021 Α.Ο.Ε., καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου, καθορισμός όρων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, σύνταξη όρων διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», Αρ. Μελέτης Τ.Υ.: 23/2021, Κωδικός CPV: 45212290-5 (Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων) με προϋπολογισμό 310.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24%) και ορισμός Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).»
- Η με αριθμό 205/18-05-2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΝΡΩΛΒ-ΚΔ0) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ– ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Αρ.Μελ. 23/2021), προϋπολογισμού 310.000,00€ (με τον ΦΠΑ 24%)»
- Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ του θέματος (ΑΔΑΜ: 22PROC010657926 2022-05-31).
- Η με αρ.πρωτ. 22725/31-05-2022 Περίληπτική Διακήρυξη του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 6ΙΒΧΩΛΒ-ΩΒΩ και ΑΔΑΜ: 22PROC010657792 2022-05-31).
- Το με αρ.πρωτ. 22824/31-05-2022 έγγραφο με τίτλο «Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Διαγωνισμού του έργου: “ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ ”
- Η με αριθμό 319/13-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΙΖ5ΩΛΒ-Δ2Π) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση του 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», Αρ. Μελέτης Τ.Υ.: 23/2021 με προϋπολογισμό 310.000,00€ (με τον Φ.Π.Α. 24%)».
- Η με αρ.πρωτ. 33501/02-08-2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», Αρ. Μελέτης Τ.Υ.: 23/2021
- Η με αριθμό 383/30-08-2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΔΞΩΛΒ-ΗΗΣ, ΑΔΑΜ: 22AWRD011296579 2022-09-23) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», Αρ. Μελέτης Τ.Υ.: 23/2021 με προϋπολογισμό 310.000,00€ (με τον Φ.Π.Α. 24%).».

- Το με αρ.πρωτ. 211859/12-09-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Διαφάνειας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 383/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου» (εισερχόμενο στον Δήμο με αρ.πρωτ. 39845/13-09-2022).
- Η με αρ.πρωτ. 42257/27-09-2022 Πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης.
- Την με αρ.πρωτ. 44316/10-10-2022 Σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011391502 2022-10-10).
- Το με αρ.πρωτ. 44525/11-10-2022 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων με θέμα : «Ανάθεση επίβλεψης του έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 44666/12-10-2022 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ανεκτέλεστου» για το έργο του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 44731/12-10-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διαβιβαστικό Βεβαίωσης Ανεκτέλεστου» με συνημμένη την με αρ.πρωτ. 44666/12-10-2022 «Βεβαίωση ανεκτέλεστου» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 46489/21-10-2022 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Χρονοδιαγράμματος και λοιπών δικαιολογητικών του έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 46489/04-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση χρονοδιαγράμματος για την κατασκευή» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 48355/04-11-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με την κατασκευή» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 51546/23-11-2022 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Σύμβασης εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ του έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 984/10-01-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «1η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 3063/20-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση έγκρισης υλικών για το έργο» του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 3894/25-01-2023 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ύψους 150.000,00€» (Κ.Α.Ε. 30.7336.01).
- Η με αρ.πρωτ. 3896/25-01-2023 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ύψους 94.440,73€» (Κ.Α.Ε. 30.7331.01).
- Το με αρ.πρωτ. 10591/01-03-2023 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων (ΑΔΑ: ΨΚΝΣΩΛΒ-15Χ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών για τις ανάγκες του Έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 10902/03-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση έγκρισης υλικών για το έργο» του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 12714/13-03-2023 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα «Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της Σύμβασης Έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 23/2021).
- Το με αρ.πρωτ. 16320/31-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης Εργασιών» του έργου του θέματος.

- Το με αρ.πρωτ. 16931/04-04-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Παρατηρήσεις ως προς την 1η Αναλυτική Επιμέτρηση Εργασιών του έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 17527/06-04-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ανεκτέλεστου» για το έργο του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 17644/07-04-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή 1ης Αναλυτικής επιμέτρησης αφανών εργασιών» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 17879/10-04-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Αποστολή βεβαίωσης ανεκτέλεστου υπολοίπου – εμπρόθεσμης εκτέλεσης εργασιών» με συνημμένη την με αρ.πρωτ. 17527/10-04-2023 «Βεβαίωση ανεκτέλεστου» του έργου του θέματος.
- Το με αριθμό πρωτ. 41/16-03-2023 (εισερχόμενο με αρ.πρωτ. 17972/10-04-2023 στον Δήμο) διαβιβαστικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα «Αποστολή γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την εισήγηση για καθορισμό νέων εργασιών στον 1° Α.Π.Ε. – 1° Π.Κ.ΤΜ.Ν.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑ: 62ΝΓ7ΛΛ-9ΧΟ).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- Το από 06-03-2023 Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών και εκτίμησης ωρών εργασίας τεχνίτη.
- Το από 07-03-2023 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την από 10-03-2023 Αιτιολογική Έκθεση.
- Το με αρ.πρωτ. 41/16-03-2023 Έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η με αριθμ. 35/5/16-03-2023 Γνωμοδότησή του (ΑΔΑ: 62ΝΓ7ΛΛ-0ΧΟ).

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Εκτίμηση ωρών εργασίας τεχνίτη και σύνταξη του πρακτικού από την Επιτροπή εξακρίβωσης κόστους.
- Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική του έκθεση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών από την Προϊσταμένη Αρχή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ» - Α.Μ. 23/2021, προϋπολογισμού 310.000€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 244.440,73€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **116/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 117/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση η μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Μ. 33/2021».

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18671/12-04-2023 Εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων σύμφωνα με την οποία:

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανταποκρινόμενος στην με αριθ. πρωτ. 2225/14-01-2019 Πρόσκληση IV του ΥΠ.ΕΣ. για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος II» στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο

«Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (Α.Δ.Α.: 6ΠΕΜ465ΧΘ7-ΙΟ4) έλαβε την υπ' αριθ. 487/16-12-2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6Η99ΩΛΒ-56Λ) περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Μ. 33/2021» με συγχρηματοδότηση από Ιδίους Πόρους του Δήμου (για το ποσό των 1.381,42€).

Με την υπ' αριθ. πρωτ. 63488/29-09-2020 Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. «Ένταξη Πράξης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (Ν. Θεσσαλονίκης) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» της, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (Α.Δ.Α.: 64Ι446ΜΤΛ6-ΥΜΔ).

Με την υπ' αριθ. 415/14-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: Ω0Υ4ΩΛΒ-ΩΩΓ) έγινε η «Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) – 52^η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020».

Με την υπ' αριθ. 428/14-10-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6ΔΛΘΩΛΒ-5ΩΕ) έγινε η «Έγκριση υλοποίησης της Πράξης «Βελτίωση και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II»».

Με την υπ' αριθ. 299/16-10-2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Α.: 6ΕΗΝΩΛΒ-ΜΤΤ) έγινε η «Αποδοχή επιχορήγησης για την υλοποίηση της Πράξης «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II) – 52^η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2020».

Με την υπ' αριθ. 668/22-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: ΩΣΗ9ΩΛΒ-97Σ) έγινε η «Έγκριση και παραλαβή των τεχνικών μελετών «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ».

Με την υπ' αριθ. 678/29-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 68ΥΦΩΛΒ-ΑΨ3) έγινε η « Τροποποίηση της υπ' αριθ. 428/2020 ΑΟΕ (Α.Δ.Α.: 6ΔΛΘΩΛΒ-5ΩΕ)», κατά το μέρος που αφορά το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου από 1.381,42 € σε 278.300,00€.

Η Δ/ση μελετών και Έργων συνέταξε το υπ' αριθ. πρωτ. 12315/28-03-2022 Πρωτογενές αίτημα δαπάνης (Α.Δ.Α.Μ. 22REQ010278120 2022-03-28).

Με την υπ' αριθ.: 138/12-04-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.: 6ΕΧ3ΩΛΒ-Θ9Δ) αποφασίστηκε : α) Η συγκρότηση και τήρηση του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης της υπ' αριθ. 33/2021

Μελέτης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 878.300,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) και έγκριση των τευχών δημοπράτησης (μελέτης), β) ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης του εν λόγω έργου και γ) ο ορισμός πιστοποιημένου χρήστη για την ηλεκτρονική διαδικασία μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Με την με αριθ. πρωτ.: 19513/13-05-2022 Διακήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος (Α.Δ.Α.Μ.: 22PROC010554618 2022-05-16).

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-06-2022 και κατακυρώθηκε στην εταιρία: ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Ε.Τ.Ε. με δ.τ. «ΕΠΙΔΟΜΗ Α.Τ.Ε.» με μέση έκπτωση 11.00 %.

Η σύμβαση υπογράφηκε στις 04/10/2022 με Αρ. πρωτ.: 43325 (Α.Δ.Α.Μ.: 22SYMV011359985 2022 – 10-04), για το ποσό των 781.686,97€ μαζί με το Φ.Π.Α. (Αναλυτικά, Εργασίες: 464.358,84€, ΓΕ και ΟΕ 83.584,59 €, Απρόβλεπτα: 82.191,51 €, και Φ.Π.Α. 151.294,25 €).

Πριν από την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών διαπιστώθηκε η ανάγκη διάφορων αυξομειώσεων στις συμβατικές ποσότητες, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου και οι οποίες δεν οφείλονται σε τροποποιήσεις της μελέτης και του φυσικού αντικείμενου, αλλά στο ότι δεν προμετρήθηκαν σωστά. Επίσης, οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προτείνονται στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ οφείλονται κυρίως στην τακτοποίηση–αναδιανομή ποσοτήτων και σε σφάλματα ή παραλείψεις της προμέτρησης της μελέτης.

Η Δ/ση προχώρησε στην σύνταξη του 1^{ου} Α.Π.Ε. σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 άρθρα 132 και 156 και τον Ν. 4782/2021, άρθρο: 75 (ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες – τροποποίηση του τίτλου και των παραγράφων 1,2,3 και 7 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016) προκειμένου να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ή παραλήψεις και προμετρικά λάθη στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών, οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς κατά το στάδιο σύνταξης της υπ' αριθ. 33/2021 μελέτης.

Επιπλέον, προέκυψαν νέες εργασίες, είτε γιατί αυτές δεν τιμολογήθηκαν ενώ συμπεριλαμβανόταν στην μελέτη, είτε γιατί ήταν απαραίτητες για τη λειτουργικότητα του έργου και συντάχθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. βάσει των ισχυόντων τιμολογίων Δημοσίων Έργων.

Οι μεταβολές στα ποσά των δαπανών, οι οποίες εμφανίζονται στον υπό έγκριση 1^ο Α.Π.Ε., δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, διότι η δαπάνη τους καλύπτεται από τα απρόβλεπτα και από επί ελασσον δαπάνες. Δεν γίνεται χρήση των επί ελασσον δαπανών πέραν του ορίου του 20% και συνολικά

τα επί ελασσον ποσά των ομάδων που χρησιμοποιούνται σε άλλες ομάδες δεν υπερβαίνουν το 10% του ποσού της σύμβασης.

Επίσης, δεν τροποποιείται το “βασικό σχέδιο”, ούτε οι προδιαγραφές του έργου όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης, δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου. Ο υπό έγκριση 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ) κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- Σύμφωνα με το άρθρο 156 «Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
- Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του Ν.4412/16 παράγραφος 3.γε:

«Για τη χρήση των «επί ελασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.»

Σε εφαρμογή των παραπάνω η Υπηρεσία μας απέστειλε την με αριθμό πρωτ: 14484/21-03-2023 (αρ. πρωτ. Τ.Σ. : 47/23-03-2023) εισήγηση προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μ.Ε.Θ. με την οποία ζήτησε την «Γνωμοδότηση επί του 1ου ΑΠΕ και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 4782/2021 για χρήση επί ελασσον δαπανών και Νέες Τιμές του έργου.»

Το θέμα τέθηκε για συζήτηση στην 6^η Τακτική Συνεδρίαση στις 06-04-2023. Με την αρ. 53/06-04-2023 (Α.Δ.Α.: 9Ε8Α7ΛΛ-ΑΗΘ) Πράξη, η οποία περιήλθε στον Δήμο με το αρ. πρωτ.: 47/06-04-2023 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Μ.Ε.Θ. (εισερχόμενο με αριθμό πρωτ.: 17986/10-04-2023), γνωμοδοτεί ομόφωνα να γίνει δεκτή η Εισήγηση για χρήση επι ελασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1^ο Α.Π.Ε. και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος.

-Το Δ.Σ. εγκρίνει τον 1^ο Α.Π.Ε. ο οποίος αποστέλλεται στον ανάδοχο για υλοποίηση.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ- ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Οι αναφερόμενες στο ιστορικό Αποφάσεις και έγγραφα.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

- Ν. 4412/2016, άρθρα: 132 και 156 και Ν. 4782/2021, άρθρο: 75 (ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους – αυξομειώσεις εργασιών – νέες εργασίες – τροποποίηση του τίτλου και των παραγράφων 1,2,3 και 7 του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- 1) 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας θεωρημένος από το Τεχνικό Συμβούλιο.
- 2) Αιτιολογική Έκθεση θεωρημένη από το Τεχνικό Συμβούλιο.
- 3) 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. , θεωρημένο από το Τεχνικό Συμβούλιο.
- 4) 1^ο Πρωτόκολλο Εξακρίβωσης Κόστους Νέων Εργασιών.
- 5) Το με αρ. πρωτ.: 47/06-04-2023 (εισερχόμενο στον Δήμο με αριθ. Πρωτ.: 17986/10-04-2023) έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Μ.Ε.Θ.

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου, από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ως Προϊσταμένη Αρχή στο πλαίσιο της σύμβασης του έργου του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο

απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ Α.Μ. 33/2021».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **117/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 118/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και του 1^{ου} Πρωτοκόλλου Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,65€ (με ΦΠΑ 24%)

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 17^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18640/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων σύμφωνα με την οποία:

Προκειμένου ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου να προβεί σε εργασίες διάνοιξης και διαμόρφωσης χαρακτηρισμένων πεζοδρόμων για την πρόσβαση και εύρυθμη λειτουργία της νεοανεγερθείσας σχολικής μονάδας (24ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου), η Διεύθυνση Μελετών και Έργων, συνέταξε την υπ' αριθμ. 02/2022 Μελέτη, η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων στις 13-05-2022.

Στις 07-06-2022 με την Απόφαση 243/07-06-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Α.Δ.Α: ΨΕ1ΝΩΛΒ-ΞΘΣ) εγκρίθηκε η υπ' αριθμ. 02/2022 μελέτη της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων, ενώ με την Απόφαση 264/23-07-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (ΑΔΑ: Ω88ΧΩΛΒ-ΧΔΓ) καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, οι όροι για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου.

Στις 05-10-2022 με την Απόφαση 435/05-10-2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (ΑΔΑ: 6Β5ΡΩΛΒ-ΚΗ6, ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011730496 2022-12-05) αναδείχθηκε ως οριστικός ανάδοχος η «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με μέσο ποσοστό έκπτωσης επί του προϋπολογισμού μελέτης 22,32% και συνολικό ποσό σύμβασης 215.565,65€ (με ΦΠΑ 24%).

Στις 20-12-2022 υπογράφηκε η με αρ.πρωτ. 56523/20-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861555 2022-12-20) σύμβαση μεταξύ της εταιρίας «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου συνολικής δαπάνης σύμβασης 215.565,65€ (με ΦΠΑ 24%).

Στις 01-02-2023 εκδόθηκε η Έγκριση Εκτέλεσης Εργασιών για κατεδάφιση περίφραξης σε πεζόδρομο, ενημερώθηκε προφορικά ο Ανάδοχος και του γνωστοποιήθηκε και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από την επίβλεψη στις 08-02-2023.

Στις 09-02-2023 η Επιτροπή χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους, που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 19/18-01-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, συνέταξε το με αρ.πρωτ. 6905/09-02-2023 «Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους».

Στις 10-02-2023 μετά από αυτοψία της, η Επιθεώρηση Εργασίας προχώρησε σε διακοπή εργασιών και στις 13-02-2023 έγινε άρση της διακοπής εργασιών.

Στις 15-02-2023 εκδόθηκε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για την κοπή δέντρων σε κοινόχρηστο χώρο, από τον ανάδοχο.

Στις 30-03-2023 στάλθηκε Εισήγηση της Υπηρεσίας μας με τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών στο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης προς γνωμοδότησή τους.

Στις 10-04-2023 παραλήφθηκε το υπ' αριθμ. πρωτ. 52/06-04-2023 διαβιβαστικό της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (εισερχόμενο στον Δήμο με αρ.πρωτ. 17971/10-04-2023) σχετικά με την έγκριση για χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1^ο Α.Π.Ε. – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΗ327ΛΛ-Σ00)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

Σύμφωνα με το άρθρο 156 – Ειδικά θέματα τροποποιήσεων συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους - Αυξομειώσεις εργασιών - Νέες εργασίες -Εξουσιοδοτικές διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016)

«1. 2. Κάθε τροποποίηση της σύμβασης συνοδεύεται από Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) που περιλαμβάνει ιδίως, τις ενδείξεις των εργασιών, τις τιμές μονάδας των εργασιών, τα μεγέθη των ποσοτήτων, τις δαπάνες του προϋπολογισμού δημοπράτησης του αρχικά ανατεθέντος έργου, του προϋπολογισμού της αμέσως προηγούμενης σύμβασης και του προϋπολογισμού της προς κατάρτιση νέας σύμβασης. Περιλαμβάνει ακόμη και το κονδύλιο των απρόβλεπτων, καθώς και την προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση, και Φ.Π.Α.. Οι δαπάνες για εγκεκριμένες αποζημιώσεις μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. περιλαμβάνονται σε διακριτή ενότητα του Α.Π.Ε. για την καταγραφή της οικονομικής εικόνας του έργου. Για τις εργασίες των άρθρων 154 και 155 δεν απαιτείται εκ των προτέρων η σύνταξη Α.Π.Ε. για την εκτέλεση ή την πληρωμή τους.

3. β) Με το κονδύλιο των απρόβλεπτων δαπανών που περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση μπορούν να καλύπτονται ιδίως, δαπάνες που προκύπτουν από εφαρμογή νέων κανονισμών ή κανόνων που καθιερώθηκαν ως υποχρεωτικοί μετά από την ανάθεση του έργου, καθώς και από προφανείς παραλείψεις ή σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης ή από απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, παρά την πλήρη εφαρμογή των σχετικών προδιαγραφών κατά την κατάρτιση των μελετών του έργου και υπό την προϋπόθεση να μην τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή ή όλη κατασκευή, καθώς και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση. Για τη διάθεση του κονδυλίου των απρόβλεπτων δαπανών συντάσσεται Α.Π.Ε. που δεν μπορεί να συμπεριλάβει συμπληρωματικές εργασίες της περ. β' της παρ. 1. Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) επί της αξίας της αρχικής σύμβασης, χωρίς τον συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 941) και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ17α/07/45/ΦΝ 380/27.5.1996 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β' 409). Τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται σταθερή η ποσοστιαία αναλογία, σύμφωνα με το άρθρο 135, περί υπογραφής σύμβασης.

γ) Οι συμβατικές ποσότητες εργασιών μίας σύμβασης εκτέλεσης δημόσιου έργου επιτρέπεται να μειωθούν και η δαπάνη που εξοικονομείται («επί έλασσον δαπάνη») να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση άλλων εργασιών της ίδιας εργολαβίας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

γα) Αναφέρεται ρητά η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη, τη σύμβαση και τα συμβατικά τεύχη.

γβ) Δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» της προκήρυξης, ούτε οι προδιαγραφές του έργου, όπως περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη, ούτε καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης.

γγ) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου.

γδ) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών που δεν υπήρχαν στην αρχική σύμβαση.

γε) Δεν υπερβαίνει η δαπάνη αυτή, κατά τον τελικό εγκεκριμένο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου, ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συμβατικής δαπάνης ομάδας εργασιών του έργου ούτε, αθροιστικά, ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) της δαπάνης της αρχικής αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεώρηση τιμών και απρόβλεπτες δαπάνες. Στην αθροιστική αυτή ανακεφαλαίωση λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μεταφορές δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη.

Τα ποσά που εξοικονομούνται, εφόσον υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια (20% ή και 10%), μειώνουν ισόποσα τη δαπάνη της αξίας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., αναθεωρήσεις και απρόβλεπτες δαπάνες. Για τη χρήση των «επί έλασσον δαπανών» απαιτείται σε κάθε περίπτωση η σύμφωνη γνώμη του οικείου τεχνικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του φορέα υλοποίησης.

Ο προϋπολογισμός των έργων στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα, αναλύεται σε ομάδες εργασιών, οι οποίες συντίθενται από εργασίες που υπάγονται σε ενιαία υποσύνολα του τεχνικού αντικειμένου των έργων, έχουν παρόμοιο τρόπο κατασκευής και επιδέχονται το ίδιο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές μονάδας τους. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία μετά την έκδοσή της θα έχει εφαρμογή σε όλα τα ως άνω έργα, προσδιορίζονται οι ομάδες εργασιών ανά κατηγορία έργων.....

5. Αν στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν τιμές μονάδας, ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας συνοδεύεται από πρωτόκολλο που κανονίζει τις τιμές για τις εργασίες αυτές. Ο κανονισμός τιμών μονάδας νέων εργασιών γίνεται με υποχρεωτική εφαρμογή κατά σειρά των κατωτέρω περιπτώσεων ως εξής:

α) για εργασίες για τις οποίες υπάρχουν συμβατικές τιμές για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές καθορίζονται ανάλογα προς αυτές,

β) για εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές, αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών), οι τιμές καθορίζονται, σύμφωνα με τα τιμολόγια αυτά και

γ) για εργασίες που δεν περιλαμβάνονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, οι τιμές καθορίζονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία κόστους.

Η εξακρίβωση του κόστους γίνεται από επιτροπή, που συγκροτείται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, που έχουν την αντίστοιχη ικανότητα. Στα μέλη της επιτροπής περιλαμβάνεται και ο επιβλέπων το έργο τεχνικός υπάλληλος. Αν δεν επαρκεί το τεχνικό προσωπικό, η επιτροπή συγκροτείται από δύο (2) τεχνικούς υπαλλήλους, μη αποκλεισμένης της συμμετοχής στην επιτροπή του επιβλέποντα και του προϊστάμενου της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση, να διατάξει τη διενέργεια δοκιμαστικών εργασιών από τον ανάδοχο και να συγκροτήσει άλλη επιτροπή από τεχνικούς υπαλλήλους για την παρακολούθηση της απόδοσης των απαραίτητων συντελεστών παραγωγής της νέας εργασίας. Στοιχεία που έχουν προκύψει για τον κανονισμό της τιμής της ίδιας εργασίας ή τμήματος αυτής του ίδιου φορέα κατασκευής του έργου ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα ή από δοκιμαστικές εργασίες εξακρίβωσης του κόστους άλλων εργολαβιών, δεν αποτελούν τεκμήριο για τον κανονισμό τιμών. Η περ. γ' εφαρμόζεται μόνο για το μέρος της νέας τιμής που δεν μπορεί να κανονιστεί, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'. Στην «ανάλυση της τιμής» διαχωρίζονται τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με την περ. γ' από τα τμήματα που κανονίζονται, σύμφωνα με τις περ. α' ή β'.....

7. Οι Α.Π.Ε. και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143, περί κοινοποίησης στον ανάδοχο εκπροσώπησης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με

επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Α.Π.Ε. και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την Προϊσταμένη Αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία. Αν έχει υποβληθεί ένσταση, διατυπώνεται και η γνώμη της διευθύνουσας υπηρεσίας στο περιεχόμενο της ένστασης αυτής. Σε περίπτωση άσκησης ένστασης η Προϊσταμένη Αρχή οφείλει να αναμείνει την απόφαση επ' αυτής πριν από την έγκριση του Α.Π.Ε.. Μετά από την έγκριση του Α.Π.Ε., ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελέσει τις σχετικές εργασίες χωρίς αυτό να θίγει τα δικαιώματά του για επίλυση της διαφοράς.»

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ και ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Η με αριθμό 81/13-04-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΠΣΦΩΛΒ-2ΛΓ) με θέμα «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, έτους 2022».
- Το με αρ.πρωτ. 22930/31-05-2022 Πρωτογενές αίτημα δαπάνης (ΑΔΑΜ: 22REQ010684485 2022-06-03) για το έργο του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 23737/03-06-2023 Απόφαση έγκρισης και διάθεσης πίστωσης (ΑΔΑΜ: 22REQ010685459 2022-06-03, ΑΔΑ: 6ΨΟ4ΩΛΒ-ΒΟΦ) για το έργο του θέματος.
- Η με αριθμό 243/07-06-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕ1ΝΩΛΒ-ΞΘΣ) με θέμα «Έγκριση της μελέτης για την εκτέλεση του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%)».
- Η με αριθμό 260/15-06-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΒΙΜΩΛΒ-Β42) με θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη & Διαμόρφωση πεζοδρόμων από την οδό Καζαντζάκη έως την οδό Ολυμπιάδος & έως την οδό Γοργοποτάμο, Δ.Ε. Ευόσμου, Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου», Αρ. Μελ. Τ.Υ. 2/2022 και προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%).».
- Η με αριθμό 264/23-06-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω88ΧΩΛΒ-ΧΔΓ) με θέμα Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου, καθορισμός όρων για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, σύνταξη όρων διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης) με προϋπολογισμό 277.500,00€ (με τον ΦΠΑ 24%) και ορισμός Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
- Η με αριθμό 312/05-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΟΝΨΩΛΒ-ΕΦΨ) με θέμα «Ματαίωση της διεξαγωγής του διαγωνισμού και επανακαθορισμός όρων ως προς τις ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης τους για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης) με προϋπολογισμό 277.500,00€ (με τον ΦΠΑ 24%) και επαναπροκήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους».
- Η με αριθμό 350/09-08-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΙΠΩΩΛΒ-ΘΓΟ) με θέμα «Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού, για τον Έλεγχο των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης)».

- Η με αριθμό 369/30-08-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΖΚΕΩΛΒ-ΑΕΕ) με θέμα «Έγκριση του 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής, οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης)».
- Η με αριθμό 187/31-08-2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΨΠ1ΓΩΛΒ-9Ο0) με θέμα «Λήψη απόφασης για τη Διοικητική αποβολή, του κ. Κορωνίδη Αγάπτιου του Νικολάου, για την εφαρμογή της ρυμοτομίας με την απομάκρυνση καγκελόπορτας, η οποία βρίσκεται επί της οδού Ολυμπιάδος της Δ.Ε. Ευόσμου και περιφράζει τον κοινόχρηστο χώρο μεταξύ των Ο.Τ. Γ38 και Ο.Τ. Α7».
- Η με αρ.πρωτ. 39671/12-09-2022 Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο «ΦΩΤΗΣ Α. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» για κατάθεση δικαιολογητικών κατακύρωσης.
- Η με αριθμό 435/05-10-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Β5ΡΩΛΒ-ΚΗ6) με θέμα «Έγκριση του 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ» με αρ. μελ.: 02/2022 Προϋπολογισμού 277.500,00,00 € (με τον ΦΠΑ 24%), Κωδικός CPV: 45233222-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρώσας και ασφαλτόστρωσης).
- Το με αρ.πρωτ. 252469/02-12-2022 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Διαφάνειας με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 435/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου» (εισερχόμενο στο Δήμο με αρ.πρωτ. 53460/02-12-2022).
- Η με αρ. πρωτ. 54348/07-12-2022 Πρόσκληση για την υπογραφή της Σύμβασης.
- Την με αρ.πρωτ.56523/20-12-2022 Σύμβαση κατασκευής έργου (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011861555 2022-12-20).
- Το με αρ.πρωτ. 233/03-01-2023 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων (ΑΔΑ: Ψ51ΡΩΛΒ-ΡΕΘ) με θέμα : «Ορισμός Ομάδας Επίβλεψης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 504/05-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης ανεκτέλεστου» για το έργο του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 697/09-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Χρονοδιαγράμματος και τεχνικής έκθεσης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 698/09-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Οργανογράμματος» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 699/09-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή ΣΑΥ και ΦΑΥ» για το έργο του θέματος.

- Το με αρ.πρωτ. 1211/11-01-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση αναφορικά με την κατασκευή» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 1531/11-01-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διαβιβαστικό Βεβαίωσης Ανεκτέλεστου» με συνημμένη την με αρ.πρωτ. 504/11-01-2023 «Βεβαίωση ανεκτέλεστου» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 1806/13-01-2023 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων με θέμα «Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους» για το έργο του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 2001/16-01-2023 «ΕΙΣΗΓΗΣΗ για συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο» της Υπηρεσίας μας.
- Η με αριθμό 19/18-01-2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΣΖΒΩΛΒ-ΛΗΟ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για την έναρξη εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%)».
- Το με αρ.πρωτ. 3020/20-01-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση χρονοδιαγράμματος, ΣΑΥ και ΦΑΥ» για το έργο του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 3024/20-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Ασφαλιστηρίου συμβολαίου, Γνωστοποίησης ΣΕΠΕ και Σύμβασης ΑΕΚΚ» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 3434/24-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή αποτύπωσης φυσικού εδάφους» του έργου του θέματος
- Το με αρ.πρωτ. 3792/25-01-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Διαβίβαση τοπογραφικού διαγράμματος με αποτύπωση φυσικού εδάφους» για το έργο του θέματος
- Αρ.πρωτ. 3857/25-01-2023 «Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης – Έγκρισης και διάθεσης πίστωσης ύψους 215.565,65€» (Κ.Α.Ε. 30.7333.01)
- Το με αρ.πρωτ. 4864/30-01-2023 έγγραφο του Δημάρχου με θέμα «Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής» αναφορικά με τον κοινόχρηστο χώρο που περιήλθε στην κυριότητα του πρώην Δήμου Εύοσμου, ως υποχρεωτική εισφορά σε γη σύμφωνα με την 33 Πράξη Εφαρμογής που κυρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΠ/ΠΕ/29/οικ.50183/3710/31-10-95 Απόφαση Νομάρχη Θεσσαλονίκης.
- Το με αρ.πρωτ. 5714/02-02-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Ενημέρωση για τον αύλειο χώρο του 21ου Νηπιαγωγείου Ευόσμου».
- Το με αρ.πρωτ. 5942/03-02-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή αποτύπωσης φυσικού εδάφους» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 6865/09-02-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή 1ης αναθεώρησης χρονοδιαγράμματος» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 6905/09-02-2023 «Πρωτόκολλο χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους» της Επιτροπής χαρακτηρισμού και παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου του θέματος.
- Τα με αρ.πρωτ. 7435/13-02-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 8224/16-02-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή ΕΕΔΜΚ- Κοπής δέντρου» του έργου του θέματος.

- Το με αρ.πρωτ. 11365/06-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 13501/16-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Επανυποβολή ασφαλιστηρίου συμβολαίου» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 13535/16-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτημα για μετατόπιση αγωγού αποχέτευσης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 13516/16-03-223 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση μετατόπισης αγωγού αποχέτευσης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 13667/17-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Υποβολή Πρότασης διατομής τοιχίου περίφραξης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 14017/20-03-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση διατομών τοιχίων περίφραξης» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 14287/21-03-2023 2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Παρατηρήσεις επί της 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 14520/21-03-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «1η Συνοπτική Ανακεφαλαιωτική Έκθεση» του έργου του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 15029/23-03-23 ΕΙΣΗΓΗΣΗ της Υπηρεσίας μας με θέμα «Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡ-ΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%)»
- Το με αρ.πρωτ. 15374/27-03-2023 έγγραφο της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων (ΑΔΑ: ΨΘΑΣΩΛΒ-ΥΧ4) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών-υλικών για τις ανάγκες του Έργου» του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 15289/27-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Επανυποβολή 1ης Αναλυτικής Επιμέτρησης Αφανών Εργασιών» του έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 15554/28-03-2023 αίτημα του αναδόχου με θέμα «Αίτηση έγκρισης υλικών για το έργο» του θέματος.
- Η με αριθμό 89/29-03-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜ0ΗΩΛΒ-ΒΒ6) με θέμα «Έγκριση επειγουσών πρόσθετων εργασιών για το έργο «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%)».
- Το με αρ.πρωτ. 16118-30-03-23 αίτημα της Η' Τοπικής Δ/σης Θεσσαλονίκης του e-ΕΦΚΑ με θέμα «Πρόσκληση για έλεγχο» του έργου του θέματος.
- Η με αρ.πρωτ. 16167/30-03-2023 Εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα «Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της Σύμβασης Έργου του θέματος.
- Το με αρ.πρωτ. 16929/04-04-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Διαβίβαση ζητούμενων στοιχείων για έλεγχο» του έργου του θέματος.

- Το με αριθμό πρωτ. 52/06-04-2023 (εισερχόμενο με αρ.πρωτ. 17971/10-04-2023 στον Δήμο) διαβιβαστικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με θέμα «Αποστολή γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης σχετικά με την εισήγηση για χρήση επί έλασσον δαπανών και νέων εργασιών στον 1° Α.Π.Ε. – 1° Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου του θέματος (ΑΔΑ: ΨΗ327ΛΛ-Σ00), με την από 06-04-2023 γνωμοδότηση που το συνοδεύει (ΑΔΑ: ΨΗ327ΛΛ-Σ00).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- Το από 28-03-2023 Πρακτικό εξακρίβωσης κόστους νέων εργασιών και εκτίμησης ωρών εργασίας τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη.
- Το από 29-03-2023 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών με την από 30-03-2023 Αιτιολογική Έκθεση.
- Το με αρ.πρωτ. 52/06-04-2023 Έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και η με αριθμ. 47/06/06-04-2023 Γνωμοδότησή του (ΑΔΑ: ΨΗ327ΛΛ-Σ00)

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:

- Εκτίμηση ωρών εργασίας τεχνίτη και βοηθού τεχνίτη και σύνταξη του πρακτικού από την Επιτροπή εξακρίβωσης κόστους.
- Σύνταξη του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Σύνταξη του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την Αιτιολογική του έκθεση από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
- Σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
- Έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών από την Προϊσταμένη Αρχή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και το 1° Πρωτόκολλο Κανονισμών Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) «ΔΙΑΝΟΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ & ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε.

ΕΥΟΣΜΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ» (Α.Μ. 02/2022), προϋπολογισμού 277.500€ (με ΦΠΑ 24%) και ποσού σύμβασης 215.565,55€ (με ΦΠΑ 24%).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **118/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 119/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης, για την ασφάλιση του ρυμουλκούμενου τρέιλερ και δύο (2) καινούργιων απορ/ρων οχημάτων του Δήμου, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 46672/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011476364) σύμβαση για τις «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» (αριθ. μελ. 703/2022)

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **18^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 1747306-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με την οποία:

Σύμφωνα με την μελέτη με αριθμό 703/2022 του τμήματος Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης καθαριότητας και Ανακύκλωσης, αναρτήθηκε το πρωτογενές αίτημα δαπάνης για την ανάγκη εκτέλεσης των υπηρεσιών ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου .

Στις 24-10-2022 αναρτήθηκε η με αριθμό πρωτ. 46672/24-10-2022 σύμβαση της μελέτης (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011476364), με ανάδοχο την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, Η ΕΘΝΙΚΗ.

Σύμφωνα με την σύμβαση ..”για τυχόν νέα οχήματα και μηχανήματα έργου που θα περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης (άρθρο 4).

Το ρυμουλκούμενο τρέιλερ του Δήμου, τύπου ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης, ήταν ασφαλισμένο μαζί με το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8571. Σύμφωνα με την νομοθεσία θα πρέπει να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας για το τρέιλερ και να ασφαλιστεί αυτόνομο.

Μετά από ενέργειες εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας για το τρέιλερ, με αριθμό κυκλοφορίας **TA2 0242**.

Σε εκτέλεση της μελέτης με αριθμό 570/2020, ο Δήμος προμηθεύτηκε δύο καινούργια απορ/ρα οχήματα τύπου πρέσας με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΤΥ 1477 και ΚΤΥ 1478, μάρκας DAF

Η δαπάνη ασφάλισης τους αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023
1	ΚΤΥ 1477	ΑΠΟΡ/ΡΟ	201,84 ευρώ	321,66 ευρώ	321,66 ευρώ
2	ΚΤΥ 1478	ΑΠΟΡ/ΡΟ	201,84	321,66	321,66
3	TA20242	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ	27,57	43,92	43,92

σύμφωνα με την οικονομική προσφορά της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ (αριθμός πρωτ. 17305/06-04-2023)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :

- Ν. 4412/2016

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ :

1. Η με αριθ. πρωτ. 46672/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011476364) σύμβαση για τις «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» (αριθ. μελ. 703/2022) .
2. Η άδεια κυκλοφορίας του ρυμουλκούμενου τρέιλερ οχήματος τύπου ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας TA2 0242 και τις άδειες κυκλοφορίας των δύο απορ/ρων οχημάτων τύπου πρέσας με αριθμούς ΚΤΥ 1477 και ΚΤΥ 1478.
3. την με αριθμό πρωτ. 17305/06-04-2023 οικονομική προσφορά της ασφαλιστικής εταιρείας

4. την με αριθμό πρωτ. 2023/2906/20-01-2023 (ΑΔΑ 6ΟΨΖΩΛΒ-ΗΒΜ) απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 268/2023, της μελέτης 703/2022 για το 2023

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ :

Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης, πρέπει να ενεργοποιηθεί το δικαίωμα της προαίρεσης, για την ασφάλιση του ρυμουλκούμενου τρέιλερ οχήματος τύπου ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑ2 0242 και των δύο απορ/ρων οχημάτων τύπου πρέσας με αριθμούς ΚΤΥ 1477 και ΚΤΥ 1478., από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης, για την ασφάλιση του ρυμουλκούμενου τρέιλερ οχήματος τύπου ρυμουλκούμενο με ράβδο ζεύξης του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας ΤΑ2 0242, και των δύο απορ/ρων οχημάτων τύπου πρέσας με αριθμούς ΚΤΥ 1477 και ΚΤΥ 1478. σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 46672/24-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011476364) σύμβαση για τις «Υπηρεσίες ασφάλισης οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου» (αριθ. Μελ. 703/2022) , με δαπάνη ασφάλισης όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 05-04-2023 έως 01-11-2023
1	ΚΤΥ 1477	ΑΠΟΡ/ΡΟ	201,84 ευρώ	321,66 ευρώ	321,66 ευρώ
2	ΚΤΥ 1478	ΑΠΟΡ/ΡΟ	201,84	321,66	321,66
3	ΤΑ20242	ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ	27,57	43,92	43,92

. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6253 για το 2023 (αριθμό πρωτ. 2023/2906/20-01-2023 , ΑΔΑ 6ΟΨΖΩΛΒ-ΗΒΜ, απόφαση ανάληψης δαπάνης με αριθμό 268/2023).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **119/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 120/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη άδειας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **19^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18008/10-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σύμφωνα με την οποία:

Καλείται το σώμα, βάσει των διατάξεων των παρ. 3 & 4 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ.(Φ.Ε.Κ. 1827 Β/8-12-2003) και έπειτα από την υπ' αριθ. πρωτ. 13579/16.03.2023 αίτηση της MILADINOVA IVKA, δια μέσω πληρεξούσιου εκπροσώπου σύμφωνα με το υπ' αριθμ 24.108/2023 πληρεξούσιο, συνοδευόμενη από τα εκ του νόμου απαιτούμενα δικαιολογητικά, να

αποφανθεί θετικά ή αρνητικά για τη χορήγηση άδειας ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ηλεκτρονικών υπολογιστών εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», ιδιοκτησίας της MILADINOVA IVKA επί της οδού ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-37, στο Κορδελιό του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με την υπ' αριθ.. 1285650/14.03.2023 Γνωστοποίηση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

- Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 737/13.02.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας – Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, το Ο.Τ.29, στο οποίο βρίσκεται το εν λόγω κατάστημα, είναι χαρακτηρισμένο ως ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΗΣ, κατάλληλο για την παραπάνω χρήση.

- Σύμφωνα με το Αρ. Πρωτ. 121160/05.04.2023 αντίγραφο ποινικού μητρώου της ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, δεν εκκρεμεί καταδίκη ή παράβαση που να απαγορεύει την Έκδοση Αδείας παροχής υπηρεσιών διαδικτύου.

Νομοθεσία που προβλέπεται: βάσει των διατάξεων των παρ. 3 & 4 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ.(Φ.Ε.Κ. 1827 Β/8-12-2003)

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, η οποία αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) ηλεκτρονικών υπολογιστών εντός του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)», ιδιοκτησίας της MILADINOVA IVKA, επί της οδού ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 35-37 στο ΟΤ 29 της Δημοτικής Κοινότητας Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **120/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 121/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με αριθ. πρωτ. 52730/30-11-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011706264) σύμβασης, για την «προμήθεια καινούργιων μηχανημάτων έργου ή /και συνοδευτικού εξοπλισμού, για τον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου » (αριθ. μελ. 512/2020)

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **20^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18984/18-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύμφωνα με την οποία:

1) Η υφιστάμενη σύμβαση προμήθειας του ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή (αριθμ. Πρωτ. **52730/30-11-2022** ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011706264 της μελέτης με αριθμό 512/2020) λήγει στις 30-05-2023 (άρθρο 2 της σύμβασης).

2) Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 και το άρθρο 3 της σύμβασης δίνουν την δυνατότητα τροποποίηση της σύμβασης , μετά από σχετικό αίτημα του αναδόχου και αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής

παραλαβής και παρακολούθησης. Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 104 του νόμου 4782/2021, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται όταν συντρέχουν λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών υλικών.

3) Η εταιρεία ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αιτείται, εμπρόθεσμα, την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος της σύμβασης για έξι (6) μήνες, για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, όπως αναφέρει στο έγγραφο της, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση του.

Συγκεκριμένα επικαλείται: " κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον οίκο του εξωτερικού θα υπάρξει μια καθυστέρηση στην παράδοση του ελαστικοφόρου αρθρωτού φορτωτή CASE 521G-Z BAR, η οποία εκτιμάται σε έξι (6) μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο ελαστικοφόρος αρθρωτός φορτωτής CASE 521G-Z BAR βρίσκεται ακόμα στη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου CASE Industrial Italia SpA στο Lecce, στην Ιταλία καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του, εξαιτίας ελλείψεων κρίσιμων εξαρτημάτων και μικροεπεξεργασιών (microchips), που απαιτούνται.

Όπως ήδη γνωρίζετε λόγω της πανδημίας COVID-19, έχει διαταραχθεί σε μεγάλο βαθμό το παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα και η εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς για μεγάλο χρονικό διάστημα τόσο ο ιδιωτικός όσο και ο δημόσιος τομέας, είτε υπολειπορούσαν, είτε είχαν προχωρήσει σε αναστολή εργασιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, καθυστερήσεις στην παραλαβή κρίσιμων εξαρτημάτων και υλικών, λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί σε διάφορες χώρες. Επίσης επηρεάζει και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, καθώς κατά διαστήματα λείπουν άτομα από τη γραμμή παραγωγής με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της κατασκευής του μηχανήματος της σύμβασης.

Επιπρόσθετα, με το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία δημιουργήθηκαν ραγδαίες και απρόβλεπτες συνθήκες στην μεταφορική και εφοδιαστική αλυσίδα, με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν έτσι περαιτέρω οι χρόνοι παράδοσης όλων των υλικών και των διάφορων εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση της κατασκευής του, στον αρχικό προβλεπόμενο χρόνο παράδοσης.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους, αιτούμεθα την μετάθεση του χρόνου παράδοσης τους είδους της εν θέματι σύμβασης, κατά έξι (6) μήνες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, (άρθρο 206 του ν. 4412/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 132, παρ. α εδ. Γ και παρ. β, υποπαράγραφος ββ του νόμου 4412/2016 αλλά και το άρθρο 104 παρ. 4 του νόμου 4782/2021, περί μετάθεσης).

Δεδομένου ότι οι ανωτέρω λόγοι καθυστέρησης συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, μη δυνάμενους να προβλεφθούν εκ των προτέρων και οι οποίοι εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής της εταιρείας μας, ζητούμε όπως μεταθέσετε το χρόνο παράδοσης κατά έξι (6) μήνες, προκειμένου να παραδώσουμε πλήρες και άρτιο το προσφερόμεν μηχανήμα.

Το αίτημα μας είναι εύλογο και υποβάλλεται εμπρόθεσμα, οι λόγοι που επικαλούμαστε είναι ιδιαίτερος σοβαροί και συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης και επιπλέον η ζητούμενη τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

Από πλευράς μας υποσχόμαστε ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να παραδοθεί το μηχανήμα, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση να μην εξαντλήσουμε το περιθώριο των έξι (6) μηνών που σας ζητάμε.”

4) Την αίτηση της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε, συνοδεύει το επίσημο έγγραφο της παραγγελίας του μηχανήματος που έγινε στις 28-11-2022, δηλαδή δύο ημέρες πριν αναρτηθεί η σύμβαση με αριθμό πρωτ, 52730/30-11-2022. Η επιτροπή σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο της εταιρείας (κ Βασιλόπουλο Νίκο τηλ επικοινωνίας 2103408832) ζήτησε εκτός της επίσημης παραγγελίας του μηχανήματος και τα επίσημα έγγραφα του επίσημου εισαγωγέα-αντιπροσώπου η της εταιρείας που αναφέρονται στην καθυστέρηση παραγωγής, διακίνησης και παράδοσης του μηχανήματος. Η εταιρεία δεσμεύτηκε να τα προσκομίσει μετά τις αργίες του Πάσχα.

5) Η επιτροπή δέχτηκε ως στοιχείο τεκμηρίωσης το επίσημο έγγραφο της παραγγελίας του μηχανήματος που έγινε δύο ημέρες πριν αναρτηθεί η σύμβαση, ενημερώθηκε από το τμήμα Οδοποιίας του Δήμου ότι η προμήθεια του μηχανήματος είναι αναγκαία και έλαβε υπόψη της ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα όλες σχεδόν οι εταιρείες (που έχουν κηρυχτεί ανάδοχοι προμηθειών οχημάτων και μηχανημάτων έργου) ζητούν μετάθεση παράδοσης υλικών για τους ίδιους ακριβώς λόγους.

6) Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 2040/1-04-2022 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ συντρέχουν συνδυασμοί ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων, για την παράταση της σύμβασης

7) η αίτηση της εταιρείας είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4412/2016 και 4782/2021 και των άρθρων της σύμβασης.

Μετά από όλα τα παραπάνω, η επιτροπή εξέτασε τους λόγους που επικαλείται η εταιρεία, διαπίστωσε ότι συντρέχει συνδυασμός ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των οχημάτων και προτείνει την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμό πρωτ. αριθμ. Πρωτ. 52730/30-11-2022 ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011706264, της μελέτης με αριθμό 512/2020, για τα έξι (6) μήνες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ :

- οι διατάξεις του νόμου 4412/2016 και του νόμου 4782/2021

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ :

- Η με αριθμό 319/2020 απόφαση του Δ.Σ., για την συγκρότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης (ΑΔΑ 6ΥΦΖΩΛΒ-Τ6Τ)
- Η με αριθμό 483/2022 απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ Ω8ΚΤΩΛΒ-Ε3Ι) για την κατακύρωση μέρους της προμήθειας της μελέτης με αριθμό 512/2020 (τμήμα 1).

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ :

1. Την με αριθμό πρωτ. 52730/30-11-2022 σύμβαση μεταξύ Δημάρχου και του ανάδοχου της προμήθειας (22ΣΥΜΝ011706264).
2. Το από 11-04-2023 έγγραφο – αίτηση της εταιρείας ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ με αριθμό πρωτ. του Δήμου 18260/11-04-2023
4. Το από 18-04-2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

α) Εγκρίνει το από 18-04-2023 πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής

β) Εγκρίνει τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με αριθμό πρωτ. αριθμ. Πρωτ. 52730/30-11-2022 ΑΔΑΜ 22ΣΥΜΝ011706264, της μελέτης με αριθμό 512/2020, για έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το σκεπτικό της αρμόδιας επιτροπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **121/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 122/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή περίφραξης νηπιαγωγείων” (Α.Μ. 10/20), προϋπολογισμού 243.821,88€ (με το Φ.Π.Α.).

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **21^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18646/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία:

Από την Διεύθυνση Μελετών & Έργων, συντάχθηκε η αριθμ. 10/20 μελέτη προϋπολογισμού 243.821,88€ (με Φ.Π.Α. 24,00%) “Διαμόρφωσης αύλειου χώρου & κατασκευής περιφράξης νηπιαγωγείων”.

Με την αριθμ. 288/20 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΞΩΛΒ-ΩΔΜ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη, καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, καθορίστηκαν οι όροι διαπραγμάτευσης και συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαπραγμάτευσης.

Στις 03-08-2020 συνεδρίασε η Επιτροπή διαπραγμάτευσης και με την αριθμ. 306/2020 (ΑΔΑ: Ω2ΕΞΩΛΒ-1ΚΙ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής και ανατέθηκε η κατασκευή του έργου στην εταιρεία "ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε."

Η αριθμ. πρωτ. 36363/22-09-2020 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20ΣΥΜΝ007353491) μεταξύ του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου και της αναδόχου εταιρείας "ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε." υπεγράφη στο ποσό των 231.630,78€ (με το Φ.Π.Α.24,00%).

Στις 04-10-2021 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 41135 βεβαίωση περάτωσης εργασιών και στις 01-12-2021 εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ. 49582 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, η Τελική Επιμέτρηση.

Με το αριθμ. πρωτ. 49585/01-12-21 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας εγκρίθηκε το Μητρώο του Έργου και με το αριθμ. πρωτ. 49588/01-12-21 έγγραφο εγκρίθηκε το επικαιροποιημένο Φ.Α.Υ. - Σ.Α.Υ.

Με την αριθμ. 55/23 (ΑΔΑ: Ψ8ΤΨΩΛΒ-Κ19) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου.

- **ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:**

- Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

- Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων...».

- Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α` 36)).

- **ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:**

- Το από 10-04-2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

- **ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:**

- Οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16 (Α` 147) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4782/21:

«Παραλαβή – Εξουσιοδοτική Διάταξη»

3. Για την διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης

Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών από την επιβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής... Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπο του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή περίφραξης νηπιαγωγείων” (Α.Μ. 10/20), προϋπολογισμού 243.821,88€ (με το Φ.Π.Α.) με ανάδοχο την εταιρεία “ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **122/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 123/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου “Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης σύνδεσης των νέων αιθουσών της προσχολικής ηλικίας με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.” (Α.Μ. 17/21), προϋπολογισμού 19.987,68€.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18649/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολ. Προστασίας & Συντηρήσεων Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία:

Με την υπ' αριθ. 191/21 (ΑΔΑ:ΨΩΖΘΩΛΒ-12Ξ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 51η αναμόρφωση προϋπολογισμού, δημιουργήθηκε ο νέος Κ.Α. 30.7312.04 με τίτλο "Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης σύνδεσης των νέων αιθουσών της προσχολικής ηλικίας με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω." και τροποποιήθηκε αντίστοιχα το Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2021, για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης εντός των οικοπέδων όπου τοποθετήθηκαν νέες αίθουσες για τις ανάγκες της προσχολικής εκπαίδευσης στον Δήμο, προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες συνδέσεις με τα δίκτυα της Ε.Υ.Α.Θ.

Με την αριθ. 810/21 (αρ. πρωτ. 30570/21-07-21, ΑΔΑ: 6Ζ9ΨΩΛΒ-Κ9Ο - ΑΔΑΜ: 21ΑWRD008954643) Απόφαση Δημάρχου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, κατακυρώθηκε στο όνομα του Αναδόχου, έπειτα από τη διαδικασία της «απευθείας ανάθεσης», σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων...».

Υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 31077/23-07-21 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 21ΣΥΜV008968767) μεταξύ του Αναδόχου “ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.” και του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου για το ποσό των 17.792,51€ (με το Φ.Π.Α.), με χρόνο περαίωσης τους δύο (2) μήνες.

Στις 27-09-21 εκδόθηκε η με αριθμ. πρωτ. 39917 βεβαίωση περάτωσης εργασιών και στις 25-10-2021 εγκρίθηκε με το αριθμ. πρωτ. 43633 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας, η Τελική Επιμέτρηση. Με το αριθμ. πρωτ. 43634/25-10-21 έγγραφο της Δ/σας Υπηρεσίας εγκρίθηκε το Μητρώο του Έργου και με το αριθμ. πρωτ. 43636/25-10-21 έγγραφο εγκρίθηκε το αναθεωρημένο Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ.

Με την αριθμ. 86/23 (ΑΔΑ: 6ΑΝΦΩΛΒ-ΒΚ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής παραλαβής του έργου.

• **ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:**

- Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Ν.4782/21 (ΦΕΚ Α 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων...».
- Το άρθρο 172 του Ν.4412/2016 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α` 36)).

• **ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:**

- Το από 10-04-2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής.

• **ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ:**

- Οι διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.4412/16 (Α` 147) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 86 του Ν.4782/21:

«Παραλαβή – Εξουσιοδοτική Διάταξη»

3. Για την διενέργεια της παραλαβής η προϊσταμένη αρχή ορίζει, τουλάχιστον (3) μήνες πριν από την πάροδο της προθεσμίας υποχρεωτικής συντήρησης του έργου, επιτροπή παραλαβής, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από: α) τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, με ειδικότητες σχετικές με το αντικείμενο της σύμβασης που ανήκουν στον φορέα κατασκευής ή και σε άλλους φορείς, κατ' επιλογή της Προϊσταμένης Αρχής, πλην του Προέδρου που προέρχεται υποχρεωτικά από άλλη αναθέτουσα αρχή και β) δύο (2)

εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) σε περιπτώσεις αμιγώς γεωτεχνικών έργων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, κατόπιν αιτήματος της Προϊσταμένης Αρχής, εντός είκοσι (20) ημερών από την επιβολή του αιτήματος. Μη υπόδειξη εκ μέρους του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, δεν κωλύει τη συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής... Ο ανάδοχος μπορεί να ορίσει εκπρόσωπο του ως παρατηρητή των εργασιών της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ ή του ΓΕΩΤΕΕ, αντιστοίχως, και ο πρόεδρος της Επιτροπής δικαιούνται για τη διενέργεια της παραλαβής ιδιαίτερη αμοιβή, η οποία καταβάλλεται από τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι αμοιβές των μελών της επιτροπής παραλαβής, ανά συνεδρίαση και αναλόγως με το οικονομικό αντικείμενο του έργου και τις τεχνικές δυσχέρειες της παραλαβής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το, από 10-04-2023, Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου “Κατασκευή δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης σύνδεσης των νέων αιθουσών της προσχολικής ηλικίας με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω.” (Α.Μ. 17/21), προϋπολογισμού 19.987,68€., με ανάδοχο την εταιρεία “ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.”.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **123/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 124/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο: «πυροπροστασία σχολικού κτιρίου 7ου νηπιαγωγείου, 8ου νηπιαγωγείου, 8ου Δημοτικού σχολείου, 13ου ειδικού σχολείου Δ.Ε. Ελευθερίου Κορδελίου, Δήμου Κορδελίου - Ευόσμου», αριθμ. μελέτης 09/2017.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελίου – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελίου Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α΄/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπίρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **23^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 17621/07-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων σύμφωνα με την οποία:

Με την με αριθμό 09/2017 συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών & Έργων του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, η μελέτη του έργου του θέματος, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 110.000,00€ με ΦΠΑ. Το έργο εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 164/2020 (Α.Δ.Α.: 6Κ5ΩΩΛΒ-7ΡΟ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Προκειμένου ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου να προβεί στην υλοποίηση του έργου, διεξήχθη δημόσιος διαγωνισμός, από τον οποίο αναδείχθηκε ανάδοχος έργου η τεχνική εταιρεία «Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΜΕΚ Ο.Ε.» και υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. 20378/26.05.21 Σύμβαση εκτέλεσης έργου

(Α.Δ.Α.Μ.: 21ΣΥΜΝ008665646/26.05.2021).

Ο χρόνος περαίωσης της σύμβασης ορίσθηκε στις 23.03.2022.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία του έργου:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	09/2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:	110.000€
ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	Β. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΜΕΚ Ο.Ε.
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:	49.330,78€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ:	5.978,97€
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:	ΑΛΛΗΛΟΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών εκδόθηκε από την Δ/ση Μελετών και Έργων, την 21.10.2021 με αριθ. πρωτ. 44012, σύμφωνα με την οποία οι εργασίες ολοκληρώθηκαν την 20.10.2021.

Κατόπιν της παρέλευσης του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης, ήτοι δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαίωση περάτωσης, παραλήφθηκε το έργο την 05.04.2023, από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 27/2023 Απόφαση ΔΣ, κατά τις κείμενες διατάξεις του Ν. 4412/2016, ως έχουν τροποποιηθεί με τον Ν. 4782/2021, και στη συνέχεια συντάχθηκε το επισυναπτόμενο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1. Η με αριθμό:164/2020 (Α.Δ.Α.: 6Κ5ΩΩΛΒ-7ΡΟ) Α.Δ.Σ. (Έγκριση της μελέτης).
2. Η με αριθμό: 421/2020 (Α.Δ.Α.: 6ΥΚΟΩΛΒ-73Ζ) Α.Ο.Ε. (Έγκριση τευχών δημοπράτησης, ορισμός διαχειριστή Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης).
3. Η με αριθμό: 509/2020 (Α.Δ.Α.: ΨΛ4ΠΩΛΒ-ΦΝ9) Α.Ο.Ε. (Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Η/Δ).
4. Η με αριθμό: 09/2021 (Α.Δ.Α.: 6ΚΕ3ΩΛΒ-ΠΚΠ) Α.Ο.Ε. (Έγκριση του 1^{ου} πρακτικού).
5. Η με αριθμό: 193/2021 (Α.Δ.Α.: 69Ζ7ΩΛΒ-Ν1Τ) Α.Ο.Ε. (Έγκριση του 2^{ου} πρακτικού και κατακύρωση του Διαγωνισμού) με την επικύρωση της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ (67782/10.05.2021).
6. Η με αριθμό 27/2023 Απόφαση ΔΣ περί ορισμού επιτροπής παραλαβής.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ:

- Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ:

4412/2016, άρθρα: 171 και 172 ως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν. 4782/2021.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το από 05.04.2023 Πρωτόκολλο Παραλαβής για το έργο: «ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 13ου ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ», αριθμ. μελέτης 09/2017, κατά το άρθρο 72 §6 του Ν. 4412/2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **124/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 125/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μελών της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των γενικών υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου», προϋπολογισμού 29.642,01 ευρώ (με ΦΠΑ), με αρ. μελέτης 702/2022, (αρ 78/20222 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18556/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την οποία:

Το θέμα αφορά στην τροποποίηση της αρ.78/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα:

Με την αριθμ. 78/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εκδόθηκε κατ'

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 72 ν. 3852/2010 και 221 του ν. 4412/2016, συγκροτήθηκε η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των γενικών υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου», προϋπολογισμού 29.642,01€ (με τον Φ.Π.Α.), με αρ. μελέτης 702/2022.

Ωστόσο, η υπάλληλος Άννα-Τριάδα Σάβα, η οποία είχε οριστεί τακτικό μέλος και Πρόεδρος της ανωτέρω επιτροπής, μετακινήθηκε και τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του αυτοτελούς τμήματος Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου με την αρ. 110/2333/17-01-2023 απόφαση Δημάρχου. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4795/2021 *«Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου και του προσωπικού της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι ασυμβίβαστα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με το έργο της Μονάδας»*, ως εκ τούτου υφίσταται ανάγκη αντικατάστασής της.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις νεοεισαχθείσες διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 1 του ν. 5013/2023/(ΦΕΚ 12/Α΄/1901-2023) αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των προμηθειών είναι πλέον το δημοτικό συμβούλιο.

Για την αντικατάσταση της μετακινηθείσας υπαλλήλου, ως τακτικού μέλους και Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των γενικών υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου», προϋπολογισμού 29.642,01€ (με τον Φ.Π.Α.), με αρ. μελέτης 702/2022, προτείνεται η υπάλληλος Χριστίνα Γεμεντζίδου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, η οποία ήταν αναπληρωματικό μέλος της εν λόγω επιτροπής, και στη θέση αυτής προτείνεται ως αναπληρωματικό μέλος ο υπάλληλος Ηλίας Μπουζίκας, Ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ενώ τα λοιπά μέλη της παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα την αρ. 78/2022 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Χριστίνα	Γεμεντζίδου	ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
2	Ευτέρπη	Θωμαΐδου	ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Α΄
3	Αναστάσιος	Ορφανίδης	ΔΕ Εργοδηγών Τοπογράφων με βαθμό Α΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατά σειρά ορισμού)			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ηλίας	Μπουζίκας	ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄
2	Μαρία	Γαβριηλίδου	ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄
3	Αθανάσιος	Αναγνωστούδης	ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Αντικαθιστά την μετακινηθείσα υπάλληλο Άννα-Τριάδα Σάβα, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των γενικών υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου», προϋπολογισμού 29.642,01€ (με τον Φ.Π.Α.), με αρ. μελέτης 702/2022, από την υπάλληλο Χριστίνα Γεμεντζίδου, κλάδου ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, η οποία ήταν αναπληρωματικό μέλος της εν λόγω επιτροπής, και ορίζει στη θέση του αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής τον υπάλληλο Ηλία Μπουζίκα, Ειδικότητας ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ενώ τα λοιπά μέλη της παραμένουν ως έχουν, σύμφωνα την αρ. 78/2022 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής.

Κατόπιν αυτών η σύνθεση της Επιτροπής διαμορφώνεται ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Χριστίνα	Γεμεντζίδου	ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α΄
2	Ευτέρπη	Θωμάϊδου	ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων με βαθμό Α΄

3	Αναστάσιος	Ορφανίδης	ΔΕ Εργοδηγών Τοπογράφων με βαθμό Α΄
---	------------	-----------	-------------------------------------

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (κατά σειρά ορισμού)			
A/A	Όνομα	Επώνυμο	Ιδιότητα
1	Ηλίας	Μπουζίκας	ΠΕ Διοικητικού, με βαθμό Α΄
2	Μαρία	Γαβριηλίδου	ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β΄
3	Αθανάσιος	Αναγνωστούδης	ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, με βαθμό Α΄

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται η κα Γεμεντζίδου Χριστίνα.

Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης να ειδοποιηθούν αμελλητί για τον ορισμό τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **125/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη

Γεώργιος Ρούμελης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 126/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου», Α.Μ. 813/2023.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεωργίου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ
2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ
5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ
7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ
8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ
10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ
11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ
12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ
13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ
15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ
16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ
17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ
18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ
21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ

23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ
26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ
28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ
29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ
30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ
34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ
39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ
44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσσανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **25^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18673/12-04-2023 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με την οποία:

Το θέμα αφορά στη Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου», Α.Μ. 813/2023.

Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με το αρ 65 παρ 1 του Ν 3852/2010 «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.»....., σε συνδυασμό με το γεγονός ότι βάσει του αρ 31 του Ν 5013/2023 περιπτ. ζ)... η Οικονομική Επιτροπή «Ασκή τα καθήκοντα αναθέτουσας αρχής κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων της απευθείας ανάθεσης, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016 (Α' 147).....»

Ακόμη σύμφωνα με το αρ.216 του Ν 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132.»

Επιπλέον σύμφωνα με το αρ 219 του Ν 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: «Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής, που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 221, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων»

Τέλος σύμφωνα με το αρ.221 του Ν 4412/2016: «1. Στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα (γνωμοδοτικά όργανα) έχουν ιδίως τις ακόλουθες.....,ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του αναδόχου και η) γνωμοδοτούν για τις προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης...

2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους τα όργανα αυτά εκδίδουν γνώμη, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, μετά από ψηφοφορία επί των επικρατέστερων προτάσεων. Η γνώμη του οργάνου είναι η πρόταση που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των παρόντων. Δεν επιτρέπεται η γνώμη των οργάνων αυτών να προκύπτει από τον μέσο όρο των προτάσεων.

3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται.

4. Με την απόφαση της παρ. 3 εξειδικεύονται οι αρμοδιότητες, ο αριθμός και οι ιδιότητες των μελών, η λειτουργία των οργάνων (επιτροπών κ.λπ.), καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τα ανωτέρω

5. Στο στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, ως γνωμοδοτικά όργανα μπορεί να ορίζονται και οργανωτικές μονάδες ενταγμένες στη διοικητική δομή της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που έχει αναλάβει την εκτέλεση της σύμβασης....

...11. Στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, πέραν των οριζόμενων στην παρ. 1, ισχύουν και τα ακόλουθα:

α) Συγκροτείται τριμελές ή πενταμελές γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης). β) Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. γ) Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται οι όροι για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων, μόνιμων ή μη, και των δευτεροβάθμιων επιτροπών παραλαβής, η σύνθεση αυτών, η διαδικασία επιλογής των μελών τους και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τα παραπάνω. δ) Για την παραλαβή του τμηματικού ή συνολικού αντικείμενου σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις, ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ως μέλη της εν λόγω επιτροπής δύναται να ορίζονται και υπάλληλοι, στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 216. Για την εξέταση των προβλεπόμενων ενστάσεων και προσφυγών, που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, συγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, τριμελές ή πενταμελές (επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων), τα μέλη του οποίου είναι διαφορετικά από τα μέλη του γνωμοδοτικού οργάνου που είναι αρμόδιο για τα υπόλοιπα θέματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης. ε) Τα γνωμοδοτικά όργανα της παρούσας παραγράφου συγκροτούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και λειτουργούν σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. στ) Η επιτροπή της περ. β' γνωμοδοτεί και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132. Ειδικά για την περίπτωση των Κεντρικών Αρχών Αγορών, για ζητήματα τροποποίησης συμφωνιών πλαίσιο και συμβάσεων κεντρικών προμήθειών που συνάπτονται από αυτές, γνωμοδοτεί η επιτροπή της περ. α'.....»

Νομοθεσία που προβλέπεται:

1. Αρ 65 του Ν 3852/2010
2. Αρ 72 του Ν 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 31 του Ν 5013/2023
3. Αρ. 221 του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το αρ 108 του Ν 4782/2021

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Συγκροτεί την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου», Α.Μ. 813/2023 ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΦΩΤΕΙΝΗ	ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ	ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	ΜΥΛΩΝΑΣ	ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
3	ΔΗΜΗΤΡΑ	ΚΟΥΘΑΡΗ	ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Πρόεδρος ορίζεται η Φωτεινή Πεσματζόγλου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ			
Α/Α	ΟΝΟΜΑ	ΕΠΩΝΥΜΟ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ	ΠΡΕΝΤΖΑ	ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
2	ΑΝΔΡΕΑΣ	ΜΕΤΟΣ	ΔΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
3	ΠΟΛΥΞΕΝΗ	ΟΡΦΑΝΟΥ	ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

Με ευθύνη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης να ειδοποιηθούν αμελλητί για τον ορισμό τους τα ανωτέρω τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Επιτροπών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **126/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ

Αριθ. Αποφ. 127/2023

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό **12/2023** της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου

ΘΕΜΑ: Διαγραφή νηπίου για τους Δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Κορδελιού-Ευόσμου για την σχολική χρονιά 2022-2023.

Στον Εύοσμο σήμερα, 19 του μηνός Απριλίου του έτους 2023 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου (Π. Μελά 24), συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης, συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ: 18959/13-04-2023 πρόσκληση του Προέδρου κ. Ρούμελη Γεώργιου που επιδόθηκε στα παρακάτω μέλη :

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΝΕΣΤΩΡΑ | 23. ΓΑΡΟΥΦΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 2. ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 24. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 3. ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 25. ΚΟΝΤΣΙΔΗ ΑΝΤΩΝΙΟ |
| 4. ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 26. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 5. ΣΩΤΗΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ | 27. ΣΑΠΡΑΝΙΔΗ ΑΒΡΑΑΜ |
| 6. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΣΩΤΗΡΙΟ | 28. ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΕΣΤΗ |
| 7. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ | 29. ΣΟΥΛΑ ΠΕΤΡΟ |
| 8. ΔΕΒΕΤΖΗ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 30. ΜΑΞΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 9. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΧΡΗΣΤΟ | 31. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 10. ΤΑΞΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟ | 32. ΑΪΒΑΖΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ |
| 11. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΝΕΔΟΥ ΟΛΓΑ | 33. ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΠΑΪΚΑ ΑΝΝΕΤΑ |
| 12. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ | 34. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ |
| 13. ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 35. ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ |
| 14. ΚΥΡΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 36. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ |
| 15. ΚΑΜΑΡΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ | 37. ΛΕΜΠΕΤΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 16. ΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ | 38. ΜΠΑΛΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟ |
| 17. ΚΑΛΟΥ ΣΥΜΙΝΑ | 39. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 18. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 40. ΚΟΚΟΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ |
| 19. ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ | 41. ΞΕΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ |
| 20. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΑΧΙΛΛΕΑ | 42. ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ |
| 21. ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | 43. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ |
| 22. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 44. ΤΣΑΚΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ |

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο σαράντα πέντε (45) μελών βρέθηκαν:

Παρόντες: (35) τριάντα πέντε

Απόντες : (10) Νικολαΐδης Σωτήριος, Αθανασιάδου Νέδου Όλγα, Καμαρινός Ιωάννης, Παντελίδης Αχιλλέας, Τσεχελίδης Αθανάσιος, Τσακαλίδης Βασίλειος, Χατζηβρέττας Γεώργιος, Λεμπτελής Νικόλαος, Ξενίδου Μαρία, Τσακλίδης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν επίσης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ευόσμου και Ελευθερίου - Κορδελιού κ.κ. Φωτιάδης Παναγιώτης και Μεσθανεύς Πέτρος οι οποίοι ήταν απόντες, λόγω της ειδικής ρύθμισης του άρθρου 10 του ν. 5043/13-04-2023 (ΦΕΚ Α'/13-04-2023).

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η πρακτικογράφος κα. Ραφαήλ Όλγα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Μανδαλιανός Κλεάνθης, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμαρινός Ιωάννης, Χατζηβρέττας Γεώργιος προσήλθαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κυρκαλάς Ηλίας, Καλού Σύμινα, Καραπουλουτίδου Αντωνία, Ανδρεάδης Βασίλειος, Σαπρανίδης Αβραάμ, Κεχαγιάς Ανέστης, Σούλας Πέτρος, Μαξούρας Γεώργιος, Αϊβαζίδης Βασίλειος, Δαλαμπέρα Πάικα Αννέτα, Τριανταφυλλίδου Σοφία, Γιαννακόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση των ανακοινώσεων-προτάσεων.

-Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Λαφαζανίδης Ιωάννης Νέστωρας, Σωτηράκης Κωνσταντίνος, Κεραμιδάς Δημήτριος, Χατζηβρέττας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **26^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την αρ. πρωτ. 18389/12-04-2023 εισήγηση της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την οποία:

Καλείται το σώμα να εγκρίνει τη διαγραφή του νηπίου που φιλοξενήθηκε στους Δημοτικούς Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς Εύοσμου κατά το σχολικό έτος 2022-2023, όπως παρακάτω:

Ε'ΕΥΟΣΜΟΥ

Αίτηση με αρ. πρωτ: 18231/11-04-2023 που κατέθεσε η μητέρα του νηπίου, περί διαγραφής νηπίου από τους Δημοτικούς Παιδικούς και βρεφονηπιακούς Σταθμούς που αφορά το νήπιο με την Αρ. Πρωτ: 37937/01-09-2022 αίτηση εισαγωγής νηπίου στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κορδελιού -Ευόσμου.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ

Αίτηση γονέα για διαγραφή του νηπίου.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών. (ΦΕΚ 4249/05-12-2021), άρθρο 4 ,διακοπή Φιλοξενίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρημένη στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο Πρόεδρος είδε και τις σχετικές διατάξεις

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή του παραπάνω νηπίου ,μετά από αίτηση του γονέα που κατέθεσε για τους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Κορδελιού-Ευόσμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **127/2023**.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε αυτό το πρακτικό και υπογράφηκε.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Γεώργιος Ρούμελης

Τα Μέλη

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ